

ANEXO V – PLANO DE TRABALHO

No	Etapa	Descrição	Responsável	Indicador	Período
1	Cessão de forma não onerosa de 12 (doze) pares de fibras ópticas apagadas de cada uma das Rede Metropolitanas de cada uma das 9 (nove) localidades indicadas nesse TR	Nesta fase, deverá ser cedido pela RNP 12 (doze) pares de fibras ópticas apagadas de cada uma das Rede Metropolitanas de cada uma das 9 (nove) localidades indicadas nesse TR ao provedor parceiro vencedor.	RNP	Designação do par de fibras	Até 20 dias úteis após a assinatura do Acordo
2	Manutenção preventiva, corretiva e programada de toda a infraestrutura óptica passiva (anéis, ramais e acessos/derivações) de cada uma das Rede Metropolitanas de cada uma das 9 (nove) localidades indicadas nesse TR	Nesta fase, que se repetirá a cada novo evento (corretiva e programada) e mensalmente (preventiva), o provedor parceiro realizará os serviços de manutenção previstos, incluindo os acessos de todas as instituições participantes da Rede Metropolitana, que emitirá relatório de acompanhamento das atividades de manutenção.	Provedor parceiro	Relatório	Até 30 dias

Tabela 1 - Plano de trabalho

