

Programa Internet Brasil

Inclusão digital para quem mais precisa

Atualização: 01/11/2024



Sobre

O Programa Internet Brasil tem por objetivo promover acesso à internet em banda larga móvel para alunos matriculados na educação básica da rede pública de ensino oriundos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal.

Ele se destina a uma parcela significativa da população que, apesar de possuir telefone celular, tem dificuldade para encontrar sinal gratuito de Wi-Fi em locais públicos ou contratar pacotes de dados das operadoras.

O projeto tem um escopo definido pelo Ministério das Comunicações (MCom), para um montante de até 770.000 (setecentos e setenta mil) alunos, e viabiliza o desenvolvimento de um modelo de negócio inovador com o uso de eSIM Cards ("chips neutros") desvinculados de operadora, tendo em sua primeira etapa a realização de uma Prova de Conceito (PoC) para até 10.000 mil alunos. Com o início da escalada, o Mcom já sinalizou a expectativa de entrega de até 155 mil chips durante o ano de 2024.

O Programa Internet Brasil surgiu para promover a inclusão digital de forma ágil aos alunos e suas famílias, possibilitando o acesso a recursos educacionais digitais, aplicativos de programas governamentais, canais de notícias, entre outros.

É financiado pelo MCom por meio do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que prevê a estruturação e a operação do Programa Internet Brasil.

Próximos passos

- Novas Regiões que serão beneficiadas em 2024:
 - PA (36.686)
 - MA (30.792)
 - RN (13.175)
 - PE (6.593)
 - BA (1.852)
 - AP (1.145)
 - MG (14)
 - PB (7)

Macro cronograma (Exercício 2022 à 2024) - Em execução


Metas	Início	Término	% de Execução
Construção da Plataforma Internet Brasil – Fase 01	03/01/2022	31/01/2023	100%
Operação da Plataforma - Fase 01	03/01/2022	30/01/2023	100%
Ações de Segurança da Informação e da LGPD	02/01/2024	31/12/2024	72%
Construção da Plataforma Internet Brasil – Fase 02	02/01/2024	31/12/2024	80%
Construção e implementação de processos do Internet Brasil	02/01/2024	31/12/2024	58%
Operação da Plataforma - Fase 02	02/01/2024	31/12/2024	75%
Sustentação da Plataforma em Ambiente em Nuvem	02/01/2024	31/12/2024	75%
Sustentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) aos alunos	02/01/2024	31/12/2024	55%

Principais resultados alcançados até o momento

- Construção da Plataforma de Gerenciamento do programa Internet Brasil (InTBR)
- Avaliação do Desempenho dos Fornecedores da PoC
- Entrega e Operação de até 10.000 chips neutros com validação preliminar do uso da tecnologia e-SIMCARD
- Construção e evolução dos processos
- Relatório preliminar do resultado da PoC e início da escalada com a entrega de 50 mil chips
- Cadastro de 98 mil novos alunos para receber o próximo lote de chips a partir de outubro de 2024

Status das ativações

% Ativações	SimCards Ativos	Alunos Beneficiados	Escolas Beneficiadas
83,19%	50.345	60.518	1067



Documentação de contratação

- Carta convite ADC 10828-2022 | Banda larga móvel
- Lista das escolas participantes do Internet Brasil
- Resposta aos questionamentos ADC 10827-2022 (primeiro lote)
- Resposta aos questionamentos ADC 10827-2022 (segundo lote)
- Resposta aos questionamentos ADC 10828-2022
- Resposta aos questionamentos ADC 10829-2022 (primeiro lote)
- Resposta aos questionamentos ADC 10829-2022 (segundo lote)
- Resposta aos questionamentos ADC 10843-2022
- Termo de referência ADC 10827-2022 | eSIM Card e provisionamento
- Termo de referência ADC 10828-2022 | Banda larga móvel
- Termo de referência ADC 10829-2022 | Pacote de dados
- Termo de referência ADC 10843-2022 | Transporte de produtos

Relato de progresso financeiro

Item	Valor	%
Recurso Disponibilizado no 3º Termo Aditivo	R\$ 139.500.000	
Custeio do Contrato de Gestão (PRORNP)	-R\$ 13.824.324	10%
Orçamento do projeto Internet Brasil	R\$ 125.675.676	
Despesas operacionais administrativas do projeto	-R\$ 15.714.759	13%
Despesas financeiras com a meta		
Construção da Plataforma – Fase 01	-R\$ 6.722.118	5%
Construção da Plataforma – Fase 02	-R\$ 15.074.885	12%
Sustentação do Serviços SMP aos alunos	-R\$ 5.143.092	4%
Construção e implementação de processos	-R\$ 1.166.195	1%
Ações de Segurança da Informação e da LGPD	-R\$ 603.124	0%
Operação da Plataforma - Fase 01	-R\$ 792.309	1%
Operação da Plataforma - Fase 02	-R\$ 2.788.581	2%
Sustentação da Plataforma em Ambiente em Nuvem	-R\$ 739.636	1%
Despesas estimadas com as metas da etapa de Produção	R\$ 76.930.976	61%



Saiba mais sobre o 3º Termo Aditivo

Saiba mais sobre o Relatório de Gestão - 2022

Saiba mais na área de acesso à informação RNP