
Sobre

O projeto Piloto Conexão das Escolas busca viabilizar, 
em âmbito nacional, a conectividade de escolas 
públicas que não possuem acesso adequado para o 
exercício de atividades educacionais dos estudantes.
 
A definição das escolas contempladas considerou os 
dados levantados no Censo Escolar 2021 que traz um 
mapeamento das escolas mais necessidades localizadas 
em áreas rurais e urbanas.

O projeto é um piloto para conexões terrestres dentro 
da iniciativa de governo Wi-Fi Brasil, do Ministério das 
Comunicações (MCom), que prioriza a busca pela 
melhor tecnologia disponível para conexão à internet 
na região, ao menor custo.  

A RNP formalizou a parceria com o MCom para esta 
ação em 2022 iniciando neste mesmo ano as ações do 
projeto.

Próximos passos

Saiba mais sobre o Relatório de Gestão 2022

Renovação de todos os contratos ativos para 
manutenção das conexões até dezembro/2025.

Macro cronograma (Exercício 2022 à 2026) - Em Execução

Metas Início Término % de Execução
 

Acompanhamento técnico das conexões junto às prestadoras de se… 1/24/2022 5/29/2026 99%
Efetivação das conexões às escolas 1/24/2022 5/29/2026 99%
Construção e manutenção de uma plataforma para gestão das cont… 1/24/2022 5/29/2026 98%

Conexão de 2.687 
escolas da rede publica 
com internet banda 
larga, muitas em regiões 
de difícil acesso

Principais resultados alcançados até o momento

Documentação de contratação
ADC 10802-2022 | Lista das escolas participantes da primeira chamada

ADC 10802-2022 | Resultado do processo de contratação – 1º lote

ADC 10802-2022 | Resultado do processo de contratação – 2º lote

ADC 10802-2022 | Resultado do processo de contratação – 3º lote

ADC 10802-2022 | Resultado do processo de contratação – 4º lote

ADC 10802-2022 | Termo de referência | Primeira Chamada

ADC 11452-2022 | Lista das escolas participantes da segunda chamada

ADC 11452-2022 | Resultado do processo de contratação – 1º lote

ADC 11452-2022 | Resultado do processo de contratação – 2º lote

ADC 11452-2022 | Resultado do processo de contratação – 3º lote

ADC 11452-2022 | Resultado do processo de contratação – 4º lote

ADC 11452-2022 | Resultado do processo de contratação – 5º lote

ADC 11452-2022 | Resultado do processo de contratação – 6º lote

ADC 11452-2022 | Termo de referência | Segunda Chamada

Saiba mais sobre o 3º Termo Aditivo

Vale destacar 75% das 
escolas conectadas estão 
localizadas na Região 
Nordeste

Após recebimento das 
propostas, a RNP negociou 
a redução dos custos com 
os provedores, o que 
resultou em uma economia 
de R$ 108k por mês

Avaliação de mais de 13 mil 
escolas, proporcionando uma 
visão precisa sobre a situação da 
conectividade e garantindo a 
eficácia do Programa 
Wi-Fi Brasil

Cerca de 107 
provedores de 
internet foram 
contratados

3.293 escolas declinaram da 
participação do projeto, 
pois já possuíam conexão 
ou estavam desativadas

Cerca de 7mil escolas não 
receberam propostas viáveis 
ou foram declinadas pelos 
provedores

Relato de progesso financeiro
Conta

 

Totais Porcentagem

Recurso Disponibilizado no 3º Termo Aditivo R$ 46,421,376.00  

Custeio do Contrato de Gestão (PRORNP) R$ 5,106,351.36 11.00%

Orçamento do projetos Conexão das Escolas R$ 41,315,024.64  

Despesas operacionais administrativas do projeto R$ 5,901,496.54 14.28%

Despesas financeiras com as metas    

Acompanhamento técnico das conexões R$ 3,159,312.89 7.65%

Efetivação das conexões às escolas R$ 26,304,428.87 63.67%

Construção e manutenção da plataforma para gestão das contratações R$ 4,786,248.79 11.58%

Despesas estimadas com a continuidade das metas do projeto R$ 1,163,537.55 2.82%
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Saiba mais na área de acesso a informação RNP

    
              

              Conexão das 
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Atualização: 20/04/2026

(*) 1.144 escolas foram 
desconectadas ao longo do projeto.


