

MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR PREVISTO	VALOR ADJUDICADO	DATA PREVISTA ENTREGA PEDIDO	DATA ENTREGA	STATUS PROCESSO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	NA	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 144.000,00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8025/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	15/07/2023	17/09/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8027/2018	ACCESS POINT	1.0	R\$ 2.900,00	R\$ 1.885,00	22/07/2023	27/08/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8028/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	2000.0	R\$ 19.800,00	R\$ 19.040,00	20/07/2018	02/08/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8046/2018	MOTOR AXIAL	10.0	R\$ 13.000,00	R\$ 10.742,90	25/07/2018	12/11/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8034/2018	LANCHES E REFEICOES	1.0	R\$ 25.000,00	R\$ 25.201,00	20/08/2018	03/01/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	ADC/8041/2018	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.0	R\$ 26.000,00	R\$ 10.400,00	25/07/2018	03/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8036/2018	LICENCA DE SW - VDI CITRIX XENDESKTOP	20.0	R\$ 40.880,00	R\$ 32.442,00	15/08/2018	30/07/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8036/2018	LICENCA DE SW - VDI CITRIX XENDESKTOP	20.0	R\$ 12.280,00	R\$ 9.758,60	15/08/2018	30/07/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8036/2018	LICENCA DE SW - VDI CITRIX XENDESKTOP	94.0	R\$ 84.882,00	R\$ 66.078,24	15/08/2018	30/07/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8036/2018	LICENCA DE SW - VDI CITRIX XENDESKTOP	94.0	R\$ 27.448,00	R\$ 21.423,54	15/08/2018	30/07/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/7980/2018	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 9.839,63	R\$ 15.982,24	21/08/2018	17/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	NA	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	6.0	R\$ 3.300,00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	NA	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 670,00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	NA	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	4.0	R\$ 2.000,00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	NA	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 500,00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8033/2018	MOVEEL PLANEJADO	1.0	R\$ 2.300,00	R\$ 2.255,00	05/10/2018	19/07/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8031/2018	LICENCA DE SW - VERITAS NETBACKUP	84.0	R\$ 288.014,60	R\$ 288.014,60	16/07/2018	31/07/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8031/2018	LICENCA DE SW - VERITAS NETBACKUP	3.0	R\$ 40.332,60	R\$ 40.332,60	16/07/2018	31/07/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8031/2018	LICENCA DE SW - VERITAS NETBACKUP	3.0	R\$ 27.829,50	R\$ 27.829,50	16/07/2018	31/07/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8031/2018	LICENCA DE SW - VERITAS NETBACKUP	2.0	R\$ 7.850,46	R\$ 7.850,46	16/07/2018	31/07/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8031/2018	LICENCA DE SW - VERITAS NETBACKUP	2.0	R\$ 5.416,82	R\$ 5.416,82	16/07/2018	31/07/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8042/2018	STORAGE (SIST. ARMAZENAMENTO)	1.0	R\$ 341.290,00	R\$ 122.191,07	10/11/2018	26/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	22/07/2018	22/07/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 135.843,60	R\$ 135.843,60	30/07/2018	10/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	30/07/2018	15/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 432.000,00	R\$ 432.000,00	30/07/2018	15/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	20/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 147.000,00	R\$ 147.000,00	20/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 92.500,00	R\$ 92.500,00	20/08/2018	05/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	15/08/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 1.085.086,55	R\$ 1.076.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 1.085.086,55	R\$ 1.076.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 196.194,00	R\$ 179.400,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 712.486,56	R\$ 579.600,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 712.486,56	R\$ 579.600,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 712.486,56	R\$ 579.600,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 108.000,00	R\$ 69.600,00	15/08/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 108.000,00	R\$ 96.000,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 108.000,00	R\$ 96.000,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 108.000,00	R\$ 96.000,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84.000,00	R\$ 69.600,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 76.800,00	R\$ 69.600,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 76.800,00	R\$ 69.600,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 76.800,00	R\$ 69.600,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 76.800,00	R\$ 69.600,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 108.000,00	R\$ 96.000,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	20/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 44.190,00	R\$ 44.190,00	20/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 44.190,00	R\$ 44.190,00	20/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	03/02/2019	03/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 108.000,00	R\$ 96.000,00	04/11/2018	04/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8038/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 330,00	R\$ 390,00	12/08/2018	30/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8038/2018	PENTE DE MEMORIA 8GB	2.0	R\$ 760,00	R\$ 1.388,00	12/08/2018	01/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8038/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 560,00	R\$ 792,00	12/08/2018	01/08/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8079/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 12.500,00	R\$ 12.249,60	10/09/2018	05/09/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8073/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 500,00	R\$ 715,00	15/09/2018	26/09/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8080/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 420,00	R\$ 546,00	06/09/2018	19/09/2018	FINALIZADO

EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8066/2018	FORNE DE ALIMENTACAO DC/AC	1,0	R\$ 850,00	R\$ 494,00	11/07/2018	06/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8047/2018	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADORES	3,0	R\$ 1.050,00	R\$ 1.076,34	22/08/2018	15/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8049/2018	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	3,0	R\$ 7.500,00	R\$ 10.500,00	19/09/2018	28/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8050/2018	CABO DE AUDIO	3,0	R\$ 180,00	R\$ 185,97	05/09/2018	28/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8050/2018	MATERIAL DE CONSUMO	3,0	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00	13/09/2018	27/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8050/2018	MICROFONE DE MESA	3,0	R\$ 3.600,00	R\$ 4.500,00	05/09/2018	30/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8052/2018	MICROFONE OMNI-DIRECIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA	3,0	R\$ 4.050,00	R\$ 5.006,70	22/09/2018	24/09/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8055/2018	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	6,0	R\$ 18.000,00	R\$ 24.000,00	30/10/2018	18/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8050/2018	SUPORTE PARA TV	3,0	R\$ 1.800,00	R\$ 920,61	13/09/2018	21/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8056/2018	TECLADO S/ FIO	6,0	R\$ 1.200,00	R\$ 1.470,00	05/09/2018	15/08/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8056/2018	WEBCAM	3,0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.275,00	05/09/2018	15/08/2018	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/7886/2018	NOTEBOOK 14"	1,0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.146,34	16/08/2018	24/07/2018	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8055/2018	DESKTOP S/MONITOR	2,0	R\$ 7.800,00	R\$ 8.580,00	17/09/2018	29/08/2018	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8058/2018	MICROFONE OMNI-DIRECIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA	1,0	R\$ 1.000,00	R\$ 870,91	19/08/2018	30/07/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8040/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 137.500,00	R\$ 76.000,00	30/08/2018	21/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 105.300,00	R\$ 105.300,00	30/07/2018	14/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00	30/07/2018	14/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	30/07/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	14/01/2020	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	27/03/2020	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	17/06/2020	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 100.000,00	R\$ 99.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 120.900,00	R\$ 120.900,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 103.670,00	R\$ 97.800,00	08/11/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 103.670,00	R\$ 97.800,00	08/11/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 103.670,00	R\$ 98.200,00	08/11/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 104.220,00	R\$ 98.000,00	08/11/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8090/2018	NOTEBOOK 14"	1,0	R\$ 7.500,00	R\$ 7.980,00	16/09/2018	27/09/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8090/2018	MONITOR LCD 23"	1,0	R\$ 850,00	R\$ 1.000,00	16/09/2018	27/09/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8090/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1,0	R\$ 800,00	R\$ 890,00	16/09/2018	27/09/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8073/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1,0	R\$ 850,00	R\$ 715,00	15/09/2018	26/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 379.539,83	R\$ 379.539,83	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 444.912,00	R\$ 444.912,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 379.539,83	R\$ 177.859,68	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 119.600,00	R\$ 119.600,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 168.800,00	R\$ 168.800,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8159/2018	LICENCA DE SW - SQL	48,0	R\$ 108.288,00	R\$ 115.236,00	06/10/2018	08/10/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8027/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1,0	R\$ 1.100,00	R\$ 1.071,90	30/08/2018	27/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8070/2018	NOTEBOOK 13"	1,0	R\$ 10.500,00	R\$ 8.500,00	08/09/2018	23/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8070/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1,0	R\$ 800,00	R\$ 890,00	08/09/2018	23/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8073/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1,0	R\$ 500,00	R\$ 715,00	15/09/2018	26/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 91.300,00	R\$ 91.300,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 91.300,00	R\$ 91.300,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 50.500,00	R\$ 50.500,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 86.500,00	R\$ 86.500,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 91.300,00	R\$ 91.300,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 50.500,00	R\$ 50.500,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8053/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - VMWARE	32,0	R\$ 140.062,40	R\$ 122.225,60	24/09/2018	02/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8048/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1,0	R\$ 38.000,00	R\$ 17.005,94	22/07/2018	25/07/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8002/2018	SERVICO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA	1,0	R\$ 121.452,06	R\$ 121.452,06	17/10/2018	25/07/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8002/2018	SERVICO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA	1,0	R\$ 101.210,05	R\$ 101.210,05	17/10/2018	25/07/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8072/2018	CABO OPTICO	1,0	R\$ 10.572,00	R\$ 10.676,40	31/08/2018	23/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8076/2018	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1,0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.295,53	28/09/2018	31/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1,0	R\$ 8.000,000,00	R\$ 5.210.471,50	07/10/2018	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8048/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1,0	R\$ 17.005,94	R\$ 17.005,94	22/07/2018	30/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 96.750,00	R\$ 96.750,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 96.750,00	R\$ 96.750,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 96.750,00	R\$ 96.750,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,0	R\$ 96.750,00	R\$ 96.750,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8065/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 485.000,00	R\$ 245.000,00	09/12/2018	09/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8065/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 485.000,00	R\$ 245.000,00	09/12/2018	09/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8065/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 245.000,00	R\$ 125.000,00	09/12/2018	09/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8065/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 245.000,00	R\$ 125.000,00	09/12/2018	09/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8065/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 245.000,00	R\$ 125.000,00	09/12/2018	09/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/7806/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 32.980,00	R\$ 32.980,00	30/10/2019	03/12/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/7806/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 32.980,00	R\$ 32.980,00	30/10/2019	03/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	18/10/2018	18/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8067/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	6.0	R\$ 3.300,00	R\$ 3.841,92	16/10/2018	01/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8067/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 380,00	R\$ 400,00	26/09/2018	13/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8067/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	4.0	R\$ 2.200,00	R\$ 2.829,40	16/10/2018	02/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8067/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 550,00	R\$ 745,10	16/10/2018	17/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8079/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 13.000,00	R\$ 12.261,56	10/09/2018	27/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8070/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 800,00	R\$ 890,00	08/09/2018	23/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8073/2018	CARRGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 550,00	R\$ 715,00	15/09/2018	26/09/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8081/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 41.794,85	R\$ 41.794,85	04/08/2018	04/08/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8081/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 96.605,18	R\$ 96.605,15	04/08/2018	04/08/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8081/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	04/08/2018	04/08/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8078/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 78.672,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8082/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 7.467,49	R\$ 7.900,00	22/01/2019	21/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8082/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 7.467,49	R\$ 7.900,00	20/08/2018	21/12/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8097/2018	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.0	R\$ 27.320,00	R\$ 27.320,00	18/09/2018	01/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8097/2018	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.0	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	18/09/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 112.500,00	R\$ 112.000,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 112.500,00	R\$ 112.500,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	15/08/2018	08/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8080/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 800,00	R\$ 510,00	09/09/2018	19/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8083/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8073/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 350,00	R\$ 550,00	15/09/2018	26/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8074/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 5.300,00	R\$ 5.286,00	31/08/2018	30/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8074/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 56.300,00	R\$ 56.257,00	31/08/2018	30/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8075/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1.0	R\$ 50.000,00	R\$ 47.425,00	29/10/2018	30/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8070/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 8.499,99	R\$ 8.499,99	08/09/2018	31/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8070/2018	MONITOR LED 23"	1.0	R\$ 999,99	R\$ 999,99	08/09/2018	08/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8084/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 28.415,50	R\$ 28.415,50	21/10/2018	11/10/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8106/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 57.026,82	R\$ 19.800,00	28/10/2018	30/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8029/2018	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1.0	R\$ 98,44	R\$ 98,44	30/08/2018	15/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8122/2018	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	2.0	R\$ 469,98	R\$ 1.429,26	03/10/2018	05/10/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8095/2018	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1.0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	07/11/2023	16/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8092/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 21.000,00	R\$ 25.043,00	09/09/2018	22/08/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8079/2018	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1.0	R\$ 110,40	R\$ 110,40	10/09/2018	16/08/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8079/2018	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1.0	R\$ 98,44	R\$ 98,44	10/09/2018	15/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8089/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 83.178,00	R\$ 83.178,00	01/08/2018	18/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8089/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 8.007,30	R\$ 8.007,30	01/08/2018	18/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8093/2018	TELEVISOR DE LCD	1.0	R\$ 4.000,00	R\$ 4.199,00	19/08/2018	20/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8090/2018	NOTEBOOK 14"	2.0	R\$ 14.998,00	R\$ 13.898,00	17/09/2018	27/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8090/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	17/09/2018	27/09/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 8.110,00	R\$ 7.580,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 8.110,00	R\$ 7.580,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 8.110,00	R\$ 7.580,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 8.110,00	R\$ 7.580,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 890,00	R\$ 890,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 890,00	R\$ 890,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 890,00	R\$ 890,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 890,00	R\$ 890,00	16/09/2018	11/09/2018	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8118/2018	CONSULTORIA DE INFORMATICA	12.0	R\$ 177.600,00	R\$ 177.600,00	10/09/2018	02/09/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8162/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 15.086,00	R\$ 15.086,00	07/09/2018	06/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8099/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	4.0	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8099/2018	GAVETA PARA DISCO RIGIDO	6.0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8099/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2.0	R\$ 600,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Índice de Qualidade da Rede	ADC/8111/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 12.240,00	R\$ 14.353,92	15/09/2018	10/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8101/2018	RACK 42U	30.0	R\$ 135.000,00	R\$ 108.999,90	19/09/2018	29/08/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	ÍNDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8090/2018	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1.0	R\$ 80,00	R\$ 80,00	16/09/2018	21/11/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	ÍNDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8090/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 50,00	R\$ 50,00	16/09/2018	29/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	TECLADO	4.0	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	30/09/2018	21/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8094/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	4.0	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	30/09/2018	22/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8105/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 22.413,69	R\$ 22.413,70	14/09/2018	21/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8104/2018	SERVICO DE TERCEIRIZACAO - MAO DE OBRA	24.0	R\$ 562.863,84	R\$ 234,53	11/03/2019	11/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7877/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 150.800,00	R\$ 150.800,00	20/08/2018	2003/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7877/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 261.600,00	R\$ 261.600,00	20/08/2018	2003/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7877/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 221.600,00	R\$ 221.600,00	20/08/2018	28/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7877/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	20/08/2018	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7877/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 67.200,00	R\$ 67.200,00	20/08/2018	15/04/2020	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8142/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 8.500,00	R\$ 10.376,00	14/10/2018	25/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8142/2018	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 891,00	14/10/2018	25/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8142/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 890,00	R\$ 726,00	14/10/2019	31/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8090/2018	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2.0	R\$ 200,00	R\$ 200,00	17/09/2018	21/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8090/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	2.0	R\$ 760,00	R\$ 760,00	17/09/2018	29/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8090/2018	ADAPTADOR VGA	2.0	R\$ 140,00	R\$ 140,00	17/09/2018	29/11/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8100/2018	MATERIAIS PROMOCIONAIS	500.0	R\$ 10.000,00	R\$ 5.725,00	07/11/2018	06/09/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8100/2018	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1.0	R\$ 4.895,00	R\$ 4.895,00	07/11/2018	06/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indicador 12 - Índice de Qualidade da Gestao Organ	ADC/8190/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 240.000,00	R\$ 112.896,00	19/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8107/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1.0	R\$ 5.414,99	R\$ 5.414,99	11/11/2018	16/08/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/8121/2018	NOBREAK	1.0	R\$ 2.200,00	R\$ 3.499,00	07/10/2018	04/09/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8123/2018	CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGO	1.0	R\$ 3.140,00	R\$ 3.287,72	07/09/2018	19/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8116/2018	SERVICO DE OBRA CIVIL	1.0	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8223/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - RED HAT	17.0	R\$ 59.500,00	R\$ 46.400,14	26/11/2018	30/11/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8126/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Media da Rede	ADC/8126/2018	NOTEBOOK 15"	1.0	R\$ 4.796,99	R\$ 5.267,93	16/10/2018	31/08/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8127/2018	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1.0	R\$ 6.300,00	R\$ 7.500,00	18/09/2018	10/09/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8124/2018	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	22/11/2018	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8130/2018	SERVICO DE TRADUCAO	1.0	R\$ 24.000,00	R\$ 39.600,00	28/11/2018	28/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8136/2018	PLACA DE CAPTURA DE VIDEO	1.0	R\$ 980,00	R\$ 2.350,00	12/11/2018	24/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8131/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 400,00	R\$ 450,00	08/10/2018	08/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8141/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 139.550,00	R\$ 69.775,00	19/09/2018	06/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8137/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 236.809,35	R\$ 236.809,35	01/01/2019	23/01/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8151/2018	PENTE DE MEMORIA 32GB	32.0	R\$ 140.412,80	R\$ 68.416,00	19/11/2018	08/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8151/2018	PENTE DE MEMORIA 16GB	64.0	R\$ 170.488,32	R\$ 39.552,00	19/11/2018	08/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8143/2018	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 3.700,00	R\$ 7.000,00	13/10/2018	11/09/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8144/2018	WEBCAM	1.0	R\$ 780,00	R\$ 780,00	20/09/2018	21/09/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8144/2018	MICROFONE OMNI-DIRECIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.242,00	20/09/2018	21/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8138/2018	SERVICO DE OBRA CIVIL	1.0	R\$ 230.000,00	R\$ 214.491,69	31/10/2018	09/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8147/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	6.0	R\$ 9.000,00	R\$ 2.035,32	05/10/2018	12/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8145/2018	THIN CLIENT	2.0	R\$ 3.120,00	R\$ 1.290,00	16/09/2018	13/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8145/2018	THIN CLIENT	2.0	R\$ 3.120,00	R\$ 1.290,00	16/09/2018	18/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8183/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	01/10/2018	26/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8147/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	5.0	R\$ 7.500,00	R\$ 2.364,35	05/10/2018	12/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8125/2018	CABO UTP	1.0	R\$ 42.190,65	R\$ 42.190,65	02/09/2018	26/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8163/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 155.196,00	R\$ 201.600,00	25/09/2018	23/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8152/2018	ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.0	R\$ 105.000,00	R\$ 90.000,00	21/10/2018	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	ÍNDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8176/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	30/09/2018	26/09/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	ÍNDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8156/2018	MEDIDOR DE TEMPERATURA	10.0	R\$ 51.170,00	R\$ 53.860,00	13/11/2018	22/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	ÍNDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8156/2018	SENSOR DE TEMPERATURA	40.0	R\$ 26.440,00	R\$ 27.760,00	13/11/2018	22/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	ÍNDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8156/2018	FOTODETECTOR OPTICO	10.0	R\$ 19.450,00	R\$ 20.430,00	13/11/2018	22/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	ÍNDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8156/2018	SENSOR DE MOVIMENTO	20.0	R\$ 4.000,00	R\$ 3.700,00	13/11/2018	22/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8191/2018	LICENCA DE SW - MICROSOFT OFFICE	1000.0	R\$ 10,00	R\$ 10,00	13/10/2018	13/10/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/8195/2018	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1.0	R\$ 326.728,00	R\$ 196.000,00	25/10/2018	29/12/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8155/2018	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	2.0	R\$ 15.696,00	R\$ 20.120,00	25/10/2018	24/10/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8155/2018	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1.0	R\$ 7.848,00	R\$ 9.997,00	25/10/2018	23/10/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8155/2018	CONTROLE REMOTO PARA VIDEO CONFERENCIA	1.0	R\$ 2.200,00	R\$ 2.693,00	25/10/2018	23/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8149/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 70.000,00	R\$ 34.650,00	09/11/2018	26/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8154/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - ONESUITE CORPORATEWEB	1.0	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	20/10/2018	08/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Índice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8146/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 570,00	R\$ 592,40	25/09/2018	12/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8251/2018	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8213/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 2.700,00	R\$ 1.785,34	07/10/2018	03/10/2018	FINALIZADO

CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8106/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	28/10/2018	03/12/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE		SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8141/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 69.775,00	R\$ 69.775,00	15/10/2018	30/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ		SERVICO DE SEGURANCA DE REDE	1.0	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8187/2018	LICENCA DE SW - VERITAS NETBACKUP	8.0	R\$ 25.525,20	R\$ 25.525,20	08/10/2018	08/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8135/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.0	R\$ 32.718,36	R\$ 32.718,36	20/09/2018	20/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8140/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.0	R\$ 19.398,26	R\$ 19.398,26	03/10/2018	01/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8174/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.0	R\$ 13.341,83	R\$ 13.341,83	26/09/2018	29/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8175/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 8.177,20	R\$ 7.999,00	31/10/2018	12/12/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8234/2018	LICENCA DE SW - SUSE ENTERPRISE STORAGE	1.0	R\$ 36.314,00	R\$ 38.315,20	05/10/2018	02/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8234/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 21.750,00	R\$ 27.187,50	05/10/2018	02/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8234/2018	TREINAMENTO / CURSOS	4.0	R\$ 18.170,00	R\$ 22.712,52	02/11/2018	02/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8234/2018	TREINAMENTO / CURSOS	4.0	R\$ 18.170,00	R\$ 22.712,52	02/11/2018	02/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8158/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.0	R\$ 64.938,00	R\$ 33.001,92	14/10/2018	25/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8171/2018	LICENCA DE SW - WIKI	1.0	R\$ 78.000,00	R\$ 81.030,71	29/09/2018	27/09/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8189/2018	DESKTOP S/MONITOR	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.829,24	20/10/2018	08/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8188/2018	UNIDADE DE VIDEO CONFERENCIA	1.0	R\$ 9.000,00	R\$ 7.743,90	02/10/2018	08/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8177/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1.0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.315,00	24/09/2018	24/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8149/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 34.650,00	R\$ 34.650,00	09/11/2018	26/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8180/2018	SERVICO DE OBRA CIVIL	1.0	R\$ 68.425,00	R\$ 68.419,05	17/12/2018	19/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8197/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - OTRS	1.0	R\$ 125.000,00	R\$ 110.657,25	08/10/2018	04/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8240/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 905,72	25/10/2018	27/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8240/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 905,72	20/10/2018	27/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8240/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 905,72	20/10/2018	27/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8240/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 905,72	27/11/2018	27/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8262/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 272,40	28/12/2018	28/12/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8192/2018	RACK 40U	1.0	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	05/10/2018	02/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8192/2018	COMPRESSOR DE AR	1.0	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	05/10/2018	02/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 257.433,78	R\$ 29.446,48	28/02/2019	06/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8193/2018	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	1.0	R\$ 580,00	R\$ 675,00	03/11/2018	22/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8157/2018	CONSULTORIA DE GESTAO DE PROJETOS	4.0	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	11/01/2019	11/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8196/2018	SERVICO DE OBRA CIVIL	1.0	R\$ 58.911,94	R\$ 58.911,96	09/11/2018	05/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8198/2018	APARELHO DISPOSITIVO MOVEI - TABLET E SMARTPHONE	1.0	R\$ 3.500,00	R\$ 3.399,00	20/10/2018	25/09/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 48.319,71	R\$ 47.450,00	16/01/2019	16/01/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8160/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	04/11/2018	04/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8181/2018	UMIFICADOR DE AR	1.0	R\$ 6.425,73	R\$ 6.425,73	30/10/2019	22/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8181/2018	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1.0	R\$ 21.618,40	R\$ 21.618,40	30/10/2019	21/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	CHAVEADOR DE ENERGIA	1.0	R\$ 4.112,31	R\$ 4.112,30	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	HUB USB	1.0	R\$ 561,70	R\$ 561,70	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	RACK 42U	4.0	R\$ 16.109,72	R\$ 16.109,72	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	CONDICIONADOR DE AR - PISO	3.0	R\$ 96.490,59	R\$ 96.490,59	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8182/2018	MATERIAL DE CONSUMO	1.0	R\$ 108.725,67	R\$ 73.721,35	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	CAMERA DE SEGURANCA/VIGILANCIA	2.0	R\$ 2.419,24	R\$ 2.419,24	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8182/2018	MONITOR RACK DE SEGURANCA/VIGILANCIA	1.0	R\$ 3.138,62	R\$ 3.138,62	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8235/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 96.000,00	R\$ 72.723,60	10/10/2018	27/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8226/2018	PROJETOR MULTIMIDIA	1.0	R\$ 2.499,00	R\$ 2.547,02	23/10/2018	18/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8227/2018	NOBREAK	1.0	R\$ 536,40	R\$ 533,00	23/10/2018	23/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8228/2018	WEBCAM	1.0	R\$ 305,10	R\$ 300,00	10/10/2018	18/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8229/2018	MONITOR LCD 19"	1.0	R\$ 482,40	R\$ 445,90	10/10/2018	03/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8233/2018	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.0	R\$ 20.000,00	R\$ 7.600,00	15/10/2018	02/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Media da Rede	ADC/8210/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - OPMANAGER	1.0	R\$ 8.117,29	R\$ 6.092,88	06/10/2018	24/09/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8176/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 142.000,00	R\$ 142.000,00	20/10/2018	08/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8176/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - FORTIGATE	1.0	R\$ 89.666,40	R\$ 89.666,40	20/10/2018	03/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8192/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 299,99	R\$ 299,99	22/10/2018	02/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8192/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 479,99	R\$ 479,99	21/11/2018	02/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8225/2018	PROCESSADOR - CPU	60.0	R\$ 113.400,00	R\$ 99.951,60	22/04/2019	29/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8209/2018	KIT DE INSTALACAO PARA BANCO DE BATERIAS	1.0	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8218/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	450.0	R\$ 21.015,00	R\$ 24.520,50	22/01/2019	31/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8218/2018	LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	130.0	R\$ 8.001,50	R\$ 14.648,40	21/02/2019	31/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8183/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	28/08/2019	03/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8183/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - FORTIGATE	1.0	R\$ 57.791,60	R\$ 57.791,60	22/07/2019	08/10/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8237/2018	LICENCA DE SW - METALLIB/SFX E VERDE	1.0	R\$ 543.463,75	R\$ 523.684,98	30/10/2018	03/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8209/2018	KIT DE INSTALACAO PARA BANCO DE BATERIAS	1.0	R\$ 28.516,38	R\$ 28.516,38	24/09/2018	25/09/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8220/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 550,00	R\$ 490,00	13/10/2018	17/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8221/2018	MATERIAL DE CONSUMO	1.0	R\$ 15.502,68	R\$ 4.986,69	16/10/2018	31/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/8231/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 39.555,10	R\$ 38.209,18	20/10/2018	05/12/2018	FINALIZADO

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8255/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	30/10/2018	21/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8255/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	30/10/2018	07/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8248/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00	25/10/2018	26/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8248/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 850,00	R\$ 150,00	25/10/2018	26/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede		KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	11.0	R\$ 561,825.00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE		NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8254/2018	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1.0	R\$ 4.000,00	R\$ 3.789,98	10/11/2018	10/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8244/2018	BALANCA ELETRONICA	1.0	R\$ 730,00	R\$ 610,00	20/10/2018	24/10/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8257/2018	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1.100,00	R\$ 890,88	25/10/2018	18/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8224/2018	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1.0	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	01/01/2019	05/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8102/2018	SERVICO DE OBRA CIVIL	1.0	R\$ 31.492,00	R\$ 31.492,00	10/12/2018	13/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8221/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.0	R\$ 9.031,68	R\$ 9.031,68	16/10/2018	31/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8221/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.0	R\$ 1.197,35	R\$ 1.197,35	16/10/2018	31/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8221/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ 5.273,64	R\$ 38,53	16/10/2018	31/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8221/2018	MATERIAL DE CONSUMO	1.0	R\$ 248,43	R\$ 248,43	16/10/2018	31/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8249/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	25/10/2018	01/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Disponibilidade Media da Rede	ADC/8259/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 54.664,00	R\$ 51.715,75	25/10/2018	20/12/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8230/2018	PENTE DE MEMORIA 8GB	1.0	R\$ 449,00	R\$ 449,00	31/10/2018	02/11/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8230/2018	PLACA MAE	1.0	R\$ 289,00	R\$ 289,00	31/10/2018	02/11/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8230/2018	GABINETE PC	1.0	R\$ 125,00	R\$ 125,00	31/10/2018	02/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8236/2018	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 3.000,00	R\$ 2.804,80	20/10/2018	19/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8158/2018	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.0	R\$ 32.998,08	R\$ 32.998,08	14/10/2018	13/02/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8230/2018	PENTE DE MEMORIA 4GB	1.0	R\$ 249,00	R\$ 249,00	31/10/2018	03/11/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8230/2018	PLACA MAE	1.0	R\$ 289,00	R\$ 289,00	31/10/2018	03/11/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8230/2018	GABINETE PC	1.0	R\$ 125,00	R\$ 125,00	31/10/2018	03/11/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8230/2018	DESKTOP S/MONITOR	1.0	R\$ 952,99	R\$ 952,99	31/10/2018	03/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indicador 12 - Indice de Qualidade da Gestao Organ	ADC/8261/2018	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 7.499,00	R\$ 8.546,63	25/10/2018	17/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8261/2018	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1.100,00	R\$ 822,17	25/10/2018	17/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indicador 12 - Indice de Qualidade da Gestao Organ	ADC/8261/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 640,00	R\$ 510,04	25/10/2018	17/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8261/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 900,00	R\$ 764,82	25/10/2018	17/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8261/2018	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1.0	R\$ 200,00	R\$ 128,12	25/10/2018	17/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8261/2018	ADAPTADOR DE VIDEO	1.0	R\$ 130,00	R\$ 101,99	25/10/2018	17/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8261/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 630,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8256/2018	SERVICO DE OBRA CIVIL	1.0	R\$ 50.451,41	R\$ 50.451,41	25/10/2018	18/11/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8312/2018	SERVICO DE APRENDIZAGEM	1.0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	20/12/2018	01/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ		CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	3.0	R\$ 2.402,10	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8257/2018	DESKTOP S/MONITOR	1.0	R\$ 3.800,00	R\$ 4.000,00	25/10/2018	18/12/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8257/2018	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 890,88	25/10/2018	18/12/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	Numero de Pessoas-hora Capacitadas em Cursos	ADC/8247/2018	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.0	R\$ 15.000,00	R\$ 12.750,00	30/10/2018	15/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8260/2018	CONDICIONADOR DE AR - TETO	1.0	R\$ 5.400,00	R\$ 5.068,90	30/10/2018	18/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8244/2018	BALANCA ELETRONICA	1.0	R\$ 1,00	R\$ 1,00	06/11/2018	24/10/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8280/2018	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	12.0	R\$ 250.020,00	R\$ 179.000,04	01/01/2019	01/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8251/2018	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO	1.0	R\$ 300,00	R\$ 305,15	25/10/2018	26/10/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8274/2018	LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	1.0	R\$ 1.700,00	R\$ 1.706,56	28/11/2018	29/10/2018	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8261/2018	ADAPTADOR USB	1.0	R\$ 425,00	R\$ 395,56	05/12/2018	17/01/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)	ADC/8261/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 765,00	R\$ 777,78	26/10/2018	17/01/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8261/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 9.000,00	R\$ 11.657,17	28/01/2019	17/01/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8261/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 890,00	R\$ 764,82	22/02/2019	17/01/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8261/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 560,00	R\$ 510,04	26/03/2019	17/01/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8269/2018	MATERIAIS PROMOCIONAIS	2000.0	R\$ 11.900,00	R\$ 9.980,00	30/04/2019	06/11/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8266/2018	MONITOR LCD TOUCHSCREEN	2.0	R\$ 3.898,00	R\$ 3.970,00	06/12/2018	06/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8308/2018	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1.0	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	20/02/2019	20/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8272/2018	BATERIA	1.0	R\$ 14.520,00	R\$ 14.520,00	05/01/2019	05/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8272/2018	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA	1.0	R\$ 15.825,00	R\$ 15.825,00	05/01/2019	05/01/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8267/2018	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL	1.0	R\$ 2.500,00	R\$ 2.231,07	21/11/2018	21/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8261/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 590,00	R\$ 510,50	17/01/2019	17/01/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8270/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	22/12/2018	22/12/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8273/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - FORTIGATE	1.0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.853,00	10/11/2018	10/11/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8268/2018	ACCESS POINT	5.0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.086,20	22/11/2018	22/11/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8268/2018	ACCESS POINT	2.0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.088,60	22/11/2018	22/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8124/2018	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 17.400,00	R\$ 17.335,91	24/10/2018	01/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8299/2018	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 200,00	R\$ 200,00	12/01/2020	12/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8278/2018	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 890,88	13/12/2018	13/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8002/2018	SERVICO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA	1.0	R\$ 132.275,40	R\$ 119.047,86	26/02/2019	26/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/8288/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 27.905,60	R\$ 26.084,46	10/01/2019	10/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ		CONDUCAO, TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO	1.0	R\$ 47,49	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8233/2018	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.0	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	22/02/2019	02/11/2018	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8231/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 15,213.50	R\$ 14,695.84	20/12/2018	20/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8276/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1.0	R\$ 47,237.50	R\$ 21,257.43	17/05/2019	17/05/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8390/2018	ALUGUELO,LOCACAO DE BENS IMOVEIS - PROJETO	1.0	R\$ 10,247.50	R\$ 10,247.50	10/01/2019	28/02/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8275/2018	DESKTOP S/MONITOR	1.0	R\$ 3,162.00	R\$ 3,367.10	28/11/2018	28/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 626,228.47	R\$ 262,228.47	30/01/2019	30/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 473,433.07	R\$ 473,433.07	30/01/2019	30/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 91,000.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 88,800.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 54,800.00	R\$ 54,800.00	29/11/2018	29/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 142,500.00	R\$ 142,500.00	28/01/2019	28/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 175,000.00	R\$ 175,000.00	28/01/2019	28/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 125,000.00	R\$ 125,000.00	28/01/2019	28/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 125,000.00	R\$ 125,000.00	28/01/2019	28/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 788,000.00	R\$ 720,000.00	04/02/2019	04/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 232,500.00	R\$ 232,500.00	06/02/2019	06/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 232,500.00	R\$ 232,500.00	06/02/2019	06/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 232,500.00	R\$ 232,500.00	06/02/2019	06/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 232,500.00	R\$ 232,500.00	06/02/2019	06/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 232,500.00	R\$ 232,500.00	06/02/2019	06/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 125,000.00	R\$ 125,000.00	30/01/2019	30/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 125,000.00	R\$ 125,000.00	30/01/2019	30/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 250,000.00	R\$ 250,000.00	30/01/2019	30/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 125,000.00	R\$ 125,000.00	30/01/2019	30/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 91,000.00	R\$ 91,000.00	24/11/2018	24/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 88,800.00	R\$ 88,800.00	19/11/2018	19/11/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 225,962.00	R\$ 225,962.00	30/01/2019	30/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 965,000.00	R\$ 960,000.00	06/12/2018	06/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 485,000.00	R\$ 480,000.00	06/12/2018	06/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 485,000.00	R\$ 480,000.00	06/12/2018	06/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 965,000.00	R\$ 960,000.00	06/12/2018	06/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 485,000.00	R\$ 480,000.00	06/12/2018	06/12/2018	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 670,320.00	R\$ 670,320.00	04/02/2019	04/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8164/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 127,008.00	R\$ 127,008.00	04/02/2019	04/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8276/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1.0	R\$ 21,257.42	R\$ 21,257.42	01/11/2018	17/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8293/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - SPLUNK	1.0	R\$ 23,000.00	R\$ 23,532.00	31/12/2018	31/12/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8283/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 13,400.00	R\$ 10,899.00	08/11/2018	08/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8279/2018	CONSULTORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO A INVENTARIO DE BENS	1.0	R\$ 8,000.00	R\$ 4,000.00	19/02/2019	11/11/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8278/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1.0	R\$ 350.00	R\$ 188.24	17/01/2019	12/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/8284/2018	ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.0	R\$ 960,000.00	R\$ 931,392.00	12/11/2018	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8225/2018	APPLIANCE UHD PLAYER	6.0	R\$ 127,715.40	R\$ 127,715.40	08/02/2018	31/10/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8285/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	60.0	R\$ 8,400.00	R\$ 7,674.84	15/11/2018	15/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8290/2018	NOTEBOOK 13"	2.0	R\$ 17,000.00	R\$ 20,356.50	18/01/2019	18/01/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8290/2018	MONITOR LCD 23"	4.0	R\$ 4,000.00	R\$ 3,480.00	29/11/2018	29/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8290/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2.0	R\$ 1,600.00	R\$ 1,529.64	18/01/2019	18/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8290/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	2.0	R\$ 1,100.00	R\$ 1,020.08	18/01/2019	18/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indicador 12 - Indice de Qualidade da Gestao Organ	ADC/8289/2018	PENTE DE MEMORIA 4GB	9.0	R\$ 1,854.00	R\$ 1,825.02	27/11/2018	27/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8279/2018	CONSULTORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO A INVENTARIO DE BENS	1.0	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	21/11/2018	11/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8336/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 19,000.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8306/2018	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 25,000.00	R\$ 17,348.73	29/12/2018	29/12/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8301/2018	CHAVEADOR DE ENERGIA	1.0	R\$ 4,383.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8301/2018	EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO	2.0	R\$ 1,596.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	20/04/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	20/04/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	31/03/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	20/04/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	20/04/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	31/03/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	20/04/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	20/04/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8304/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	31/03/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8295/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	19/03/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8295/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	19/03/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8295/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	19/03/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8295/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	R\$ -	R\$ -	19/03/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8286/2018	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1.0	R\$ 16,500.00	R\$ 19,238.05	28/11/2018	28/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8286/2018	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1.0	R\$ 16,500.00	R\$ 19,252.15	14/12/2018	14/12/2018	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8322/2018	CONDICIONADOR DE AR - PAREDE	4.0	RS 12.800.00	RS 13.506.00	15/12/2018	20/12/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8305/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.0	RS 79.153.76	RS 49.768.50	10/12/2018	12/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	RACK 44U	2.0	RS 205.94	RS 102.97	20/12/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	RACK 44U	2.0	RS 205.94	RS 102.97	20/12/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	2.0	RS 11.881.08	RS 5.940.54	20/12/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	2.0	RS 11.881.08	RS 5.940.54	20/12/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE GERENCIA	4.0	RS 7.207.76	RS 3.603.88	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE GERENCIA	4.0	RS 7.207.76	RS 3.603.88	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO CONTROLADORA SDH	4.0	RS 33.355.36	RS 16.677.68	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO CONTROLADORA SDH	4.0	RS 33.355.36	RS 16.677.68	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE GERENCIA	2.0	RS 1.135.90	RS 567.95	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE GERENCIA	2.0	RS 1.135.90	RS 567.95	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	4.0	RS 500.84	RS 250.42	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	4.0	RS 500.84	RS 250.42	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-1	1.0	RS 2.049.25	RS 2.049.25	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-16	3.0	RS 29.153.82	RS 9.717.94	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-16	3.0	RS 29.153.82	RS 9.717.94	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-16	3.0	RS 29.153.82	RS 9.717.94	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-16	1.0	RS 4.942.05	RS 4.942.05	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-16	2.0	RS 4.975.02	RS 4.975.02	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	TRANSCIEVER MULTITAXA	2.0	RS 333.88	RS 333.88	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-16	2.0	RS 18.981.00	RS 18.981.00	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	TRANSCIEVER MULTITAXA	4.0	RS 667.76	RS 667.76	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	TRANSCIEVER MULTITAXA	8.0	RS 5.650.08	RS 5.650.08	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	TRANSCIEVER MULTITAXA	4.0	RS 3.435.96	RS 3.435.96	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-4	2.0	RS 10.598.88	RS 10.598.88	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - E1	2.0	RS 2.926.40	RS 2.926.40	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - STM-1	1.0	RS 1.535.13	RS 1.535.13	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - E1	2.0	RS 325.68	RS 325.68	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 6.310.23	RS 2.103.41	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 6.310.23	RS 4.206.82	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 8.635.92	RS 2.878.64	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 8.635.92	RS 2.878.64	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 8.635.92	RS 2.878.64	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 3.735.33	RS 1.245.11	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 3.735.33	RS 1.245.11	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	3.0	RS 3.735.33	RS 1.245.11	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	1.0	RS 4.054.79	RS 4.054.79	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO COMPENSADOR DE DISPERSAO	2.0	RS 3.299.06	RS 1.649.53	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO COMPENSADOR DE DISPERSAO	2.0	RS 3.299.06	RS 1.649.53	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO COMPENSADOR DE DISPERSAO	1.0	RS 3.630.88	RS 3.630.88	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	MODULO DE INTERFACE FIXA - ETHERNET 10/100/1000	2.0	RS 8.225.10	RS 8.225.10	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	TRANSCIEVER MULTITAXA	4.0	RS 421.52	RS 421.52	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	TRANSCIEVER MULTITAXA	4.0	RS 464.12	RS 464.12	05/11/2018	05/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8331/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	RS 720.00	RS 594.36	06/11/2018	12/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO DE ENERGIA/FORCA	480.0	RS 460.80	RS 96.00	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO DE ENERGIA/FORCA	480.0	RS 460.80	RS 192.00	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO DE ENERGIA/FORCA	480.0	RS 460.80	RS 172.80	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO COAXIAL	64.0	RS 387.84	RS 387.84	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	12.0	RS 17.28	RS 2.88	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	12.0	RS 17.28	RS 5.76	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	12.0	RS 17.28	RS 1.44	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	12.0	RS 17.28	RS 7.20	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	76.0	RS 219.64	RS 167.62	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	76.0	RS 219.64	RS 17.34	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	76.0	RS 219.64	RS 17.34	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	76.0	RS 219.64	RS 17.34	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	ATENUADOR OPTICO	3.0	RS 5.10	RS 1.70	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	ATENUADOR OPTICO	3.0	RS 5.10	RS 3.40	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	ATENUADOR OPTICO	7.0	RS 193.76	RS 55.36	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	ATENUADOR OPTICO	7.0	RS 193.76	RS 83.04	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	ATENUADOR OPTICO	7.0	RS 193.76	RS 55.36	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	4.0	RS 1.92	RS 0.96	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	4.0	RS 1.92	RS 0.48	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	4.0	RS 1.92	RS 0.48	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	3.0	RS 56.28	RS 18.76	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	3.0	RS 56.28	RS 18.76	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	CABO PIGTAIL	3.0	RS 56.28	RS 18.76	06/11/2018	06/11/2018	FINALIZADO

CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8291/2018	ADAPTADOR POE	2.0	R\$ 212,26	R\$ 276,14	21/11/2018	21/11/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8292/2018	ADAPTADOR POE	6.0	R\$ 636,78	R\$ 722,64	21/11/2018	21/11/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8124/2018	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 15.500,00	R\$ 15.691,66	29/11/2018	01/11/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8300/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 5.800,00	R\$ 28.530,36	12/01/2019	12/01/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/8317/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 104.000,00	R\$ 60.682,48	01/02/2019	17/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00		10/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 138.861,63	R\$ 138.861,63		30/08/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE		SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 142.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8309/2018	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	2.0	R\$ 4.107,80	R\$ 5.176,44	30/11/2018	04/12/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8309/2018	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	1.0	R\$ 1.882,34	R\$ 1.882,34	30/11/2018	04/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8082/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	9.0	R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00	22/01/2019	21/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8082/2018	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	12.0	R\$ 97.800,00	R\$ 97.800,00	22/01/2019	21/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8082/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	9.0	R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00	22/01/2019	21/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8082/2018	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	12.0	R\$ 97.799,52	R\$ 97.799,52	22/01/2019	21/12/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8271/2018	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1.0	R\$ 13.799,99	R\$ 13.799,99	14/03/2019	28/02/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8311/2018	PLACA DE REDE	4.0	R\$ 260,00	R\$ 286,08	30/11/2018	01/12/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8310/2018	NOTEBOOK 15"	1.0	R\$ 11.532,60	R\$ 11.077,71	10/12/2018	01/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE		DESKTOP SIMONITOR	1.0	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8315/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	05/01/2019	26/12/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8316/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 7.363,13	R\$ 25.900,00	05/01/2019	30/03/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8316/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 15.117,49	R\$ 7.000,00	05/01/2019	30/03/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8316/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 17.429,76	R\$ 3.500,00	05/01/2019	30/03/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8316/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 9.914,80	R\$ 2.800,00	05/01/2019	30/03/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8316/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 10.671,01	R\$ 2.800,00	05/01/2019	30/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8367/2018	CABO OPTICO	1.0	R\$ 30.000,00	R\$ 82.200,00	05/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8314/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 8.500,00	R\$ 10.281,06	20/12/2018	08/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8314/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 900,00	R\$ 766,12	20/12/2018	11/02/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8313/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - ZIMBRA	500.0	R\$ 20.000,00	R\$ 17.960,00	05/12/2018	23/11/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ		MONITOR LED 23"	1.0	R\$ 880,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8341/2018	CHAVEADOR DE ENERGIA	5.0	R\$ 21.915,00	R\$ 40.135,00	20/12/2018	06/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8341/2018	EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO	5.0	R\$ 4.000,00	R\$ 5.491,25	20/12/2018	06/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8318/2018	CABO DE FORCA	60.0	R\$ 585,00	R\$ 564,00	05/12/2018	30/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8350/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	60.0	R\$ 45.981,00	R\$ 45.503,40	05/12/2018	09/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8318/2018	ANTENA SMA WIFI/BLUETOOTH	120.0	R\$ 2.808,00	R\$ 2.706,00	05/12/2018	30/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8318/2018	TAMPA PARA GABINETE PC	60.0	R\$ 1.053,00	R\$ 1.015,20	05/12/2018	30/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8318/2018	CABO HDMI	60.0	R\$ 819,00	R\$ 766,80	05/12/2018	30/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8245/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	05/12/2018	04/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8245/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	05/12/2018	04/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8245/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 142.549,20	R\$ 142.549,20	05/12/2018	07/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/8245/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 142.549,20	R\$ 142.549,20	05/12/2018	07/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8245/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	05/12/2018	04/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8245/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	05/12/2018	04/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8326/2018	RACK 42U	1.0	R\$ 5.829,13	R\$ 5.829,13	20/12/2018	29/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8385/2018	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 200.000,00	R\$ 149.123,70	10/01/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8329/2018	RACK 42U	5.0	R\$ 29.145,65	R\$ 28.998,80	10/12/2018	28/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8327/2018	MONITOR LED 23"	1.0	R\$ 880,00	R\$ 799,00	20/12/2018	08/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8342/2018	MESA PARA COMPUTADOR	2.0	R\$ 12.500,00	R\$ 13.166,00	05/01/2019	28/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8342/2018	MESA PARA COMPUTADOR	1.0	R\$ 3.000,00	R\$ 3.274,00	05/01/2019	28/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8342/2018	MESA DE TRABALHO COM PAINEL	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.050,00	05/01/2019	28/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8342/2018	PAINEL (BIOMBO)	6.0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	05/01/2019	28/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8320/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1.0	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	10/12/2018	13/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8328/2018	KIT DE NOBREAK	1.0	R\$ 72.106,87	R\$ 72.106,87	10/01/2019	16/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8328/2018	KIT DE NOBREAK	1.0	R\$ 92.438,54	R\$ 92.438,54	10/01/2019	05/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8324/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1.0	R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	10/12/2018	24/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede		SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	48810.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8325/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1.0	R\$ 34.950,00	R\$ 33.600,00	10/12/2018	23/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede	ADC/8321/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 48.810,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8332/2018	DESKTOP SIMONITOR	1.0	R\$ 16.000,00	R\$ 17.835,00	05/01/2019	18/02/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8331/2018	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 889,52	05/01/2019	12/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8343/2018	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1.0	R\$ 12.000,00	R\$ 9.635,85	22/12/2018	20/01/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8366/2018	LICENCA DE SW - METALLIB/SFX E VERDE	1.0	R\$ 113.160,00	R\$ 117.039,00	10/01/2019	12/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8353/2018	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1.0	R\$ 1.600,00	R\$ 1.317,80	20/12/2018	21/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8369/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 400,00	R\$ 335,14	10/01/2009	25/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8334/2018	CONSULTORIA DE INFORMATICA	1.0	R\$ 78.000,00	R\$ 6.500,00	22/12/2018	31/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8345/2018	NOTEBOOK 15"	2.0	R\$ 6.000,00	R\$ 7.703,52	22/12/2018	27/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8349/2018	COMPRESSOR DE AR	1.0	R\$ 8.169,00	R\$ 6.780,06	22/12/2018	28/01/2019	FINALIZADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8333/2018	MATERIAL DE CONSUMO	400,0	R\$ 28,000.00	R\$ 10,000.00	22/12/2018	03/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8324/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1,0	R\$ 7,000.00	R\$ 7,000.00	29/11/2018	24/12/2018	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8347/2018	NOBREAK	3,0	R\$ 1,080.00	R\$ 931.20	22/12/2018	04/01/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8348/2018	NOBREAK	1,0	R\$ 530.00	R\$ 481.14	22/12/2018	04/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8374/2018	NOBREAK	2,0	R\$ 300,000.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ		LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1,0	R\$ 60,000.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ		ANTENA OMNI DIRECIONAL	30,0	R\$ 39,990.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8364/2018	ARMARIO ALTO	1,0	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	20/12/2018	14/12/2018	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8352/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1,0	R\$ 4,100.00	R\$ 1,966.56	20/12/2018	08/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/8340/2018	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1,0	R\$ 5,400,000.00	R\$ 5,647,861.77	20/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8351/2018	GABINETE PC	60,0	R\$ 10,113.60	R\$ 7,558.20	10/01/2019	28/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 577,343.23	R\$ 577,343.23	20/01/2021	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 342,055.16	R\$ 342,055.16	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 650,950.92	R\$ 650,950.92	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 91.80	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 605,561.21	R\$ 605,561.21	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 443,281.72	R\$ 443,281.72	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 470,495.07	R\$ 470,495.07	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 11,299.21	R\$ 11,299.21	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	255,0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 321,760.95	R\$ 321,760.95	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 520,501.84	R\$ 520,501.84	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 11,299.21	R\$ 11,299.21	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	255,0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 123,020.26	R\$ 123,020.26	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 279,051.77	R\$ 279,051.77	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 279,051.77	R\$ 279,051.77	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 450,002.81	R\$ 450,002.81	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 723,159.45	R\$ 723,159.45	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	152,0	R\$ 449.92	R\$ 449.92	01/12/2018	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 142,657.16	R\$ 142,657.16	20/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 129,757.41	R\$ 129,757.41	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 125,846.18	R\$ 125,846.18	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 125,846.18	R\$ 125,846.18	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 125,846.18	R\$ 125,846.18	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 110,406.26	R\$ 110,406.26	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 110,406.26	R\$ 110,406.26	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 110,406.26	R\$ 110,406.26	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 112,091.20	R\$ 112,091.20	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 125,195.46	R\$ 125,195.46	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 132,373.53	R\$ 132,373.53	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 398,302.11	R\$ 398,302.11	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 107,649.22	R\$ 112,091.20	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 112,091.20	R\$ 112,091.20	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 122,732.70	R\$ 122,732.70	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8377/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1,0	R\$ 162,294.28	R\$ 162,294.28	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 23,086.59	R\$ 23,086.59	20/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255,0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 435,447.13	R\$ 435,447.13	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 462,768.68	R\$ 462,768.68	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	510,0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	31/12/2018	31/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 2,308.71	R\$ 23,087.08	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255,0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 23,086.59	R\$ 23,086.59	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255,0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1,0	R\$ 23,086.59	R\$ 23,086.59	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 23,086.59	R\$ 23,086.59	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 27,020.62	R\$ 27,020.62	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 23,143.69	R\$ 23,143.69	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 25,079.75	R\$ 25,079.75	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 27,020.62	R\$ 27,020.62	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 460,776.01	R\$ 460,776.01	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	510.0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 25,023.14	R\$ 25,023.14	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 94.35	R\$ 94.35	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 435,560.35	R\$ 435,565.45	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	510.0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 590,030.34	R\$ 590,030.34	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	765.0	R\$ 283.05	R\$ 283.05	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 319,368.40	R\$ 319,368.40	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	510.0	R\$ 188.70	R\$ 5.10	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 220,577.88	R\$ 220,577.88	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	510.0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 220,577.88	R\$ 220,577.88	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORCA	510.0	R\$ 188.70	R\$ 188.70	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 279,335.50	R\$ 279,335.50	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 283,743.24	R\$ 283,743.24	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 279,335.50	R\$ 279,335.50	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 828,751.20	R\$ 828,750.88	02/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8346/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1.0	R\$ 1,600.00	R\$ 1,532.52	21/12/2018	04/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8379/2018	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 60,000.00	R\$ 54,926.03	10/01/2019	30/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8379/2018	ANTENA OMNI DIRECIONAL	30.0	R\$ 39,990.00	R\$ 5,057.40	10/01/2019	30/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8379/2018	ANTENA OMNI DIRECIONAL	30.0	R\$ 39,990.00	R\$ 10,400.16	10/01/2019	30/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8379/2018	ANTENA OMNI DIRECIONAL	30.0	R\$ 39,990.00	R\$ 10,400.16	10/01/2019	30/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8344/2018	MATERIAL DE CONSUMO	400.0	R\$ 14,000.00	R\$ 2,695.00	15/12/2018	04/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8344/2018	MATERIAL DE CONSUMO	400.0	R\$ 14,000.00	R\$ 4,655.00	15/12/2018	04/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8344/2018	MATERIAL DE CONSUMO	400.0	R\$ 14,000.00	R\$ 6,650.00	15/12/2018	04/01/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)		NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 8,110.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)		MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1,000.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)		REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 900.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCIA (POPS)		CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 750.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8360/2018	LICENCA DE SW - WBS CHART PRO	5.0	R\$ 7,000.00	R\$ 6,170.40	20/12/2018	06/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	3.0	R\$ 85,352.97	R\$ 22,277.82	20/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	232.0	R\$ 1,220,758.48	R\$ 318,627.65	20/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	128.0	R\$ 358,187.52	R\$ 93,489.78	21/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	180.0	R\$ 1,450,841.40	R\$ 93,489.78	21/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	5.0	R\$ 8,503.40	R\$ 2,219.45	21/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8334/2018	CONSULTORIA DE INFORMATICA	1.0	R\$ 71,500.00	R\$ 71,500.00	21/12/2018	31/12/2018	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	Numero de Servicos em Producao	ADC/8124/2018	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 16,800.00	R\$ 17,020.63	17/12/2018	17/12/2018	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8370/2018	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1000.0	R\$ 12,520.00	R\$ 10.00	10/01/2009	26/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	3.0	R\$ 85,353.00	R\$ 85,353.00	21/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	232.0	R\$ 1,220,758.48	R\$ 318,627.65	21/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	128.0	R\$ 358,187.52	R\$ 358,187.52	21/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	5.0	R\$ 8,503.40	R\$ 2,219.45	21/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8352/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1.0	R\$ 4,100.00	R\$ 1,966.56	08/01/2019	08/01/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8363/2018	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS	1.0	R\$ 390.00	R\$ 390.00	28/12/2018	10/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8361/2018	CABO DE FORCA	255.0	R\$ 96.90	R\$ 96.90	07/03/2019	01/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Indice de Qualidade da Rede		SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1.0	R\$ 1,271,475.40	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	Indice de Qualidade da Gestao Organizacional	ADC/8393/2018	LANCHES E REFEICOES	1.0	R\$ 11,434.91	R\$ 11,434.91	25/12/2019	20/01/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS		MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1,000.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC8371/2018	NOTEBOOK 14"	2.0	R\$ 17,093.26	R\$ 17,093.26	15/01/2019	26/02/2019	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7902/2018	LICENCA DE SW - NORTHSTAR	1.0	R\$ 780,828.00	R\$ 782,784.79	30/01/2019	03/01/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8372/2018	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 6,600.00	R\$ 8,799.81	15/01/2019	08/03/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8392/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 700.00	R\$ 776.28	10/01/2019	08/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORÇA	152.0	R\$ 630.80	R\$ 630.80	11/12/2018	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8362/2018	CABO DE FORÇA	510.0	R\$ 178.50	R\$ 178.50	08/03/2019	02/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8386/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 331,879.75	R\$ 331,879.75	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8386/2018	CABO DE FORÇA	390.0	R\$ 144.30	R\$ 144.30	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8386/2018	CABO UTP	90.0	R\$ 3.60	R\$ 3.60	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8387/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 318,797.50	R\$ 318,797.50	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8387/2018	CABO DE FORÇA	390.0	R\$ 144.30	R\$ 144.30	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8387/2018	CABO DE FORÇA	90.0	R\$ 3.60	R\$ 3.60	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8388/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 6,457.17	R\$ 6,457.17	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8388/2018	CABO DE FORÇA	255.0	R\$ 99.45	R\$ 99.45	21/12/2018	10/12/2018	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA REDE	ADC/8375/2018	CONDICIONADOR DE AR - TETO	5.0	R\$ 34,000.00	R\$ 34,000.00	20/01/2019	02/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8368/2018	MANUTENÇÃO E REPAROS EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 27,014.89	R\$ 27,014.89	05/01/2019	06/04/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8389/2018	ALUGUELO/LOCACAO - ESPACO FISICO	1.0	R\$ 9,931.20	R\$ 9,931.20	05/01/2019	18/01/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8391/2018	SERVICO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA	1.0	R\$ 8,927.52	R\$ 9,589.17	05/01/2019	20/12/2018	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8382/2018	DESKTOP /SMONITOR	1.0	R\$ 4,500.00	R\$ 3,390.00	15/01/2019	31/01/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8383/2018	UNIDADE DE VIDEO CONFERENCIA	1.0	R\$ 9,000.00	R\$ 7,900.00	15/01/2019	08/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA REDE	ADC/8381/2018	NOTEBOOK 13"	1.0	R\$ 16,200.00	R\$ 13,704.30	10/01/2019	02/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA REDE	ADC/8380/2018	SERVICO DE TERCEIRIZACAO - MAO DE OBRA	1.0	R\$ 88,000.00	R\$ 79,200.00	09/01/2019	09/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8370/2018	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1.0	R\$ 12,230.00	R\$ 12,230.00	25/01/2019	26/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.Índice de Qualidade da Rede	ADC/8395/2018	CONVERSOR AC/DC	60.0	R\$ 1,800,000.00	R\$ 1,983,088.20	30/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 155,040.00	R\$ 155,040.00	10/01/2019	10/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 95,760.00	R\$ 95,760.00	10/01/2019	10/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 95,760.00	R\$ 95,760.00	10/01/2019	10/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 95,760.00	R\$ 95,760.00	10/01/2019	10/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 95,760.00	R\$ 95,760.00	10/01/2019	10/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizações Atendidas na Capacidade	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 95,760.00	R\$ 95,760.00	10/01/2019	10/01/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8394/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1.0	R\$ 8,558.34	R\$ 8,558.34	10/01/2019	11/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 148,800.00	R\$ 148,800.00	10/01/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 43,200.00	R\$ 43,200.00	10/01/2019	02/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8392/2018	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1,000.00	R\$ 889.52	20/01/2019	08/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 30,540.00	R\$ 61,080.00	10/01/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 12,576.00	R\$ 125,856.00	10/01/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 148,604.00	R\$ 148,622.48	10/01/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 55,974.32	R\$ 55,974.32	10/01/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 148,604.00	R\$ 148,622.48	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 55,974.32	R\$ 55,974.32	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 55,974.32	R\$ 55,974.32	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 55,974.32	R\$ 55,974.32	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 152,807.60	R\$ 246,970.32	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 162,895.60	R\$ 57,487.52	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57,487.44	R\$ 57,487.44	14/10/2019	14/10/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 162,895.60	R\$ 162,901.92	14/10/2019	14/10/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 162,895.60	R\$ 162,901.92	14/10/2019	14/10/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 162,901.84	R\$ 57,487.52	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 152,807.60	R\$ 152,807.60	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 6,162.48	R\$ 61,682.48	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 370,830.24	R\$ 370,830.24	18/04/2019	18/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 60,000.00	R\$ 60,000.00	10/01/2019	23/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 60,000.00	R\$ 60,000.00	10/01/2019	23/04/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84,000.00	R\$ 240,000.00	07/06/2019	07/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84,000.00	R\$ 84,000.00	10/06/2019	10/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 240,000.00	R\$ 240,000.00	10/06/2019	10/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84,000.00	R\$ 84,000.00	10/06/2019	10/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84,000.00	R\$ 84,000.00	10/06/2019	10/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 84,975.84	R\$ 84,975.84	12/06/2019	12/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 292,420.08	R\$ 292,420.08	12/06/2019	12/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 68,106.80	R\$ 68,106.80	07/12/2019	07/12/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57,504.00	R\$ 57,504.00	28/03/2020	28/03/2020	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 83,860.00	R\$ 83,860.00	12/06/2019	12/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 83,860.00	R\$ 83,860.00	12/06/2019	12/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 79,460.00	R\$ 79,460.00	05/02/2020	05/02/2020	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57,487.52	R\$ 57,487.52	16/02/2020	16/02/2020	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57,487.52	R\$ 57,487.52	16/02/2020	16/02/2020	ENCAMINHADO CONTRATO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 122.586,08	R\$ 122.586,08	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57.487,52	R\$ 57.487,52	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 162.901,84	R\$ 162.901,84	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57.487,52	R\$ 57.487,52	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57.487,52	R\$ 57.487,52	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 162.901,84	R\$ 162.901,84	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 152.807,60	R\$ 152.807,60	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 246.970,32	R\$ 246.970,32	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57.487,52	R\$ 57.487,52	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 68.106,80	R\$ 68.106,80	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 152.807,60	R\$ 152.807,60	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 198.303,92	R\$ 198.303,92	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 57.487,52	R\$ 57.487,52	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 68.280,00	R\$ 68.280,00	25/06/2019	25/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 81.950,00	R\$ 81.950,00	18/06/2019	18/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8250/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 81.950,00	R\$ 81.950,00	18/06/2019	18/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 94.700,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 91.200,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 91.200,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 91.200,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 288.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 91.200,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade		SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 91.200,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8390/2018	LANCHES E REFEICOES	1.0	R\$ 7.077,00	R\$ 7.077,00	21/12/2018	28/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8390/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1.0	R\$ 3.170,49	R\$ 3.170,49	21/12/2018	28/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8389/2018	TREINAMENTO / CURSOS	1.0	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	21/12/2018	18/01/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8389/2018	LANCHES E REFEICOES	1.0	R\$ 7.810,19	R\$ 7.810,19	21/12/2018	18/01/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8318/2018	CABO HDMI	60.0	R\$ 655,20	R\$ 609,00	10/01/2019	30/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8318/2018	CABO HDMI	60.0	R\$ 655,20	R\$ 609,00	10/01/2019	30/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	Percentual de Organizacoes Atendidas na Capacidade	ADC/8396/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1.0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	27/03/2019	27/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE SATISFACAO DAS PARTES INTERESSADAS		FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1.0	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8409/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8368/2018	KIT DE NOBREAK	1.0	R\$ 32.717,20	R\$ 32.717,20	28/06/2019	06/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	7.0	R\$ 86.591,26	R\$ 86.591,26	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 14.413,78	R\$ 14.413,78	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	TRANSPONDER 100 GBPS	7.0	R\$ 962.802,82	R\$ 962.802,82	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	TRANSPONDER 100 GBPS	2.0	R\$ 324.476,34	R\$ 324.476,34	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	BLANK PANEL	12.0	R\$ 13.219,56	R\$ 13.219,56	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	ADAPTADOR SERIAL/ETHERNET	7.0	R\$ 535,01	R\$ 535,01	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	TRANSPONDER 100 GBPS	1.0	R\$ 94.185,75	R\$ 94.185,75	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	TRANSPONDER 100 GBPS	1.0	R\$ 124.339,11	R\$ 124.339,11	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	TRANSPONDER 100 GBPS	1.0	R\$ 72.133,58	R\$ 72.133,58	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	ADAPTADOR USB	7.0	R\$ 2.344,09	R\$ 2.344,09	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	TRANSCIEVER 100G - QSPF28 - OPTICO LR4	24.0	R\$ 105.732,72	R\$ 105.732,72	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	TRANSCIEVER 100G - QSPF28 - OPTICO SR4	8.0	R\$ 13.204,80	R\$ 13.204,80	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	7.0	R\$ 27.957,86	R\$ 27.957,86	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	7.0	R\$ 18.614,61	R\$ 18.614,61	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 47.160,00	R\$ 47.160,00	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	3.0	R\$ 101.099,25	R\$ 101.099,25	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 19.217,70	R\$ 19.217,70	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 31.007,70	R\$ 31.007,70	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	4.0	R\$ 192.570,00	R\$ 192.570,00	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	SISTEMA DWDM	4.0	R\$ 43.230.00	R\$ 43.230.00	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	KIT DE EXTENSAO	7.0	R\$ 445.90	R\$ 445.90	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8397/2018	CABO DE FORCA	14.0	R\$ 1.159.34	R\$ 1.159.34	25/01/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		ROTEADOR (ROUTER)	2.0	R\$ 70.072.22	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		ROTEADOR (ROUTER)	2.0	R\$ 7.584.28	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		ROTEADOR (ROUTER)	20.0	R\$ 41.854.60	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		ROTEADOR (ROUTER)	2.0	R\$ 79.982.44	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 29.924.01	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 22.933.12	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		SERVICOS ADUANEIROS	1.0	R\$ 22.933.12	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8372/2018	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 643.22	R\$ 643.22	11/01/2019	08/03/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8372/2018	ADAPTADOR VGA	1.0	R\$ 162.33	R\$ 162.33	11/01/2019	08/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 28.250.39	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR		SERVICOS ADUANEIROS	1.0	R\$ 28.250.39	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		SWITCH	5.0	R\$ 16.215.75	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		TRANSCIEVER 1G - SFP - OPTICO LX	6.0	R\$ 736.26	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		TRANSCIEVER 1G - SFP - OPTICO ZX	4.0	R\$ 4.618.12	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 1.427.21	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 1.724.80	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		SERVICOS ADUANEIROS	1.0	R\$ 1.724.80	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 904.37	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE		SERVICOS ADUANEIROS	1.0	R\$ 904.37	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 1.277.42	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		SERVICOS ADUANEIROS	1.0	R\$ 1.277.42	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 1.441.75	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE		SERVICOS ADUANEIROS	1.0	R\$ 1.441.75	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 1.217.30	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 2.354.21	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI		SERVICOS ADUANEIROS	1.0	R\$ 2.354.21	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 46.548.72	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 157.070.18	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 37.094.47	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 247.218.57	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.0	R\$ 33.627.42	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.0	R\$ 47.169.60	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 62.400.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 93.600.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 62.400.00	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		ROTEADOR (ROUTER)	3.0	R\$ 419.548.29	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE		DESPESAS C/ FRETES	1.0	R\$ 41.954.82	R\$ 0.00	-	-	CANCELADO