

MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR PREVISITO	VALOR ADJUDICADO	DATA PREVISTA ENTREGA PEDIDO	DATA ENTREGA	STATUS PROCESSO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8401/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	6.0	R\$ 9.000,00	R\$ 7.140,00	25/01/2019	26/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8401/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	8.0	R\$ 14.400,00	R\$ 13.760,00	29/03/2019	26/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8415/2019	SWITCH	1.0	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	05/01/2019	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8400/2019	NOTEBOOK 14"	1.0	R\$ 8.110,00	R\$ 9.574,19	20/01/2019	01/04/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8400/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1.0	R\$ 900,00	R\$ 765,00	20/01/2019	01/04/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8400/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 600,00	R\$ 643,22	20/01/2019	02/04/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8412/2019	TELEVISOR DE LED	1.0	R\$ 4.000,00	R\$ 3.390,00	15/01/2019	15/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8413/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 18.900,00	R\$ 9.450,00	05/01/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8414/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 70.000,00	R\$ 20.737,62	20/01/2019	25/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	ESTUDIO	1.0	R\$ 231.587,00	R\$ 0,01	15/02/2019	06/10/2019	ELIMINADO POR RESIDUO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU TREINAMENTO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 38.105,14	R\$ 88.696,40	15/02/2019	30/11/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8410/2019	MONITOR LCD 23"	1.0	R\$ 1.000,00	R\$ 889,52	30/01/2019	01/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8425/2019	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1.0	R\$ 6.725,00	R\$ 17.850,00	20/01/2019	27/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8424/2019	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1.0	R\$ 5.000,00	R\$ 19.488,00	25/01/2019	27/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8421/2019	CABO OPTICO	1.0	R\$ 44.843,75	R\$ 43.728,03	08/02/2019	18/03/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8416/2019	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	12.0	R\$ 91.353,60	R\$ 7.612,80	08/04/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8406/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 131.100,00	R\$ 0,00	20/02/2019	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8407/2019	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.0	R\$ 83.000,00	R\$ 82.736,00	15/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8422/2019	CABO OPTICO	1.0	R\$ 14.433,00	R\$ 14.141,28	30/01/2019	19/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8420/2019	CONDICIONADOR DE AR - PAREDE	1.0	R\$ 3.500,00	R\$ 3.880,00	05/02/2019	07/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8430/2019	CONSULTORIA DE INFORMATICA	1.0	R\$ 798.000,00	R\$ 0,01	25/02/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8399/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1.0	R\$ 250,00	R\$ 221,99	15/01/2019	06/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8428/2019	TREINAMENTO / CURSOS	1.0	R\$ 211.245,00	R\$ 253.282,40	20/02/2019	06/03/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8402/2019	ACCESS POINT	6.0	R\$ 780,00	R\$ 829,74	20/01/2019	24/01/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8402/2019	ACCESS POINT	10.0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.429,70	20/01/2019	24/01/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8403/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 11.130,00	R\$ 11.130,00	10/01/2019	24/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8410/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1.0	R\$ 450,00	R\$ 353,48	30/01/2019	31/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8408/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.0	R\$ 142.985,04	R\$ 95.189,18	15/02/2019	18/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8418/2019	PATCH CORD	1.0	R\$ 56.102,81	R\$ 14.614,49	25/01/2019	23/04/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8448/2019	CONDICIONADOR DE AR - TETO	2.0	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	25/01/2019	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8449/2019	CONDICIONADOR DE AR - PAREDE	2.0	R\$ 8.000,00	R\$ 9.800,00	25/01/2019	21/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8478/2019	CABO OPTICO	1.0	R\$ 12.170,80	R\$ 11.756,40	02/03/2019	15/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8478/2019	CABO OPTICO	1.0	R\$ 23.412,00	R\$ 22.181,60	02/03/2019	15/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8437/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 49.910,68	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8437/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 49.801,54	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8437/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 46.083,25	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8437/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 46.082,74	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8437/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 46.083,25	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8437/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1.0	R\$ 72.363,40	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8560/2019	LICENCA DE SW - ARBOR PEAKFLOW CORE SG	1.0	R\$ 49.725,00	R\$ 0,00	05/04/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 444.070,32	R\$ 444.070,32	29/12/2018	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 141.225,78	R\$ 141.225,78	29/12/2018	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 388.654,61	R\$ 388.654,61	29/12/2018	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 172.463,09	R\$ 172.463,09	29/12/2018	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 151.638,21	R\$ 151.638,21	29/12/2018	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 136.324,86	R\$ 136.324,86	29/12/2018	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	SISTEMA DWDM	1.0	R\$ 136.324,86	R\$ 136.324,86	29/12/2018	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	KIT DE EXTENSAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	18/02/2019	18/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	KIT DE EXTENSAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	18/02/2019	18/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	KIT DE EXTENSAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	18/02/2019	18/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	KIT DE EXTENSAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	18/02/2019	18/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	KIT DE EXTENSAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	18/02/2019	18/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8398/2019	KIT DE EXTENSAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	18/02/2019	18/02/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	-	FONOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	1	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 83.860,00	R\$ 0,00	30/01/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 83.860,00	R\$ 0,00	30/01/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 88.396,72	R\$ 0,00	30/01/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 58.089,84	R\$ 0,00	30/01/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 84.975,84	R\$ 0,00	30/01/2019	-	CANCELADO



ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8438/2019	MODULO PORTA INTERCAMBIAVEL-MD INTERFACE FILHA -10/10/1000	4	R\$ 19.131,60	R\$ 25.174,50	27/12/2019	18/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	8	R\$ 3.360,88	R\$ 4.201,10	27/12/2019	18/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8438/2019	KIT DE EXTENSAO	4	R\$ 308,32	R\$ 308,32	27/12/2019	18/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 616,68	R\$ 616,68	27/12/2019	18/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 616,68	R\$ 616,68	27/12/2019	18/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8447/2019	ADAPTADOR USB	1	R\$ 400,00	R\$ 416,62	11/04/2019	21/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8447/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 760,00	R\$ 625,89	11/04/2019	07/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8413/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	28/02/2019	21/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8445/2019	IMPOSTOS E TAXAS	1	R\$ 1.138,43	R\$ 1.138,43	03/02/2019	29/01/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8464/2019	CONDICIONADOR DE AR PORTATIL	1	R\$ 1.500,00	R\$ 2.070,00	25/02/2019	-	NÃO ENTREGUE
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8474/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 9.899,80	R\$ 9.899,80	15/05/2019	05/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8474/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 11.422,62	R\$ 11.422,62	30/08/2019	24/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8459/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 850,00	R\$ 775,35	12/04/2019	18/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8461/2019	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	10/03/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8475/2019	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	12	R\$ 39.828,00	R\$ 63.732,00	21/04/2019	15/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8475/2019	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	1	R\$ 1.146,78	R\$ 1.177,54	21/04/2019	15/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8475/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.500,00	R\$ 1.950,00	21/04/2019	15/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8459/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 580,00	R\$ 495,00	03/03/2019	17/02/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8461/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 600,00	R\$ 593,63	02/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/8457/2019	SERVICO DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE TURISMO-FLAT FEE	12	R\$ 96.000,00	R\$ 86.078,76	10/03/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8438/2019	SWITCH	5	R\$ 8.107,85	R\$ 6.758,90	29/01/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8438/2019	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO LX	6	R\$ 441,72	R\$ 441,72	29/01/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8438/2019	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO ZX	4	R\$ 1.847,24	R\$ 1.847,24	29/01/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8438/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.427,21	R\$ 1.427,21	29/01/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 1.724,80	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICOS ADUANEIROS	1	R\$ 1.724,80	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8438/2019	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	10	R\$ 6.710,70	R\$ 6.710,70	29/01/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8438/2019	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	10	R\$ 14.391,80	R\$ 14.391,80	29/01/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.831,20	R\$ 1.831,20	06/04/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	-	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 1.720,03	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	-	SERVICOS ADUANEIROS	1	R\$ 1.720,03	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8476/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	12	R\$ 6.451,20	R\$ 6.451,20	16/04/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8471/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 16.240,00	R\$ 16.240,00	09/04/2019	11/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8489/2019	CORTINA DE PAINEL	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	06/04/2019	15/04/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8514/2019	PLANEJAMENTO E COORDENACAO TECNICA ESPECIALIZADA EM TI	10	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00	05/03/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8458/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEEL - TELEFONE CELULAR	2	R\$ 3.200,00	R\$ 2.651,44	20/02/2019	20/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8458/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.314,88	20/02/2019	20/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8458/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.295,29	20/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8495/2019	ALUGUEL/LOCACAO DE BENS MOVEIS	1	R\$ 3.674,16	R\$ 6.299,28	19/02/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8479/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 315.400,00	R\$ 133.462,26	20/01/2009	28/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8480/2019	NOTEBOOK 14"	3	R\$ 22.500,00	R\$ 22.263,27	10/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8480/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 8.110,00	R\$ 8.285,74	10/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8480/2019	DESKTOP S/MONITOR	6	R\$ 22.800,00	R\$ 26.670,00	10/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8480/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	4	R\$ 3.080,00	R\$ 2.641,56	10/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8480/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	4	R\$ 3.260,00	R\$ 3.190,80	10/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8479/2019	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	20/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8487/2019	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 8.500,00	R\$ 10.129,88	05/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8487/2019	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 872,83	05/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8487/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 850,00	R\$ 786,90	05/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8487/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 800,00	R\$ 680,39	05/03/2019	18/04/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8515/2019	FONOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	31/07/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8492/2019	CONDICIONADOR DE AR - PAREDE	1	R\$ 2.090,00	R\$ 0,00	28/02/2019	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8492/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 600,00	R\$ 0,00	28/02/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8460/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	05/05/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8481/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R\$ 850,00	R\$ 875,16	05/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8483/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	2	R\$ 818,00	R\$ 782,04	05/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 68.738,65	R\$ 0,00	20/02/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	MODULO DE GERENCIA	2	R\$ 3.138,44	R\$ 3.138,44	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	MODULO DE INTERFACE FIXA - ETHERNET 10G	1	R\$ 4.782,41	R\$ 4.782,41	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	MODULO PORTA INTERCAMBIAVEL-MD INTERFACE FILHA -10/10/1000	1	R\$ 11.583,37	R\$ 11.583,37	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 840,22	R\$ 840,22	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	MODULO DE GERENCIA	1	R\$ 1.569,22	R\$ 1.569,22	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	MODULO DE INTERFACE FIXA - ETHERNET 10G	1	R\$ 4.782,41	R\$ 4.782,41	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	MODULO PORTA INTERCAMBIAVEL-MD INTERFACE FILHA -10/10/1000	1	R\$ 11.583,37	R\$ 11.583,37	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	1	R\$ 420,11	R\$ 420,11	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	20	R\$ 5.395,80	R\$ 5.395,80	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	KIT DE EXTENSAO	1	R\$ 77,00	R\$ 77,00	27/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	3	R\$ 809,37	R\$ 809,37	28/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	4	R\$ 1.079,16	R\$ 1.079,16	28/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	4	R\$ 1.079,16	R\$ 1.079,16	28/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	1	R\$ 269,79	R\$ 269,79	28/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	6	R\$ 1.618,74	R\$ 1.618,74	28/12/2019	17/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8450/2019	LICENCA DE SW - VIDEOCONFERENCIA	4	R\$ 75.000,00	R\$ 70.004,00	23/03/2019	15/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8438/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	5	R\$ 1.348,95	R\$ 1.348,95	29/01/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7408/2017	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 47.400,00	R\$ 47.400,00	20/02/2019	27/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8494/2019	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	2	R\$ 900,00	R\$ 900,00	28/02/2019	19/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8486/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R\$ 1.578,00	R\$ 1.595,40	05/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8486/2019	MONITOR LCD 23"	2	R\$ 1.780,00	R\$ 1.745,66	05/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8521/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	15/03/2019	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8522/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	20/03/2019	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8498/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 899,00	R\$ 780,00	05/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8497/2019	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12	R\$ 12.000,00	R\$ 8.400,00	11/05/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8472/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 18.059,99	R\$ 18.059,99	12/05/2019	14/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8527/2019	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	20/03/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8488/2019	DESKTOP S/MONITOR	2	R\$ 7.994,00	R\$ 7.600,00	10/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8491/2019	DESKTOP S/MONITOR	1	R\$ 1.587,00	R\$ 3.107,00	15/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8520/2019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.422,51	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8414/2019	ENCLAUSURAMENTO PARA RACK	1	R\$ 36.628,89	R\$ 36.628,89	25/03/2019	15/04/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8493/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	4	R\$ 1.160,00	R\$ 1.980,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8510/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	2	R\$ 630,00	R\$ 833,40	10/03/2019	19/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8493/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	5	R\$ 1.450,00	R\$ 2.475,00	10/03/2019	19/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8493/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	3	R\$ 1.680,00	R\$ 1.260,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8512/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 560,00	R\$ 420,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8512/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	R\$ 290,00	R\$ 495,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8512/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	R\$ 290,00	R\$ 495,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8512/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	2	R\$ 580,00	R\$ 990,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8512/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R\$ 1.120,00	R\$ 840,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8512/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	2	R\$ 580,00	R\$ 990,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8512/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R\$ 1.120,00	R\$ 840,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8493/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	3	R\$ 1.680,00	R\$ 1.260,00	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8463/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 42.254,98	R\$ 42.254,98	16/12/2019	17/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8477/2019	LANCHES E REFEICOES	4	R\$ 10.639,96	R\$ 10.639,96	15/02/2019	15/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8499/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R\$ 700,00	R\$ 697,98	10/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 22.837,99	R\$ 22.837,99	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 1.809,66	R\$ 1.809,66	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 863,47	R\$ 863,47	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 863,47	R\$ 863,47	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 1.726,95	R\$ 1.726,95	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 16.287,11	R\$ 16.287,11	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 863,47	R\$ 863,47	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 3.060,57	R\$ 3.060,57	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 1.726,95	R\$ 1.726,95	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 1.573,41	R\$ 1.573,41	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 18.908,14	R\$ 18.908,14	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 2.675,81	R\$ 2.675,81	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 33.976,36	R\$ 34.099,10	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 34.099,10	R\$ 34.099,10	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 18.908,14	R\$ 18.908,14	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 22.837,99	R\$ 22.837,99	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 20.986,71	R\$ 20.986,71	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 23.617,26	R\$ 23.617,26	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 33.343,26	R\$ 33.343,26	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 26.793,87	R\$ 26.793,87	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 4.703,32	R\$ 4.703,32	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 13.666,23	R\$ 13.666,23	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 22.290,14	R\$ 22.290,14	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 1.938,91	R\$ 1.938,91	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 99.215,27	R\$ 99.215,27	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 36.697,37	R\$ 36.708,52	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 18.908,14	R\$ 18.908,14	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 18.908,14	R\$ 18.908,14	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 18.908,14	R\$ 18.908,14	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 14.541,64	R\$ 14.541,64	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8378/2018	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R\$ 42.825,14	R\$ 42.825,14	14/02/2019	19/02/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8479/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 150.795,74	R\$ 150.795,74	28/02/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8490/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	R\$ 350,00	R\$ 495,00	10/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8518/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	R\$ 400,00	R\$ 412,69	10/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8517/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	2	R\$ 400,00	R\$ 470,00	10/03/2019	28/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8523/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 679.000,00	R\$ 816.335,76	30/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8516/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.215,00	R\$ 9.153,41	20/03/2019	24/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8516/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 900,00	R\$ 740,19	20/03/2019	24/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8516/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 850,00	R\$ 474,36	20/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8537/2019	MONITOR LCD 23"	2	R\$ 2.000,00	R\$ 1.745,66	20/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8537/2019	MONITOR LCD 23"	4	R\$ 4.000,00	R\$ 3.491,32	20/03/2019	27/03/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8538/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 260,00	R\$ 291,08	20/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8532/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	25/03/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8532/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 690,00	R\$ 0,00	25/03/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8532/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 0,00	25/03/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8463/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	4	R\$ 5.454,76	R\$ 5.458,76	07/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8526/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 19.740,00	R\$ 18.001,94	20/03/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8526/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 37.380,00	R\$ 34.008,78	20/03/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8500/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 110.000,00	R\$ 108.938,40	20/04/2019	11/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8502/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 110.000,00	R\$ 108.938,40	20/04/2019	28/02/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8528/2019	NOBREAK	2	R\$ 8.000,00	R\$ 7.900,00	20/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8558/2019	SISTEMA DE CFTV E DVR	2	R\$ 31.967,00	R\$ 31.872,00	20/03/2019	09/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8529/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	20/03/2019	24/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8531/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	20/03/2019	10/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8523/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 180.000,00	R\$ 208.496,84	30/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8530/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 7.990,00	R\$ 0,00	20/03/2019	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8543/2019	SERVICOS DE TRANSPORTE	1	R\$ 11.000,00	R\$ 6.994,00	20/03/2019	15/03/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8545/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 480.000,00	R\$ 234.432,00	10/04/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8561/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 4.662,50	R\$ 4.762,50	15/03/2019	10/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8002/2018	SERVICO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA	1	R\$ 68.795,64	R\$ 68.801,64	20/03/2019	11/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8524/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 169.000,00	R\$ 207.343,79	28/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8570/2019	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/04/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8565/2019	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	05/04/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8540/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 8.110,00	R\$ 8.529,79	20/03/2019	18/04/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8540/2019	MONITOR LED 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 872,83	20/03/2019	18/04/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8540/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 790,00	R\$ 740,19	20/03/2019	18/04/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8540/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 700,00	R\$ 474,36	20/03/2019	31/05/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8542/2019	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 7.785,00	R\$ 9.807,02	20/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8542/2019	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 872,83	20/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8542/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 700,00	R\$ 474,36	20/03/2019	31/05/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8542/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 790,00	R\$ 740,19	20/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8541/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 78.600,00	R\$ 78.600,00	10/04/2019	29/03/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8541/2019	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1	R\$ 52.500,00	R\$ 52.500,00	10/04/2019	22/08/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8594/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 550,00	R\$ 505,13	10/04/2019	22/05/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9082/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	12/03/2020	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	ROTEADOR (ROUTER)	2	R\$ 11.105,43	R\$ 11.105,43	26/02/2019	22/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	ROTEADOR (ROUTER)	2	R\$ 70.072,22	R\$ 56.712,32	26/02/2019	24/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	ROTEADOR (ROUTER)	2	R\$ 7.584,28	R\$ 2.000,00	26/02/2019	24/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	ROTEADOR (ROUTER)	2	R\$ 859,80	R\$ 859,80	26/02/2019	24/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	ROTEADOR (ROUTER)	20	R\$ 41.854,60	R\$ 41.854,60	26/02/2019	22/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	ROTEADOR (ROUTER)	2	R\$ 79.982,44	R\$ 79.982,44	26/02/2019	22/07/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8537/2019	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 872,83	20/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8491/2019	MOUSE OPTICO USB	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	14/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8491/2019	TECLADO	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	14/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8536/2019	SERVICOS ADUANEIROS	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	15/03/2019	26/03/2019	FINALIZADO

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8554/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	25/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8477/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 920,00	R\$ 920,00	15/03/2019	28/02/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8553/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 600,00	R\$ 4.980,00	05/04/2019	18/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 1G - SFP - ELETRICO TX	38	R\$ 4.692,24	R\$ 4.692,24	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO LX	50	R\$ 4.600,50	R\$ 4.600,50	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	240	R\$ 85.744,80	R\$ 85.744,80	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO LR4	30	R\$ 166.446,60	R\$ 166.446,60	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 40G - QSFP+ - 4X10G OPTICO LR	28	R\$ 49.841,40	R\$ 49.841,40	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO LR4	24	R\$ 22.293,84	R\$ 22.293,84	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO LR4	26	R\$ 28.610,40	R\$ 28.610,40	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO LR4	24	R\$ 6.981,84	R\$ 6.981,84	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	11	R\$ 22.127,60	R\$ 22.127,60	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	CABO DE FORCA	72	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	6	R\$ 4.846,20	R\$ 4.846,20	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8379/2018	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 12.578,65	R\$ 12.578,65	27/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8379/2018	CABO USB	1	R\$ 142,68	R\$ 142,68	30/08/2019	24/07/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8552/2019	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	R\$ 4.000,00	R\$ 2.609,58	05/04/2019	29/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8557/2019	LICENCA DE SW - VYOND	1	R\$ 3.860,00	R\$ 3.826,17	05/04/2019	08/04/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8430/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 959.999,99	R\$ 959.999,99	21/03/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	MODEM 4G	3	R\$ 1.153,50	R\$ 1.153,50	28/12/2019	04/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	240	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	28/12/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8535/2019	MODEM 4G	2	R\$ 199,10	R\$ 769,00	28/12/2019	04/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	TRANSCEIVER 100G - CWDM - OPTCO	2	R\$ 12.726,00	R\$ 12.726,00	26/09/2019	24/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8535/2019	CABO DE FORCA	2	R\$ 64,00	R\$ 64,00	26/09/2019	24/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8563/2019	CONDICIONADOR DE AR - TETO	2	R\$ 13.598,00	R\$ 13.498,00	10/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8549/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.900,00	R\$ 7.108,36	25/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8549/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 690,00	R\$ 474,36	25/03/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8549/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 740,19	25/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8555/2019	TELEVISOR DE LED	2	R\$ 1.600,00	R\$ 1.469,12	05/04/2019	02/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8555/2019	TELEVISOR DE LED	2	R\$ 1.600,00	R\$ 1.555,14	05/04/2019	29/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8548/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.178,00	10/06/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8543/2019	SERVICOS DE TRANSPORTE	1	R\$ 553,00	R\$ 553,00	19/03/2019	20/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8556/2019	NOTEBOOK 14"	2	R\$ 15.800,00	R\$ 14.216,72	10/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8556/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R\$ 1.500,00	R\$ 1.480,38	10/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8556/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	2	R\$ 1.380,00	R\$ 948,72	10/04/2019	30/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8556/2019	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 872,83	10/04/2019	16/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	ROTEADOR (ROUTER)	1.0	R\$ 255.868,66	R\$ 32.812,30	05/02/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	ROTEADOR (ROUTER)	3.0	R\$ 422.775,54	R\$ 90.983,55	10/02/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	ROTEADOR (ROUTER)	2.0	R\$ 289.411,88	R\$ 83.760,50	10/02/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	ROTEADOR (ROUTER)	1.0	R\$ 187.113,53	R\$ 47.967,65	10/02/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	MODULO DE SWITCH FABRIC	2.0	R\$ 10.718,18	R\$ 10.434,30	28/04/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	MODULO DE INTERFACE FIXA - ETHERNET 10/100/1000	2.0	R\$ 26.795,46	R\$ 26.085,66	28/04/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	6.0	R\$ 4.930,38	R\$ 4.799,76	28/04/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2.0	R\$ 1.143,28	R\$ 1.113,24	28/04/2019	28/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	MODULO PORTA INTERCAMBIAVEL-MD INTERFACE FILHA	4	R\$ 72.217,32	R\$ 72.217,32	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	CABO DE FORCA	42	R\$ 1.251,60	R\$ 1.251,60	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	TRANSCEIVER 100G - OPTICO LR	23	R\$ 124.225,53	R\$ 124.225,53	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	TRANSCEIVER 40G - QSFP+ - 4X10G OPTICO LR	17	R\$ 29.458,45	R\$ 29.458,45	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	MODULO DE GERENCIA	5	R\$ 323.917,25	R\$ 323.917,25	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	MODULO PORTA INTERCAMBIAVEL-MD INTERFACE FILHA	4	R\$ 34.389,20	R\$ 34.389,20	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	TRANSCEIVER 100G - CWDM - OPTCO	10	R\$ 60.865,00	R\$ 60.865,00	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	MODULO DE GERENCIA	3	R\$ 216.733,02	R\$ 216.733,02	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8544/2019	TRANSCEIVER 100G - CWDM - OPTCO	1	R\$ 6.086,50	R\$ 6.086,50	28/04/2019	05/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8562/2019	DESKTOP S/MONITOR	2	R\$ 6.280,00	R\$ 6.944,14	05/04/2019	29/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8564/2019	DESKTOP S/MONITOR	1	R\$ 4.000,00	R\$ 3.849,80	05/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8564/2019	MONITOR LCD 23"	3	R\$ 3.000,00	R\$ 2.618,49	05/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8584/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	R\$ 4.100,00	R\$ 703,25	05/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8575/2019	LICENCA DE SW - VMWARE	4	R\$ 11.363,48	R\$ 9.627,72	15/04/2019	16/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8575/2019	LICENCA DE SW - VMWARE	4	R\$ 14.263,60	R\$ 15.470,96	15/04/2019	16/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8588/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 1.500,00	R\$ 493,38	10/04/2019	30/05/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8552/2019	TRIFE VIDEO/PHOTO	1	R\$ 151,39	R\$ 151,39	15/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8552/2019	LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA	1	R\$ 283,00	R\$ 283,00	15/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8552/2019	MICROFONE DE LAPELA	1	R\$ 86,00	R\$ 86,00	15/03/2019	29/03/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8581/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 50.000,00	R\$ 22.011,83	25/04/2019	22/05/2019	FINALIZADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8603/2019	PUBLICACOES E MARKETING	1	R\$ 29.989,94	R\$ 29.989,94	15/04/2019	29/03/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8618/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 1.000,00	R\$ 908,00	10/04/2019	10/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8604/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	05/04/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8579/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 54.509,30	R\$ 53.723,34	30/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8579/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 12.237,06	R\$ 12.060,53	30/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8579/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 31.172,96	R\$ 30.723,17	30/03/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8615/2019	DESKTOP S/MONITOR	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.100,00	10/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8616/2019	DESKTOP S/MONITOR	2	R\$ 6.088,00	R\$ 5.470,74	10/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8617/2019	CONDICIONADOR DE AR PORTATIL	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.902,45	10/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8395/2018	INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	1	R\$ 692.492,72	R\$ 692.492,72	30/03/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8601/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	5	R\$ 56.780,00	R\$ 0,00	25/04/2019	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8583/2019	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.036,22	10/04/2019	20/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8580/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.825,70	10/04/2019	25/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8602/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.968,20	20/04/2019	10/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8602/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 10.312,50	R\$ 10.912,55	20/04/2019	10/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8602/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.174,56	20/04/2019	10/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8602/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 373,13	R\$ 394,84	20/04/2019	10/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8602/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 3.375,00	R\$ 3.571,38	20/04/2019	10/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8602/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 468,75	R\$ 496,02	20/04/2019	10/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8606/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.215,00	R\$ 8.529,79	20/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8606/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 740,19	20/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8606/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 700,00	R\$ 474,36	20/04/2019	30/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8606/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 700,00	R\$ 474,36	20/04/2019	30/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8606/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.215,00	R\$ 8.529,79	20/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8606/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 740,19	20/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8582/2019	RACK 42U	5	R\$ 11.500,00	R\$ 13.732,95	25/04/2019	15/05/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8611/2019	ASSESSORIA EM DESIGN	1	R\$ 9.000,00	R\$ 8.000,00	20/04/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8597/2019	RENOVACAO SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	30/04/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8574/2019	BEBEDOURO	1	R\$ 1.899,04	R\$ 1.899,04	10/04/2019	12/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8605/2019	UNIDADE DE CONTROLE REMOTO DE FUNCOES	1	R\$ 3.072,30	R\$ 3.072,30	15/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8591/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.300,00	05/04/2019	24/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/8623/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	12	R\$ 48.000,00	R\$ 50.916,00	05/05/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8595/2019	PROJETOR MULTIMIDIA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.149,10	15/04/2019	18/04/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8608/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 34.000,00	R\$ 43.850,00	20/04/2019	26/04/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8610/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 36.290,00	R\$ 62.750,00	20/04/2019	24/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8600/2019	ALUGUEL/LEASING MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	10/04/2019	15/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 33.228,00	R\$ 33.228,00	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 33.228,00	R\$ 33.228,00	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 33.228,00	R\$ 33.228,00	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 37.110,24	R\$ 37.110,24	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 81.036,96	R\$ 81.036,96	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 81.036,96	R\$ 81.036,96	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 81.036,96	R\$ 81.036,96	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 81.036,96	R\$ 81.036,96	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 81.036,96	R\$ 81.036,96	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 40.996,80	R\$ 40.996,80	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8596/2019	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R\$ 56.738,40	R\$ 56.738,40	03/09/2019	30/08/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8609/2019	SERVICO DE SINLIZACAO	1	R\$ 17.500,00	R\$ 13.348,00	20/04/2019	23/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8639/2019	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	30/04/2019	22/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	MATERIAL DE INFORMATICA	1	R\$ 400,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8621/2019	PROMOCOES E EVENTOS	1	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	25/04/2019	17/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8590/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 14.633,59	R\$ 14.633,59	05/04/2019	05/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8714/2019	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO	1	R\$ 350,00	R\$ 342,95	05/06/2019	29/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8661/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.600,00	R\$ 9.939,00	10/05/2019	16/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8661/2019	BATERIA	357	R\$ 32.130,00	R\$ 28.061,00	10/05/2019	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	CABO OPTICO	4000	R\$ 8.280,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	CABO OPTICO	4000	R\$ 17.840,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8646/2019	CONDICIONADOR DE AR - TETO	2	R\$ 28.000,00	R\$ 28.343,00	05/05/2019	30/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8624/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1	R\$ 9.774,97	R\$ 8.502,97	10/05/2019	29/04/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8622/2019	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1	R\$ 32.300,00	R\$ 32.300,00	30/04/2019	15/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8613/2019	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 9.211,41	R\$ 9.211,41	20/04/2019	12/04/2019	FINALIZADO

EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO	8	R\$ 18.920,00	R\$ 10.920,00	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	FONE DE OUVIDO	5	R\$ 46.063,75	R\$ 25.500,00	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	TELEVISOR DE LED	2	R\$ 47.357,20	R\$ 47.357,20	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MESA DE SOM	1	R\$ 2.416,13	R\$ 1.819,04	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MESA DE SOM	1	R\$ 24.161,28	R\$ 24.161,28	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	SUPORTE PARA TV	1	R\$ 1.886,96	R\$ 1.934,76	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MESA DE SOM	2	R\$ 3.117,50	R\$ 3.117,50	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	TRIPE	5	R\$ 3.829,60	R\$ 3.829,60	06/10/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MATERIAL DE CONSUMO	5	R\$ 20.484,75	R\$ 20.484,75	06/10/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MATERIAL DE CONSUMO	60	R\$ 18.021,60	R\$ 18.021,60	06/10/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	TRIPE	2	R\$ 87.410,22	R\$ 87.410,22	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MATERIAL DE ESCRITORIO	1	R\$ 0,91	R\$ 0,91	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	TRIPE	2	R\$ 4.939,00	R\$ 4.939,00	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	CAMERA DE VIDEO DIGITAL	1	R\$ 15.869,96	R\$ 15.869,96	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	TRIPE	1	R\$ 1.610,29	R\$ 1.610,29	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MATERIAL DE ESCRITORIO	1	R\$ 1.572,48	R\$ 1.572,48	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	BATERIA PARA CAMERA DIGITAL	2	R\$ 956,00	R\$ 956,00	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MATERIAL DE INFORMATICA	2	R\$ 533,08	R\$ 533,08	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	GRAVADOR DE VOZ	1	R\$ 14.222,21	R\$ 14.222,21	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MATERIAL DE INFORMATICA	1	R\$ 597,09	R\$ 1.194,18	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	3	R\$ 22.816,14	R\$ 22.816,14	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	PENDRIVE	4	R\$ 822,60	R\$ 822,60	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	MICROFONE DIRECIONAL	3	R\$ 3,00	R\$ 19.013,46	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	TELEPROMPTER PORTATIL	2	R\$ 2,00	R\$ 4.490,84	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8405/2019	STUDO STAND	2	R\$ 2,00	R\$ 8.140,44	06/10/2019	31/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 29.579,11	R\$ 29.579,10	06/10/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 60.824,66	R\$ 30.412,32	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 60.824,66	R\$ 30.412,32	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 33.562,74	R\$ 33.562,74	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 73.142,84	R\$ 38.725,52	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 73.142,84	R\$ 38.725,52	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 77.451,06	R\$ 38.725,52	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 77.451,06	R\$ 38.725,52	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	8	R\$ 23.312,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 18.222,81	R\$ 13.914,66	30/04/2019	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 49.300,00	R\$ 24.650,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 49.300,00	R\$ 12.325,00	30/04/2019	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 53.082,00	R\$ 26.541,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 53.082,00	R\$ 26.541,00	12/05/2019	25/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	6	R\$ 164.616,00	R\$ 13.718,00	30/04/2019	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	6	R\$ 164.616,00	R\$ 13.718,00	30/04/2019	23/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	6	R\$ 164.616,00	R\$ 13.718,00	30/04/2019	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	6	R\$ 164.616,00	R\$ 13.718,00	30/04/2019	12/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	6	R\$ 164.616,00	R\$ 13.718,00	30/04/2019	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 27.586,00	R\$ 13.793,00	30/04/2019	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	12/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	12/05/2019	25/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.104,03	30/04/2019	23/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	11	R\$ 32.054,00	R\$ 2.914,00	30/04/2019	19/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	11	R\$ 12.853,39	R\$ 1.168,59	12/05/2019	25/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 18.222,81	R\$ 18.222,81	30/04/2019	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/ 8619/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.123,67	20/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8614/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	18/04/2019	18/04/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8640/2019	DESKTOP S/MONITOR	5	R\$ 14.250,00	R\$ 12.354,70	05/05/2019	30/05/2019	FINALIZADO



EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8645/2019	UNIDADE DE VIDEO CONFERENCIA	5	R\$ 42.500,00	R\$ 30.573,25	10/05/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8653/2019	KIT DE NOBREAK	4	R\$ 28.000,00	R\$ 42.371,64	25/05/2019	29/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8626/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	2	R\$ 700,00	R\$ 787,70	30/04/2019	24/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8626/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	2	R\$ 800,00	R\$ 737,04	30/04/2019	24/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8629/2019	NOBREAK	1	R\$ 11.571,00	R\$ 10.964,93	10/05/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8630/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	30/04/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8648/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	30/04/2019	24/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8616/2019	MOUSE OPTICO USB	2	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/05/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8616/2019	TECLADO	2	R\$ 100,00	R\$ 100,00	02/05/2019	30/04/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDO DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8593/2019	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 35.999,99	R\$ 35.999,99	06/05/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 1.168,48	R\$ 1.168,48	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 1.168,48	R\$ 1.168,48	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 1.168,48	R\$ 1.168,48	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 1.168,48	R\$ 1.168,48	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	4	R\$ 2.336,96	R\$ 2.336,96	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	4	R\$ 2.336,96	R\$ 2.336,96	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 27.436,00	R\$ 13.718,00	16/10/2020	23/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	1	R\$ 2.914,00	R\$ 2.914,00	16/10/2020	23/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 13.718,00	R\$ 13.718,00	20/10/2020	23/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	1	R\$ 439,49	R\$ 439,49	20/10/2020	23/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 13.718,00	R\$ 13.718,00	20/10/2020	23/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 12.325,00	R\$ 12.325,00	20/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	4	R\$ 370,48	R\$ 370,48	20/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 13.718,00	R\$ 13.718,00	29/06/2021	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 13.718,00	R\$ 13.718,00	29/06/2021	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 13.718,00	R\$ 13.718,00	01/07/2021	12/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 13.718,00	R\$ 13.718,00	07/07/2021	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 13.793,00	R\$ 13.793,00	07/07/2021	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	3	R\$ 1.752,72	R\$ 1.752,72	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	3	R\$ 1.752,72	R\$ 1.752,72	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	29/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	25/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	25/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 1.168,48	R\$ 1.168,48	15/10/2021	25/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	2	R\$ 1.168,48	R\$ 1.168,48	15/10/2021	25/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	25/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 584,24	R\$ 584,24	15/10/2021	25/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8695/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 121.856,80	R\$ 121.856,80	20/05/2019	15/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	-	NOTEBOOK 15"	1	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 700,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8639/2019	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	30/04/2019	22/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8631/2019	LICENCA DE SW - AUTOCAD MAP 3D	2	R\$ 2.594,40	R\$ 2.075,72	30/04/2019	30/04/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	-	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 990,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/8695/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 72.096,64	R\$ 72.096,64	20/05/2019	15/07/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8633/2019	LICENCA DE SW - ISPRING SUITE FULL SERVICE	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.051,51	30/04/2019	17/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8673/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.232.068,99	25/06/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8647/2019	LICENCA DE SW - WBS CHART PRO	1	R\$ 1.400,00	R\$ 590,29	30/04/2019	07/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8644/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 380,00	R\$ 315,00	30/04/2019	31/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8385/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1	R\$ 50.874,00	R\$ 50.874,00	06/10/2019	24/06/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8696/2019	ALUGUEL/LOCACAO DE BENS IMOVEIS - PROJETO	1	R\$ 5.756,05	R\$ 5.550,00	17/09/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8666/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.250,00	R\$ 8.246,12	20/05/2019	11/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8666/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 700,00	R\$ 474,36	20/05/2019	11/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8666/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 650,00	R\$ 740,19	20/05/2019	08/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8669/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 1.045,16	R\$ 1.060,94	20/05/2019	31/05/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8667/2019	CONSULTORIA DE INFORMATICA	1	R\$ 86.367,67	R\$ 86.367,67	25/05/2019	10/06/2019	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8671/2019	UNIDADE DE CONTROLE REMOTO DE FUNCIOES	2	R\$ 6.144,80	R\$ 6.604,08	05/06/2019	30/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8675/2019	LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 4.700,00	R\$ 4.800,00	15/05/2019	07/06/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8652/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	10/05/2019	06/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8668/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	15/06/2019	-	CANCELADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8656/2019	SERVICOS DE TRANSPORTE	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	15/05/2019	18/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8670/2019	ROTEADOR (ROUTER)	5	R\$ 19.153,65	R\$ 19.153,65	25/05/2019	29/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8670/2019	ROTEADOR (ROUTER)	75	R\$ 158.551,50	R\$ 158.551,50	25/05/2019	29/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8672/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 95.060,90	R\$ 51.048,72	20/06/2019	27/08/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8651/2019	SERVICO DE SINLIZACAO	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.248,00	10/05/2019	09/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8692/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.305,11	04/06/2019	30/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8692/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.284,38	04/06/2019	31/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8692/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.332,07	04/06/2019	31/05/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8665/2019	DISSIPADOR DE CALOR	60	R\$ 7.920,00	R\$ 6.326,40	15/05/2019	12/06/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8650/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 600,00	R\$ 450,00	10/05/2019	07/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8676/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 280,00	R\$ 327,04	30/05/2019	28/05/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8699/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 720,00	R\$ 749,92	20/07/2019	27/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8677/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	4	R\$ 1.440,00	R\$ 1.345,24	20/05/2019	22/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8682/2019	MANUTENCAO E REPAROS EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	20/05/2019	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8691/2019	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.897,86	09/08/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8691/2019	MONITOR LED 27"	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.182,39	09/08/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8691/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 795,00	R\$ 738,96	09/08/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8691/2019	CARRREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 770,00	R\$ 475,31	09/08/2019	31/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8728/2019	TOMADA PDU	130	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	15/06/2019	24/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8727/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	15/06/2019	13/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8690/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 13.475,00	R\$ 6.737,50	30/05/2019	24/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8581/2019	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	2	R\$ 2.110,26	R\$ 2.110,26	24/06/2019	30/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8685/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 24.122,09	R\$ 22.011,83	16/06/2019	30/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8744/2019	NOBREAK	1	R\$ 12.000,00	R\$ 9.700,73	15/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8700/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 8.304,00	R\$ 11.091,20	30/05/2019	11/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8700/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 19.660,00	R\$ 19.660,00	30/05/2019	11/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8707/2019	LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	1	R\$ 86.144,84	R\$ 86.144,84	10/06/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8768/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 200.000,00	R\$ 642.575,23	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8768/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 200.000,00	R\$ 738.567,31	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8768/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 200.000,00	R\$ 738.567,31	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8768/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 200.000,00	R\$ 951.606,20	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8763/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 200.000,00	R\$ 640.852,57	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8763/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 200.000,00	R\$ 640.852,57	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8763/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 200.000,00	R\$ 640.852,57	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8741/2019	LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 190.000,00	R\$ 166.314,02	05/07/2019	28/06/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8724/2019	LICENCA DE SW - VDI CITRIX XENDESKTOP	20	R\$ 16.523,00	R\$ 15.011,80	20/06/2019	29/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8724/2019	LICENCA DE SW - VDI CITRIX XENDESKTOP	94	R\$ 37.036,00	R\$ 33.600,30	20/06/2019	29/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8726/2019	LICENCA DE SW - ANTISPAM	1	R\$ 8.200,00	R\$ 7.996,60	10/06/2019	13/06/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8693/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 485,00	R\$ 485,77	01/06/2019	30/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8690/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 6.737,50	R\$ 6.737,50	20/05/2019	08/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8723/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	30/05/2019	28/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8720/2019	SERVICO DE COOPERATIVAS DE TAXI	1	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	10/06/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/8315/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00	30/06/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8689/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 35.099,99	R\$ 35.099,99	28/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8721/2019	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 9.000,00	R\$ 10.099,96	05/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8721/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 738,96	05/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8685/2019	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	2	R\$ 2.110,26	R\$ 2.110,26	23/05/2019	18/06/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	2.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES	ADC/8713/2019	MANUTENCAO E REPAROS EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.083,04	R\$ 1.083,04	10/06/2019	04/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8712/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 410,00	R\$ 233,53	10/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8708/2019	ASSESSORIA CONTABIL / CUSTOS	1	R\$ 5.988,00	R\$ 5.988,00	30/05/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8758/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	R\$ 280,00	R\$ 370,00	30/06/2019	08/07/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8705/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 30.077,99	R\$ 30.077,99	27/05/2019	28/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8725/2019	BATERIA	16	R\$ 5.760,00	R\$ 6.080,00	15/06/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8768/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 200.000,00	R\$ 642.575,23	10/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8773/2019	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15/07/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8737/2019	FONTE DE ALIMENTACAO P/ NOTEBOOK	1	R\$ 130,00	R\$ 125,00	10/06/2019	18/06/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8730/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 6.230,00	R\$ 6.070,00	05/06/2019	30/05/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8730/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	05/06/2019	30/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8592/2019	ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	31/07/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8672/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 19.012,18	R\$ 19.012,18	13/06/2019	13/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8672/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	02/08/2019	02/08/2019	FINALIZADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8732/2019	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.897,86	20/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8732/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 738,96	20/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8732/2019	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 873,93	20/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8732/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 700,00	R\$ 475,31	20/06/2019	12/07/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8754/2019	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.940,00	15/06/2019	29/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8733/2019	NOTEBOOK 14"	2	R\$ 10.000,00	R\$ 10.080,00	20/06/2019	08/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8733/2019	DESKTOP S/MONITOR	8	R\$ 57.600,00	R\$ 63.836,80	20/06/2019	16/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8767/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.169,10	15/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8738/2019	MONITOR LED 32"	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.614,90	20/06/2019	31/05/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8769/2019	MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA	1	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	15/06/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8764/2019	REFRIGERADOR/FREEZER	1	R\$ 900,00	R\$ 944,19	15/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8733/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 21.564,00	R\$ 28.955,00	20/06/2019	31/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8765/2019	TELEVISOR DE LED	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.968,89	15/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8769/2019	IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	15/06/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8766/2019	CAMERA DE VIDEO DIGITAL	1	R\$ 500,00	R\$ 440,64	15/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8769/2019	DETECTOR DE FALHAS FIBRA OPTICA	1	R\$ 300,00	R\$ 0,00	15/06/2019	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8749/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 14.101,50	R\$ 14.101,50	20/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8739/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 738,96	20/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8739/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 670,00	R\$ 475,31	20/06/2019	29/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8750/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 10.368,00	R\$ 10.368,00	20/06/2019	12/07/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	12 Indice de Desenvolvimento da Capacitacao	ADC/8751/2019	CONSULTORIA/ASSESSORIA - ESR	1	R\$ 20.000,00	R\$ 47.875,00	30/06/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.758.447,68	20/06/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8747/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 326.238,07	R\$ 328.973,37	15/06/2019	16/07/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8752/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 806,15	R\$ 801,88	20/06/2019	17/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/8702/2019	SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA.	1	R\$ 12.266,00	R\$ 12.266,00	09/05/2023	11/05/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8745/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 499,00	R\$ 443,28	15/06/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8774/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	20/06/2019	18/07/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8610/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 16.385,22	R\$ 16.385,22	15/06/2019	31/05/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8759/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00	20/06/2019	12/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8782/2019	LICENCA DE SW - AHA!	1	R\$ 4.720,00	R\$ 4.610,99	05/07/2019	08/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucuo de Iniciativas Estrategicas	ADC/8792/2019	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 990.000,00	R\$ 739.827,00	15/07/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8771/2019	ASSESSORIA CONTABIL / CUSTOS	1	R\$ 4.940,00	R\$ 4.750,00	30/06/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8772/2019	SERVICOS HOTELEIROS - EVENTOS	1	R\$ 12.276,20	R\$ 26.126,52	20/06/2019	17/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8753/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 10.929,10	R\$ 11.139,19	30/06/2019	16/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8753/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 3.388,19	R\$ 3.453,35	30/06/2019	16/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8753/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 56.284,02	R\$ 57.366,58	30/06/2019	16/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8801/2019	PLACA DE CAPTURA DE VIDEO	1	R\$ 650,00	R\$ 419,90	10/07/2019	31/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8795/2019	DESKTOP S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 3.800,00	R\$ 7.998,69	15/07/2019	19/08/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8800/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R\$ 1.400,00	R\$ 939,90	15/07/2019	31/07/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8844/2019	TELEVISOR DE LED	4	R\$ 5.200,00	R\$ 5.780,00	15/07/2019	28/08/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8873/2019	SUPORTE PARA TV	1	R\$ 1.000,00	R\$ 3.096,00	15/07/2019	07/10/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8845/2019	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1	R\$ 6.500,00	R\$ 7.560,88	15/07/2019	21/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8790/2019	KIT MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA	2	R\$ 150.000,00	R\$ 621.525,84	20/07/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8846/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	15/08/2019	09/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.215,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 725,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	GERENCIADOR REMOTO	1	R\$ 3.872,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8463/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 348,09	R\$ 348,09	07/06/2019	16/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8917/2019	GERENCIADOR REMOTO	1	R\$ 5.037,00	R\$ 5.037,00	30/08/2019	18/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8778/2019	RACK 42U	19	R\$ 91.200,00	R\$ 79.837,81	15/07/2019	12/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8778/2019	RACK 42U	9	R\$ 44.397,00	R\$ 36.816,03	15/07/2019	12/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8778/2019	RACK 42U	2	R\$ 4.473,50	R\$ 14.347,56	15/07/2019	12/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8739/2019	NOTEBOOK 15"	1	R\$ 6.636,14	R\$ 6.636,14	24/06/2019	28/06/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8770/2019	ASSESSORIA IMOBILIARIA	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	10/07/2019	25/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8414/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 20.737,62	R\$ 20.737,62	30/06/2019	24/07/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8757/2019	SEGUROS	1	R\$ 31.050,00	R\$ 31.032,44	30/06/2019	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8780/2019	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	3	R\$ 3.600,00	R\$ 3.891,81	05/07/2019	28/06/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8785/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	30/06/2019	29/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8783/2019	SWITCH KVM	1	R\$ 1.972,00	R\$ 1.569,52	05/07/2019	29/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8784/2019	MONITOR DE GAVETA KVM	1	R\$ 1.000,00	R\$ 3.918,13	10/07/2019	31/07/2019	FINALIZADO

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8802/2019	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	4	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	20/07/2019	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8803/2019	DISCO RÍGIDO - HD INTERNO	10	R\$ 2.500,00	R\$ 1.798,40	20/07/2019	31/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8786/2019	SERVICO DE ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	10/07/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8804/2019	NOBREAK	5	R\$ 4.500,00	R\$ 3.090,00	20/07/2019	26/08/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	DESKTOP S/MONITOR	1	R\$ 6.000,00	R\$ 4.135,64	30/07/2019	17/09/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	MONITOR LCD 17"	1	R\$ 890,00	R\$ 574,00	30/07/2019	29/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA REDE	ADC/8794/2019	DISCO RÍGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 1.333,34	R\$ 750,00	10/07/2019	09/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA REDE	ADC/8794/2019	DISCO RÍGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 1.922,53	R\$ 1.230,00	10/07/2019	09/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8762/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 30.000,00	R\$ 19.450,00	25/06/2019	17/06/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8775/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30/07/2019	PERMUTA NÃO ONEROSA	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8853/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 8.600,00	R\$ 0,00	30/07/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8805/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 350,00	R\$ 234,62	15/07/2019	19/11/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8824/2019	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	12	R\$ 144.000,00	R\$ 143.993,04	20/08/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8827/2019	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	12	R\$ 144.000,00	R\$ 142.999,92	20/08/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8828/2019	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	12	R\$ 66.000,00	R\$ 66.877,68	20/08/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8821/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 320,40	R\$ 320,40	19/06/2019	19/07/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8924/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 125.251,00	R\$ 125.251,00	15/09/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA REDE	ADC/8806/2019	BATERIA PARA NOBREAK	10	R\$ 1.180,00	R\$ 812,50	15/07/2019	31/07/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8823/2019	SWITCH	1	R\$ 6.055,82	R\$ 7.689,87	25/07/2019	30/09/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8807/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	30/08/2019	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8793/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 8.930,00	R\$ 8.930,00	15/07/2019	19/07/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8808/2019	CONDICIONADOR DE AR - PAREDE	1	R\$ 2.980,00	R\$ 3.540,00	15/07/2019	24/09/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8789/2019	ASSESSORIA CONTÁBIL / CUSTOS	1	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	20/07/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO	GRAU DE ADESAO AOS SERVIÇOS AVANÇADOS	ADC/8788/2019	LICENCIAMENTO OU CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 250.000,00	R\$ 91.904,00	10/08/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO	GRAU DE ADESAO AOS SERVIÇOS AVANÇADOS	ADC/8788/2019	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	1	R\$ 250.000,00	R\$ 79.235,80	15/10/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO	GRAU DE ADESAO AOS SERVIÇOS AVANÇADOS	ADC/8788/2019	LICENCIAMENTO OU CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 250.000,00	R\$ 146.027,90	15/10/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO	GRAU DE ADESAO AOS SERVIÇOS AVANÇADOS	ADC/8788/2019	LICENCIAMENTO OU CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 250.000,00	R\$ 73.037,57	15/10/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8853/2019	NOTEBOOK 15"	1	R\$ 5.260,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	DESKTOP S/MONITOR	5	R\$ 14.990,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	MONITOR LCD 24"	6	R\$ 4.134,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE MÉDIA DA REDE	ADC/8733/2019	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	8	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/07/2019	16/07/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8860/2019	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, IN	1	R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.469.408,00	05/09/2019	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8829/2019	SERVICO DE SITE-SURVEY (ESTUDO DE VIABILIDADE)	1	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	20/07/2019	09/08/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9079/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 6.000,00	R\$ 5.427,04	11/02/2020	24/01/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	DESKTOP S/MONITOR	2	R\$ 11.800,00	R\$ 8.271,28	30/07/2019	17/09/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	DESKTOP S/MONITOR	3	R\$ 10.901,10	R\$ 10.901,10	30/07/2019	17/09/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	MONITOR LCD 24"	5	R\$ 3.560,00	R\$ 4.165,00	30/07/2019	29/10/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 760,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 760,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 760,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	CARREGADOR PORTÁTIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 650,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	CARREGADOR PORTÁTIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 650,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	ADAPTADOR DE VÍDEO	1	R\$ 400,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8817/2019	SERVITOR S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	30/07/2019	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8858/2019	CÂMERA DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	8	R\$ 7.200,00	R\$ 6.205,84	30/07/2019	12/08/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8859/2019	PATCH PANEL	1	R\$ 244,00	R\$ 830,00	15/07/2019	23/09/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO	GRAU DE ADESAO AOS SERVIÇOS AVANÇADOS	ADC/8830/2019	RENOVAÇÃO LICENÇA DE SW - WIKI	1	R\$ 21.690,00	R\$ 21.353,91	20/07/2019	08/08/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9079/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 8.600,00	R\$ 4.458,00	30/07/2019	24/01/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9079/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 8.600,00	R\$ 4.824,00	30/07/2019	24/01/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8820/2019	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.573,92	30/07/2019	30/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8820/2019	CARREGADOR PORTÁTIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 650,00	R\$ 475,31	30/07/2019	19/09/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUÇÕES EM TIC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE	ADC/8820/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 760,00	R\$ 739,55	30/07/2019	30/08/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/8847/2019	SEGUROS	1	R\$ 10.000,00	R\$ 17.449,27	15/07/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO