

MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR PREVISTO	VALOR ADJUDICADO	DATA PREVISTA ENTREGA PEDIDO	DATA ENTREGA	STATUS PROCESSO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8772/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 18.510,03	R\$ 19.880,58	30/08/2019	17/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8814/2019	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL	1	R\$ 2.340,00	R\$ 2.533,00	20/07/2019	26/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8832/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.205.000,00	R\$ 957.600,00	20/08/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8818/2019	TREINAMENTO / CURSOS	1	R\$ 82.000,00	R\$ 75.000,00	25/07/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8849/2019	MICROFONE DE MESA	1	R\$ 1.290,00	R\$ 2.750,00	07/08/2019	09/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8849/2019	TRIFE	1	R\$ 78,00	R\$ 490,00	07/08/2019	09/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8835/2019	DESKTOP S/MONITOR	5	R\$ 14.750,00	R\$ 16.245,00	12/08/2019	01/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8837/2019	CAIXA ACUSTICA	1	R\$ 379,00	R\$ 386,99	30/07/2019	24/07/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8839/2019	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	3	R\$ 737,70	R\$ 571,44	30/07/2019	24/07/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8836/2019	MICROFONE OMNI-DIRECCIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.700,00	27/07/2019	25/07/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8836/2019	WEBCAM	1	R\$ 299,00	R\$ 400,00	27/07/2019	01/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8840/2019	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1	R\$ 5.998,98	R\$ 5.004,00	06/08/2019	05/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8822/2019	NOTEBOOK 14"	2	R\$ 14.430,00	R\$ 7.782,77	16/10/2019	27/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8822/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R\$ 1.500,00	R\$ 739,55	16/10/2019	27/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8822/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	2	R\$ 1.340,00	R\$ 475,31	16/10/2019	27/09/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8815/2019	EXTENSAO DE GARANTIA - AMPLIACAO DO BEM	1	R\$ 1.200,00	R\$ 968,35	30/08/2019	08/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12	R\$ 103.200,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8793/2019	MATERIAS PROMOCIONAIS	1	R\$ 8.929,99	R\$ 8.930,00	03/08/2019	19/07/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8871/2019	KIT DE DESENVOLVIMENTO - MODULOS E INTERFACES	2	R\$ 3.468,28	R\$ 2.986,74	09/08/2019	06/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8871/2019	SENSOR DE ANALISE SANGUINEA	1	R\$ 617,70	R\$ 181,06	09/08/2019	06/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8871/2019	SENSOR DE BATIMENTOS CARDIACOS	2	R\$ 503,32	R\$ 433,44	09/08/2019	06/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8871/2019	SENSOR DE PRESSAO ARTERIAL	1	R\$ 887,66	R\$ 259,86	09/08/2019	06/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8871/2019	SENSOR DE TEMPERATURA CORPORAL	1	R\$ 297,41	R\$ 78,61	09/08/2019	06/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8871/2019	SENSOR RESPIRATORIO DE FLUXO DE AR	1	R\$ 251,66	R\$ 334,93	09/08/2019	06/12/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8868/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.215,00	R\$ 7.659,44	15/10/2019	26/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8868/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 760,00	R\$ 739,55	15/08/2019	26/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8868/2019	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 873,93	15/08/2019	26/08/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8868/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 660,00	R\$ 475,31	15/08/2019	09/09/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8861/2019	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 873,93	07/10/2019	15/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.680.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.310.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.310.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.310.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8866/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	10/08/2019	21/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.215,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 760,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	MONITOR LCD 23"	1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 660,00	R\$ 475,31	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8834/2019	FORNO MICROONDAS	1	R\$ 400,00	R\$ 414,20	08/08/2019	30/07/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8833/2019	SERVICO DE INTEGRACAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	16/07/2019	11/12/2019	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8899/2019	LICENCA DE SW - METALLIB/SFX E VERDE	1	R\$ 566.712,80	R\$ 558.339,46	09/08/2029	20/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8862/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 350,00	R\$ 234,40	11/10/2019	30/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8863/2019	LICENCA DE SW - VMWARE	1	R\$ 3.168,85	R\$ 3.027,74	05/09/2019	13/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8864/2019	SERVIDOR SIMONITOR (RACK)	1	R\$ 20.331,00	R\$ 13.692,02	22/10/2019	26/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8882/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.020,00	R\$ 1.820,00	18/08/2019	24/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8882/2019	CONDICIONADOR DE AR - PAREDE	2	R\$ 3.980,00	R\$ 5.340,00	18/08/2019	24/09/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8877/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1	R\$ 54.358,80	R\$ 35.759,78	28/01/2020	05/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8883/2019	CABO KVM	16	R\$ 1.200,00	R\$ 960,00	16/08/2019	12/08/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8772/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 6.245,93	R\$ 6.245,93	14/08/2019	17/07/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8819/2019	DESKTOP SIMONITOR	1	R\$ 5.000,00	R\$ 3.633,70	29/09/2019	17/10/2019	FINALIZADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8891/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 18.859,00	R\$ 18.859,00	07/09/2019	12/08/2010	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8887/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 258.448,00	R\$ 249.876,00	01/10/2019	20/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8887/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 35.307,60	R\$ 34.105,20	01/10/2019	20/08/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8914/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 400,00	R\$ 254,97	12/10/2019	14/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8856/2019	SERVICO DE AUDITORIA	1	R\$ 250.000,00	R\$ 249.914,86	30/08/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8885/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	2	R\$ 1.000,00	R\$ 600,00	05/10/2019	11/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8897/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 38.499,06	R\$ 38.499,06	25/08/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8903/2019	ASSESSORIA EM DESIGN	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	20/08/2019	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8877/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	28/01/2020	16/09/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8877/2019	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	28/01/2020	13/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8893/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 1.000,00	R\$ 744,49	22/10/2019	11/11/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	NOTEBOOK 15"	3	R\$ 23.814,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	NOTEBOOK 15"	1	R\$ 8.847,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8875/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 13.786,56	R\$ 14.551,20	07/08/2019	22/08/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8808/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	01/09/2019	24/09/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8889/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 330,00	R\$ 305,00	12/08/2019	21/08/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/8904/2019	CONDUCAO, TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO	1	R\$ 12.400,00	R\$ 0,00	05/09/2019	-	CANCELADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	-	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8909/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 300,00	R\$ 305,00	12/08/2019	21/08/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8898/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	30/08/2019	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8910/2019	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 16.953,95	R\$ 16.953,95	17/08/2019	13/08/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8900/2019	MONITOR LCD 24"	8	R\$ 6.400,00	R\$ 7.840,00	21/10/2019	09/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8888/2019	RACK MOUNT KIT	2	R\$ 9.780,98	R\$ 10.845,96	15/09/2019	25/10/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	NOTEBOOK 15"	4	R\$ 27.600,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8876/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 2.195,96	R\$ 2.195,96	15/08/2019	06/09/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9099/2019	LICENCA DE SW - METALLIB/SFX E VERDE	1	R\$ 566.712,80	R\$ 572.213,32	25/02/2020	15/01/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8938/2019	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	4	R\$ 6.000,00	R\$ 4.785,12	26/10/2019	13/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8915/2019	CONDICIONADOR DE AR - TETO	1	R\$ 4.500,00	R\$ 7.953,00	25/10/2019	23/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8915/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.400,00	R\$ 4.000,00	30/10/2019	29/11/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/8960/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 165.000,00	R\$ 162.824,00	20/09/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 475.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8944/2019	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	25/02/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8939/2019	CONVERSOR AC/DC	1	R\$ 4.000,00	R\$ 1.785,80	25/09/2019	30/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8913/2019	RACK 42U	1	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	15/09/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8919/2019	MONITOR LCD 23"	5	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	15/09/2019	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8919/2019	DESKTOP S/MONITOR	5	R\$ 23.500,00	R\$ 0,00	15/09/2019	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8908/2019	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 149.000,00	R\$ 125.000,00	30/08/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8949/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	14	R\$ 82.950,00	R\$ 86.028,60	19/09/2019	16/11/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8949/2019	SERVICO DE INTEGRACAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO	14	R\$ 82.950,00	R\$ 61.449,00	19/09/2019	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8949/2019	SERVICO DE ANALISE DE CONFORMIDADE	14	R\$ 27.650,00	R\$ 20.483,00	30/09/2019	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8949/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	14	R\$ 27.650,00	R\$ 28.676,20	30/09/2019	25/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8949/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	31	R\$ 122.450,00	R\$ 61.449,00	30/09/2019	25/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8949/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	31	R\$ 367.350,00	R\$ 184.347,00	19/09/2019	16/11/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8949/2019	SERVICO DE INTEGRACAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO	31	R\$ 367.350,00	R\$ 380.983,80	19/09/2019	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8949/2019	SERVICO DE ANALISE DE CONFORMIDADE	31	R\$ 122.450,00	R\$ 126.994,60	19/09/2019	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8948/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	29	R\$ 114.550,00	R\$ 118.801,40	28/03/2020	28/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8948/2019	SERVICO DE ANALISE DE CONFORMIDADE	29	R\$ 343.650,00	R\$ 118.801,40	30/09/2019	30/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8948/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	29	R\$ 343.650,00	R\$ 356.404,20	30/09/2019	30/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8948/2019	SERVICO DE INTEGRACAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO	29	R\$ 114.550,00	R\$ 356.404,20	30/09/2019	30/09/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8932/2019	PROMOCOES E EVENTOS	1	R\$ 31.702,00	R\$ 31.702,00	02/12/2019	23/09/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8962/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 350,00	R\$ 440,34	07/11/2019	30/10/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	MEMORIA FLASH TIPO STICK	8	R\$ 3.210,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	ASSESSORIA CONTABIL / CUSTOS	1	R\$ 813,25	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	-	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 94.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 6.853,00	R\$ 6.853,00	16/10/2019	18/09/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	-	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 750,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	-	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 650,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8994/2019	TELEVISOR DE LED	2	R\$ 6.000,00	R\$ 4.083,34	06/11/2019	05/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.120.339,48	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 923.791,78	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8968/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 825.347,35	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8968/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 925.656,20	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8968/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 925.656,20	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 923.791,78	11/10/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 948.766,20	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/1999	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8989/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/1919	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8969/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 933.656,20	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8969/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 933.656,20	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8969/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8969/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8969/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8969/2019	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 500.000,00	R\$ 1.001.965,05	10/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	-	MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA	1	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	-	IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	-	DETECTOR DE FALHAS FIBRA OPTICA	1	R\$ 300,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8997/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 32.000,00	R\$ 31.385,77	16/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 9.163,00	R\$ 9.163,00	04/11/2019	16/09/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 14.907,20	R\$ 14.907,20	04/11/2019	16/09/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 10.934,00	R\$ 10.934,00	04/11/2019	16/09/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9044/2019	SERVICOS DE TRANSPORTE	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	09/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9020/2019	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R\$ 42.150,47	R\$ 14.680,00	26/01/2020	02/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 1.370,60	R\$ 1.371,10	16/10/2019	19/09/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 2.993,00	R\$ 2.993,00	17/10/2019	20/09/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 18.512,30	R\$ 18.512,30	19/10/2019	23/09/2019	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/8735/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 2.123,00	R\$ 2.123,00	18/10/2019	23/09/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9003/2019	DESKTOP S/MONITOR	5	R\$ 15.495,00	R\$ 15.000,00	13/12/2019	06/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9005/2019	MONITOR LED 25"	6	R\$ 3.774,00	R\$ 4.205,70	09/11/2019	05/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8955/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R\$ 343,76	R\$ 318,91	11/10/2019	09/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8965/2019	LICENCA DE SW - OPMANAGER	1	R\$ 9.737,31	R\$ 9.737,31	31/10/2019	01/11/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8952/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 400,00	R\$ 234,62	28/11/2019	04/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8953/2019	LICENCA DE SW - WKI	1	R\$ 1.500,00	R\$ 988,76	26/10/2019	30/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8954/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 400,00	R\$ 234,62	02/12/2019	29/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/8992/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8949/2019	SERVICO DE ANALISE DE CONFORMIDADE	4	R\$ 8.193,20	R\$ 8.193,20	12/05/2021	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8949/2019	SERVICO DE INTEGRACAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO	4	R\$ 24.579,60	R\$ 24.579,60	12/05/2021	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8949/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	16	R\$ 65.545,60	R\$ 65.545,60	11/05/2021	25/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8949/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	16	R\$ 196.636,80	R\$ 196.636,80	19/09/2019	16/11/2022	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8970/2019	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	10/12/2019	30/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8957/2019	SEGUROS	1	R\$ 38.570,00	R\$ 38.568,28	15/10/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8715/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 107.760,00	R\$ 107.760,00	15/10/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8973/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	15/10/2019	17/10/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/8995/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 400,00	R\$ 234,62	06/01/2020	27/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8963/2019	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.215,00	R\$ 7.336,81	03/12/2019	22/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8963/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 790,00	R\$ 753,61	03/12/2019	22/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8963/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 674,00	R\$ 485,95	03/12/2019	19/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9009/2019	TELEVISOR DE LED	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.697,00	15/12/2019	27/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8961/2019	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 12.500,00	R\$ 15.435,70	17/12/2019	15/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8961/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 783,00	R\$ 753,61	17/12/2019	25/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8961/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 674,00	R\$ 485,95	17/12/2019	19/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8961/2019	ADAPTADOR DE VIDEO	1	R\$ 414,00	R\$ 398,07	17/12/2019	25/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8993/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	R\$ 4.100,00	R\$ 2.123,15	29/11/2019	10/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9012/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - SPLUNK	1	R\$ 27.000,00	R\$ 26.644,42	23/11/2019	21/11/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/8973/2019	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	15/10/2019	17/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8990/2019	TELEVISOR DE LED	1	R\$ 650,00	R\$ 612,03	02/11/2019	30/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8986/2019	SEGUROS	1	R\$ 230.000,00	R\$ 380.000,00	16/11/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/8967/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.656,00	17/11/2019	14/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8977/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	480	R\$ 22.560,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8984/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 56.891,00	R\$ 36.132,35	27/11/2019	01/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8984/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 14.222,97	R\$ 9.033,11	27/11/2019	01/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8991/2019	LICENCA DE SW - SQL	48	R\$ 115.236,00	R\$ 115.236,00	22/10/2019	28/10/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9022/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	2	R\$ 760,00	R\$ 469,24	10/11/2019	05/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9022/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	2	R\$ 760,00	R\$ 469,24	10/11/2019	05/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9026/2019	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	R\$ 240,00	R\$ 254,50	20/11/2019	19/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9026/2019	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R\$ 670,00	R\$ 529,66	26/11/2019	22/11/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8966/2019	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 11.860,00	R\$ 11.860,00	25/10/2019	06/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9046/2019	LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	R\$ 1.788,00	R\$ 1.852,92	10/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9017/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	R\$ 1.700,00	R\$ 2.136,16	17/11/2019	25/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 27.730,41	R\$ 27.730,41	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 10.309,62	R\$ 10.309,62	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 39.264,64	R\$ 39.264,64	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9010/2019	LICENCA DE SW - FORTIGATE	1	R\$ 112.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9011/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 420,00	R\$ 258,24	20/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9011/2019	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 400,00	R\$ 257,95	20/12/2019	27/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 20.166,91	R\$ 20.166,91	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 53.834,06	R\$ 53.834,06	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 27.633,00	R\$ 27.633,00	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 46.336,73	R\$ 46.336,73	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 45.400,73	R\$ 45.400,73	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 4.790,48	R\$ 4.790,48	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 60.927,52	R\$ 60.927,52	19/07/2021	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 27.417,87	R\$ 27.417,87	30/10/2019	12/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 10.309,61	R\$ 10.309,61	30/10/2019	12/12/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/9031/2019	LANCHES E REFEICOES	600	R\$ 8.160,00	R\$ 8.160,00	18/12/2019	21/11/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9014/2019	SWITCH	1	R\$ 2.350,30	R\$ 2.600,00	08/01/2020	06/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9024/2019	DESKTOP S/MONITOR	2	R\$ 4.798,00	R\$ 5.812,00	08/01/2020	11/12/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9014/2019	ACCESS POINT	2	R\$ 3.360,00	R\$ 5.200,00	08/01/2020	06/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8985/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 24.000,00	R\$ 23.320,00	20/11/2019	05/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9027/2019	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,00	22/04/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9082/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 22.839,78	R\$ 22.839,78	11/03/2020	16/12/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9082/2019	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.577,42	R\$ 8.577,42	11/03/2020	16/12/2019	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8996/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	580	R\$ 28.420,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9062/2019	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 31.680,00	R\$ 31.680,00	29/05/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9016/2019	GERENCIADOR REMOTO	1	R\$ 838,00	R\$ 838,00	15/11/2019	14/11/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9013/2019	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 669.076,00	R\$ 672.223,69	26/12/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9053/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 0,01	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9000/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 17.550,50	R\$ 14.040,40	23/11/2019	07/11/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9039/2019	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTU	1	R\$ 4.284,47	R\$ 4.284,47	18/11/2019	27/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9023/2019	INTERNET	1	R\$ 6.518,07	R\$ 6.518,07	21/11/2019	18/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9021/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	12	R\$ 322.443,96	R\$ 161.221,96	11/11/2019	17/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9021/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	11	R\$ 295.573,63	R\$ 53.740,68	11/11/2019	17/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9000/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 3.510,10	R\$ 3.510,10	23/11/2019	07/11/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 74.400,00	R\$ 74.400,00	26/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 113.761,49	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 63.840,00	R\$ 63.840,00	11/01/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	26/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	26/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 64.560,00	R\$ 64.560,00	28/12/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 123.871,34	R\$ 123.871,34	27/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 127.549,69	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 74.400,00	R\$ 74.400,00	26/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8850/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	26/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 5.714,20	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/8911/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	12	R\$ 26.004,00	R\$ 26.000,00	18/12/2019	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/8993/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	R\$ 2.123,14	R\$ 2.123,14	29/11/2019	10/12/2019	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/9029/2019	ALUGUELO/OCACAO - ESPACO FISICO	1	R\$ 15.002,04	R\$ 10.001,36	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9045/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - ZIMBRA	500	R\$ 20.000,00	R\$ 18.240,00	21/12/2019	04/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9033/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 37.000,00	R\$ 38.980,00	04/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9035/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 15.000,00	R\$ 22.500,00	23/03/2020	18/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9032/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS ENTERPRISE	212	R\$ 48.760,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9032/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT OFFICE	290	R\$ 66.700,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9032/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT VISIO	65	R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9032/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS PROJECT	99	R\$ 45.639,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/8998/2019	TREINAMENTO / CURSOS	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	04/11/2019	12/11/2019	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9025/2019	MONITOR LED 21.5"	2	R\$ 1.053,26	R\$ 1.053,26	25/11/2019	19/11/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9038/2019	BATERIA	64	R\$ 6.912,00	R\$ 5.329,28	05/01/2020	05/02/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9034/2019	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 760,00	R\$ 476,26	18/01/2020	20/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9040/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 274.233,00	R\$ 278.495,25	20/01/2020	10/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9040/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 23.540,00	R\$ 20.447,54	20/01/2020	10/12/2019	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	ASSESSORIA EM DESIGN	1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	3	R\$ 1.714,26	R\$ 1.714,26	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9019/2019	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R\$ 571,54	R\$ 571,54	04/05/2020	05/05/2020	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7.Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	-	CONSULTORIA DE GESTÃO DE PROJETOS	3	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9083/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 1,00	R\$ 0,00	01/02/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/9074/2019	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS PROJECT	76	R\$ 41.271,80	R\$ 41.271,80	26/12/2019	27/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	NOTEBOOK 12"	1	R\$ 7.310,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 900,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGA	-	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 6.997,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGA	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 888,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGA	-	MONITOR LCD 24"	1	R\$ 1.073,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGA	-	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 213,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9080/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	34	R\$ 123.617,54	R\$ 69.160,00	13/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9071/2019	SERVICO DE INSTALCAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1	R\$ 31.999,99	R\$ 32.000,00	28/12/2019	08/12/2019	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/9058/2019	SERVICO DE INSTALCAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 19.388,43	R\$ 19.388,43	08/01/2020	16/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9092/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 19.320,58	R\$ 20.534,24	10/02/2020	16/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9092/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 34.708,25	R\$ 36.984,87	10/02/2020	16/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9092/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 87.468,42	R\$ 93.421,24	10/02/2020	16/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9093/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 24.799,55	R\$ 26.545,62	15/02/2020	15/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9093/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 8.677,06	R\$ 9.316,44	15/02/2020	15/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9093/2019	CABO OPTICO	1	R\$ 47.537,18	R\$ 51.177,00	15/02/2020	15/02/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9049/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 12.169,00	R\$ 12.169,00	10/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/9080/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R\$ 8.804,34	R\$ 8.804,34	13/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/9080/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 2.410,65	R\$ 2.410,65	13/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/9080/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	10	R\$ 36.001,10	R\$ 36.001,10	13/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/9080/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 3.630,25	R\$ 3.630,25	13/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC/9080/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 3.611,20	R\$ 3.611,20	13/12/2019	16/12/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8716/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 199.332,48	R\$ 199.332,48	25/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8716/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 242.313,36	R\$ 242.313,36	25/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8716/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 42.780,00	R\$ 42.780,00	25/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8716/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 42.780,00	R\$ 42.780,00	25/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8716/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 42.780,00	R\$ 42.780,00	25/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 99.175,72	R\$ 99.175,72	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 5.681,82	R\$ 5.681,82	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 721.769,73	R\$ 721.769,73	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 81.904,07	R\$ 87.904,08	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 1.238.176,06	R\$ 1.238.176,06	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 5.681,82	R\$ 5.681,82	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 49.530,95	R\$ 49.530,95	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 5.681,82	R\$ 5.681,82	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 526.317,36	R\$ 526.317,36	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 494.794,29	R\$ 494.794,29	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 5.681,82	R\$ 5.681,82	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 49.530,95	R\$ 49.530,95	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 49.530,95	R\$ 49.530,95	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 109.828,64	R\$ 109.828,64	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 143.391,83	R\$ 143.391,83	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 178.900,72	R\$ 178.900,72	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 293.575,59	R\$ 293.575,59	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 121.100,32	R\$ 121.100,32	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 27.606,39	R\$ 27.606,39	12/12/2019	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 195.260,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R\$ 800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 163.829,69	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	-	DESKTOP SIMONITOR	2	R\$ 7.096,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8943/2019	ASSISTENCIA TECNICA	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	23/01/2020	21/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8943/2019	ASSISTENCIA TECNICA	1	R\$ 46.600,00	R\$ 46.600,00	23/01/2020	17/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8943/2019	ASSISTENCIA TECNICA	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	23/01/2020	08/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8943/2019	ASSISTENCIA TECNICA	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	23/01/2020	19/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8943/2019	ASSISTENCIA TECNICA	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	23/01/2020	15/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8943/2019	ASSISTENCIA TECNICA	1	R\$ 4.999,99	R\$ 4.999,99	23/01/2020	15/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE INSTALCAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO

