

MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR	VALOR ADJUDICADO	DATA PREVISTA ENTREGA DEFINITIVA	DATA ENTREGA	STATUS PROCESSO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9500/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 5.499,99	R\$ 5.499,99	19/08/2020	19/08/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9486/2020	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 39.724,60	R\$ 24.610,61	22/08/2020	24/07/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9486/2020	PRODUCAO MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPER	1	R\$ 599,99	R\$ 599,99	11/08/2020	20/07/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9508/2020	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	1	R\$ 4.188,00	R\$ 4.188,00	16/07/2020	16/07/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9505/2020	MONITOR LCD 24"	2	R\$ 2.099,58	R\$ 2.118,00	16/07/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9509/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	12/07/2020	29/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9525/2020	MOVEL PLANEJADO	1	R\$ 3.224,00	R\$ 2.405,00	09/08/2020	17/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9525/2020	MOVEL PLANEJADO	2	R\$ 3.224,00	R\$ 2.405,00	09/08/2020	24/07/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9488/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.776,03	R\$ 2.776,03	10/07/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9488/2020	KIT DE NOBREAK	1	RS 107.445,82	RS 107.445,82	10/08/2020	07/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9482/2020	SERVIDOR SIMONITOR (RACK)	1	R\$ 31.600,00	R\$ 31.313,07	10/08/2020	09/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9534/2020	CONSULTORIA JURIDICA	2	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	21/07/2020	21/07/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9521/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	25	RS 75,00	RS 75,00	30/07/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9518/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 1.409,10	R\$ 933,84	30/07/2020	24/07/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9518/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 1.409,10	R\$ 933,84	30/07/2020	24/07/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9518/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 1.409,10	R\$ 933,84	30/07/2020	24/07/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXÕES USUARIAS	ADC-9437/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	RS 23.099,99	RS 23.099,99	05/08/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9533/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	23/09/2020	-	CANCELADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9533/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	23/09/2020	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9514/2020	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 1.379,90	R\$ 1.513,88	10/07/2020	22/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9514/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 713,50	R\$ 750,00	10/07/2020	23/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9514/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	RS 1.147,13	RS 1.112,13	10/07/2020	23/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9536/2020	CABO OPTICO	1	RS 5.259,10	RS 5.259,10	10/07/2020	03/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9529/2020	NOBREAK	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.547,26	11/08/2020	18/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9543/2020	KIT DE DESENVOLVIMENTO - MODULOS E INTERFACES	2	RS 409,92	RS 412,86	05/08/2020	03/08/2020	FINALIZADO
SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO	9. Grau de Acesso aos Serviços Avançados	ADC-9520/2020	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	RS 29.999,99	RS 29.999,99	12/08/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9538/2020	NOTEBOOK 13"	1	RS 8.475,15	RS 8.475,15	25/08/2020	10/08/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9538/2020	NOTEBOOK 13"	1	RS 8.475,15	RS 8.475,15	25/08/2020	10/08/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9538/2020	NOTEBOOK 13"	1	RS 8.475,15	RS 8.475,15	25/08/2020	10/08/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC-9538/2020	NOTEBOOK 13"	1	RS 8.475,15	RS 8.475,15	25/08/2020	12/08/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC-9538/2020	NOTEBOOK 13"	1	RS 8.475,15	RS 8.475,15	25/08/2020	12/08/2020	FINALIZADO
RELAÇIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC-9540/2020	MONITOR LCD 24"	1	RS 1.472,95	RS 1.472,95	14/07/2020	12/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9483/2020	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	RS 343.987,19	RS 343.987,19	15/07/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7 PERCENTUAL DE ORGANIZACAOS ATENDIDAS COM CONECTI	ADC-9541/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 72.000,00	R\$ 44.400,00	20/08/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC-9542/2020	LICENCA DE SW - MICROSOFT	1	RS 115,00	RS 115,00	11/08/2020	11/08/2020	FINALIZADO
RELAÇIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC-9542/2020	LICENCA DE SW - ADOBE ACROBAT	3	R\$ 2.628,00	R\$ 1.294,89	11/08/2020	11/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9549/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	RS 1.350,00	RS 1.350,00	23/07/2020	28/07/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9536/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	RS 1.350,00	RS 1.350,00	16/08/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	7 PERCENTUAL DE ORGANIZACAOS ATENDIDAS COM CONECTI	ADC-8715/2019	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	RS 57.600,00	RS 57.600,00	28/07/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9547/2020	CABO OPTICO	1	RS 24.960,00	RS 24.960,00	17/07/2020	16/09/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9551/2020	MONITOR LCD 24"	1	RS 1.296,85	RS 1.296,85	07/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9551/2020	MONITOR LCD 24"	1	RS 1.296,85	RS 1.296,85	07/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9551/2020	MONITOR LCD 24"	1	RS 1.296,85	RS 1.296,85	07/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9544/2020	NOTEBOOK 15"	1	RS 4.147,00	RS 4.459,60	19/08/2020	18/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9544/2020	NOTEBOOK 15"	1	RS 4.147,00	RS 4.459,60	19/08/2020	18/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9567/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 4.178,00	R\$ 4.035,05	19/08/2020	18/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9567/2020	RETOADOR (ROUTER)	24	RS 6.049.351,20	RS 5.878.659,60	11/02/2021	-	ENCIMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9532/2020	SERVICOS DE PROGRAMACAO E COMUNICACAO VISUAL, DESENHO INDUST	1	RS 13.999,99	RS 13.999,99	20/08/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9552/2020	NOTEBOOK 13"	1	RS 533,09	RS 533,09	07/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9552/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	RS 3.259,62	RS 3.259,62	07/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9552/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	4	RS 529,12	RS 529,12	07/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9558/2020	NOTEBOOK 13"	1	RS 8.622,83	RS 8.622,83	06/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9558/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	RS 1.193,27	RS 1.193,27	06/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9558/2020	MONITOR LCD 24"	1	RS 1.424,59	RS 1.424,59	06/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9558/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/RE	1	RS 132,28	RS 132,28	06/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9558/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	RS 1.223,09	RS 1.223,09	06/09/2020	01/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9577/2020	PRATELEIRA	2	RS 800,00	RS 1.548,52	26/09/2020	21/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC-9577/2020	ESTANTE BAIXA	1	RS 125,00	RS 168,23	16/09/2020	02/08/2020	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC-9584/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	RS 2.290,00	RS 1.449,00	14/08/2020	14/08/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9581/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	RS 630,00	RS 551,04	23/08/2020	01/09/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9585/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	RS 680,00	RS 558,95	24/07/2020	17/08/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9585/2020	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	124	RS 10.050,20	RS 10.050,20	07/08/2020	03/08/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9562/2020	MONITOR LCD 21.5"	1	RS 900,00	RS 630,00	27/08/2020	27/08/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9562/2020	MONITOR LCD 21.5"	1	RS 900,00	RS 630,00	27/08/2020	27/08/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9570/2020	BANDEJA MOVEL PARA RACK	3	RS 900,00	RS 753,84	12/08/2020	12/08/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9569/2020	PENTE DE MEMORIA 8GB	4	RS 1.000,00	RS 1.576,00	27/08/2020	06/10/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9569/2020	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	RS 3.300,00	RS 2.508,00	27/08/2020	06/10/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9307/2020	MATERIAL DE CONSUMO	79	RS 8.849,00	RS 8.849,00	03/08/2020	03/08/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9391/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	150	RS 17.985,00	RS 17.985,00	07/08/2020	27/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-8734/2019	RACK 44U	2	RS 11.994,48	RS 8.996,24	23/08/2020	06/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-8734/2019	RACK 44U	2	RS 11.994,48	RS 8.996,24	23/08/2020	06/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-8734/2019	RACK MOUNT KIT	29	RS 79.061,25	RS 72.726,28	23/08/2020	06/08/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9566/2020	DESKTOP SIMONITOR	3	RS 10.807,92	RS 16.261,26	31/08/2020	09/09/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9566/2020	DESKTOP SIMONITOR	14	RS 1.025,74	RS 1.726,78	17/09/2020	13/09/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORLUMDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC-9566/2020	MONITOR LCD 24"	2	RS 3.149,37	RS 1.890,00	21/08/2020	09/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9571/2020	NOBREAK	3	RS 12.200,00	RS 1.050,00	11/08/2020	18/08/2020	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9576/2020	LICENCA DE SW - WBS CHART PRO	1	RS 4.200,00	RS 8.700,00	23/08/2020	25/08/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANÇA E GESTÃO ORGANIZ	ADC-9581/2020	SALARIOS E ORDENADOS	1	RS 77.786,90	RS 26.389,91	22/10/2020	-	ENCIMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9565/2020	PATCH CORD	50	RS 1.625,00				

ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9632/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/SSWIRD	2	RS 300,44	RS 300,44	30/09/2020	05/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9632/2020	HEADSET	10	RS 6.000,00	RS 6.890,00	09/09/2020	19/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	8	RS 834,89	RS 834,89	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	52	RS 1.041,56	RS 1.148,18	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	8	RS 323,60	RS 356,64	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	10	RS 478,90	RS 520,00	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	84	RS 1.682,52	RS 1.854,72	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	18	RS 856,62	RS 944,10	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	18	RS 1.217,14	RS 1.331,14	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	18	RS 856,62	RS 944,10	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	22	RS 1.046,68	RS 1.153,90	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 743,83	RS 818,70	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	40	RS 848,40	RS 935,20	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 171,32	RS 188,80	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	15	RS 306,90	RS 338,25	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	55	RS 1.168,55	RS 1.283,85	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 201,56	RS 222,08	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	7	RS 183,52	RS 202,22	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	6	RS 201,56	RS 222,15	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 302,28	RS 333,12	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	10	RS 476,40	RS 532,50	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	10	RS 570,60	RS 627,00	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 153,60	RS 171,04	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	15	RS 272,25	RS 322,30	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	55	RS 1.048,10	RS 1.154,75	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 180,72	RS 224,72	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 164,54	RS 204,62	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 183,72	RS 224,72	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	6	RS 271,08	RS 337,08	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	10	RS 534,30	RS 588,80	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	40	RS 864,40	RS 946,40	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 172,28	RS 189,84	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	15	RS 308,70	RS 340,20	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	55	RS 1.173,15	RS 1.293,08	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	15	RS 203,38	RS 223,38	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 184,56	RS 203,38	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 202,68	RS 223,36	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 304,12	RS 335,84	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	10	RS 543,80	RS 599,30	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	20	RS 434,20	RS 478,40	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 293,48	RS 325,80	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	8	RS 314,10	RS 346,20	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	45	RS 976,95	RS 1.076,40	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	15	RS 208,24	RS 227,12	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 187,82	RS 206,96	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 206,28	RS 227,32	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 204,42	RS 244,08	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	10	RS 533,70	RS 588,10	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	34	RS 724,20	RS 798,32	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 344,16	RS 376,20	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	15	RS 339,75	RS 376,20	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	55	RS 1.171,50	RS 1.291,40	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 202,44	RS 223,08	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 184,33	RS 203,10	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 202,44	RS 223,08	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9637/2020	PATCH CORD	6	RS 303,66	RS 334,62	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	86	RS 404,50	RS 448,50	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	8	RS 1.732,04	RS 1.909,20	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 162,68	RS 179,28	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUARIAS	ADC-9637/2020	PATCH CORD	3	RS 1.070,50	RS 1.187,50	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	8	RS 191,36	RS 210,88	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 174,26	RS 192,04	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 210,88	RS 231,88	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 105,42	RS 116,42	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9623/2020	NOTEBOOK 14"	2	RS 18.824,00	RS 19.839,30	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9623/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	RS 265,08	RS 281,14	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9623/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/SSWIRD	2	RS 264,56	RS 284,56	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9621/2020	NOTEBOOK 14"	1	RS 8.412,45	RS 8.818,65	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9621/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	RS 1.086,54	RS 1.193,57	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9621/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/SSWIRD	1	RS 394,29	RS 430,29	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	14	RS 712,32	RS 784,98	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	80	RS 1.624,80	RS 1.791,20	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 186,37	RS 193,80	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	100	RS 2.031,00	RS 4.520,00	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	4	RS 193,00	RS 212,68	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 182,88	RS 193,68	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 193,00	RS 212,68	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVO	ADC-9637/2020	PATCH CORD	2	RS 96,50	RS 106,32	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9620/2020	NOTEBOOK 14"	1	RS 12.451,00	RS 13.053,00	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9620/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	RS 108,54	RS 119,57	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9620/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/SSWIRD	1	RS 132,28	RS 132,28	30/09/2020	01/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC-9637/2020	PATCH CORD	30	RS 823,80	RS 843,30	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC-9637/2020	PATCH CORD	150	RS 3.028,50	RS 3.358,50	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC-9637/2020	PATCH CORD	15	RS 294,00	RS 342,30	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC-9637/2020	PATCH CORD	50	RS 1.015,50	RS 1.188,50	12/10/2020	30/10/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL	ADC-9636/2020	CAMERA IP DE MANUTENCAO DE VIDEO CONFERENCIA	1	RS 1.300,00	RS 1.365,00	09/10/2020	17/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9646/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO	1	RS 1.737,73	RS 1.737,73	18/09/2020	27/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC-9611/2020	MATERIAL DE CONSUMO	2	RS 1.625,28	RS 1.625,28	01/09/2020	09/09/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	ADC-9639/2020	LICENCA DE SOFTWARE - METALLIBS/SP E VERDE	1	RS 998.570,43	RS 1.023.453,43	17/09/2020	17/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL	ADC-9639/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	580	RS 18.560,00	RS 24.795,00	04/10/2020	14/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC-9648/2020	NOTEBOOK	1	RS 102.089,11	RS 109.484,28	20/01/2020	20/01/2020	FINALIZADO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL	ADC-9631/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	RS 430,22	RS			

