

MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR PREVISTO	VALOR ADJUDICADO	DATA PREVISTA ENTREGA PEDIDO	DATA ENTREGA	STATUS PROCESSO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9948/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 936,51	R\$ 936,51	04/01/2021	26/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9964/2021	NOTEBOOK 13"	2	R\$ 14.014,04	R\$ 14.014,04	28/02/2021	03/03/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9964/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R\$ 2.218,02	R\$ 2.218,02	28/02/2021	08/03/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9964/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 133,34	R\$ 133,34	28/02/2021	27/04/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9964/2021	MONITOR LCD 24"	1	R\$ 1.326,57	R\$ 1.326,57	28/02/2021	08/03/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10004/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	19	R\$ 1.615,00	R\$ 2.910,80	12/03/2021	11/03/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9938/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 239,00	R\$ 114,72	15/02/2021	30/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9945/2021	HEADSET	1	R\$ 370,00	R\$ 192,73	21/01/2021	13/01/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9957/2021	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 6.678,41	R\$ 7.007,02	20/02/2021	05/03/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9957/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.151,74	R\$ 1.109,01	20/02/2021	08/03/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9957/2021	MONITOR LCD 24"	1	R\$ 1.293,75	R\$ 1.293,75	20/02/2021	08/03/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9957/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 128,42	R\$ 133,34	20/02/2021	27/04/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10265/2021	HEADSET	1	R\$ 370,00	R\$ 194,80	29/06/2021	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9949/2021	NOTEBOOK 13"	4	R\$ 24.634,72	R\$ 27.357,72	15/02/2021	25/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9949/2021	MONITOR LCD 24"	4	R\$ 5.175,00	R\$ 5.306,28	15/02/2021	25/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9949/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	4	R\$ 4.606,96	R\$ 4.436,04	15/02/2021	25/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9949/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	4	R\$ 513,68	R\$ 533,36	15/02/2021	25/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9958/2021	HEADSET	4	R\$ 1.480,00	R\$ 898,72	27/01/2021	15/01/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9944/2021	SWITCH	1	R\$ 74.338,99	R\$ 77.268,46	25/01/2021	14/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9944/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 29.357,78	R\$ 30.514,68	25/01/2021	14/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9944/2021	TRANSCIEVER 100G - QSFP28 - OPTICO CWDM	6	R\$ 5.984,40	R\$ 6.220,20	25/01/2021	14/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9944/2021	TRANSCIEVER 100G - QSFP28 - OPTICO CWDM	2	R\$ 1.994,80	R\$ 2.073,40	25/01/2021	14/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9944/2021	TRANSCIEVER 100G - QSFP28 - OPTICO DR OTU4 LR4	6	R\$ 16.456,98	R\$ 17.105,52	25/01/2021	14/04/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9954/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 4.295,84	R\$ 3.391,70	07/02/2021	29/01/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9960/2021	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R\$ 239.600,00	R\$ 239.600,00	03/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9960/2021	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R\$ 564.480,00	R\$ 796.504,00	03/03/2022	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9960/2021	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R\$ 120.000,00	R\$ 182.400,00	03/03/2022	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9953/2021	ASSESSORIA EM DESIGN	1	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	05/01/2021	11/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9972/2021	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	28/01/2021	29/01/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/9956/2021	ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1	R\$ 150.000,00	R\$ 148.000,00	12/02/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9930/2020	PORTA CORTA FOGO	1	R\$ 6.216,50	R\$ 6.216,50	30/03/2021	31/03/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9990/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 916.666,63	R\$ 916.666,63	04/01/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governança e Gestao Orga	ADC/9974/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	12	R\$ 20.690,04	R\$ 18.240,00	16/02/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9928/2020	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	06/02/2021	05/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9981/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 149.925,60	R\$ 188.372,62	07/01/2021	08/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9981/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 11.360,00	R\$ 13.970,81	07/01/2021	08/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9981/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 8.387,00	R\$ 10.489,03	07/01/2021	08/03/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execução de Iniciativas Estratégicas	ADC/9979/2021	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	30/01/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9655/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9947/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 37.479,01	R\$ 37.479,01	10/02/2021	18/06/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - SOL SERVER	10	R\$ 586,30	R\$ 586,30	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT OFFICE	1	R\$ 88,53	R\$ 88,53	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT OFFICE	42	R\$ 4.398,66	R\$ 4.398,66	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - SOL SERVER	49	R\$ 49.557,13	R\$ 49.557,13	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT VISIO	17	R\$ 1.754,40	R\$ 1.754,40	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - WINDOWS	186	R\$ 15.949,50	R\$ 15.949,50	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	8	R\$ 275,52	R\$ 275,52	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	188	R\$ 34.659,68	R\$ 34.659,68	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9961/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	388	R\$ 3.678,24	R\$ 3.678,24	14/09/2020	19/01/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7. Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 37.538,28	R\$ 37.538,28	12/03/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7. Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 46.538,28	R\$ 46.538,28	12/03/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7. Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 37.481,20	R\$ 37.481,20	26/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governança e Gestao Orga	ADC/9973/2021	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12	R\$ 25.296,00	R\$ 25.296,00	27/01/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governança e Gestao Orga	ADC/9975/2021	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12	R\$ 31.872,00	R\$ 31.872,00	26/01/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9968/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 10.812,00	R\$ 10.812,00	01/03/2021	25/01/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9976/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - OTRS	1	R\$ 25.007,73	R\$ 25.007,73	01/02/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9978/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 36.100,00	R\$ 141.534,80	11/04/2021	16/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7. Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 83.952,00	R\$ 83.952,00	11/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7. Percentual de Organizações Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 83.952,00	R\$ 83.952,00	11/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7. PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 57.800,00	R\$ 50.520,00	07/05/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9978/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 150.000,00	R\$ 151.563,95	18/04/2021	16/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10089/2021	SISTEMA DWDM	1	R\$ 108.593,10	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10089/2021	SISTEMA DWDM	3	R\$ 396,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10089/2021	SISTEMA DWDM	3	R\$ 396,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10089/2021	SISTEMA DWDM	3	R\$ 49,50	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10089/2021	SISTEMA DWDM	2	R\$ 109.943,80	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9978/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 546.370,00	R\$ 537.600,95	18/04/2021	16/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9942/2020	EXTENSAO DE GARANTIA	1	R\$ 6.615,56	R\$ 6.615,56	02/02/2021	03/03/2021	FINALIZADO

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9999/2021	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 52.911,24	R\$ 52.911,24	22/02/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9997/2021	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 7.600,00	R\$ 8.000,00	11/02/2021	05/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9934/2020	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 29.206,80	R\$ 28.997,64	15/01/2021	26/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9934/2020	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 12.000,00	R\$ 11.900,00	15/01/2021	26/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 73.830,00	R\$ 73.830,00	22/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 43.110,00	R\$ 43.110,00	22/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9967/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 2.500,00	R\$ 599,00	16/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9998/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00	03/02/2021	05/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 26.773,83	R\$ 26.773,83	21/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 26.773,83	R\$ 26.773,83	21/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/9980/2021	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1	R\$ 34.000,00	R\$ 24.705,50	04/02/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 141.600,00	R\$ 141.600,00	26/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 91.200,00	R\$ 91.200,00	26/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 100.800,00	R\$ 100.800,00	26/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00	26/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9671/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 105.600,00	R\$ 105.600,00	26/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9969/2021	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 14.372,52	R\$ 14.372,52	12/02/2021	02/02/2021	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9971/2021	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 17.030,00	R\$ 15.734,50	20/02/2021	02/03/2021	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9962/2021	NOTEBOOK 13"	6	R\$ 37.678,02	R\$ 37.678,02	28/02/2021	09/03/2021	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9962/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	6	R\$ 5.619,06	R\$ 5.619,06	28/02/2021	10/03/2021	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9962/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	6	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	28/02/2021	09/03/2021	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9963/2021	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 6.678,36	R\$ 6.678,37	28/02/2021	05/03/2021	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9963/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.190,86	R\$ 1.190,86	28/02/2021	25/03/2021	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9963/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	28/02/2021	05/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9982/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 998,00	R\$ 998,00	28/01/2021	29/01/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CHASSIS TIPO GABINETE	1	R\$ 3.382,07	R\$ 3.382,07	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CHASSIS TIPO GABINETE	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CHASSIS TIPO GABINETE	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PLACA CONTROLADORA	2	R\$ 3.382,06	R\$ 3.382,06	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PLACA CONTROLADORA	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PLACA CONTROLADORA	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PLACA CONTROLADORA	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 3.382,06	R\$ 3.382,06	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PLACA DE INTERFACE	1	R\$ 3.382,07	R\$ 3.382,07	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PLACA DE INTERFACE	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PLACA DE INTERFACE	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	TRANSCCEPTOR OPTICO	2	R\$ 3.382,06	R\$ 3.382,06	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	TRANSCCEPTOR OPTICO	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	TRANSCCEPTOR OPTICO	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	TRANSCCEPTOR OPTICO	12	R\$ 3.381,96	R\$ 3.381,96	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	TRANSCCEPTOR OPTICO	12	R\$ 3.389,40	R\$ 3.389,40	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	TRANSCCEPTOR OPTICO	12	R\$ 3.389,40	R\$ 3.389,40	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	2	R\$ 3.382,06	R\$ 3.382,06	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	2	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	1	R\$ 3.382,07	R\$ 3.382,07	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PAINEL CEGO	1	R\$ 3.382,07	R\$ 3.382,07	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PAINEL CEGO	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	PAINEL CEGO	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	RACK 1U	1	R\$ 3.382,07	R\$ 3.382,07	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	RACK 1U	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	RACK 1U	1	R\$ 3.389,46	R\$ 3.389,46	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	16	R\$ 2.490,40	R\$ 2.490,40	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	30	R\$ 4.669,50	R\$ 4.669,50	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	30	R\$ 4.669,50	R\$ 4.669,50	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CORDAO OPTICO DUPLPLEX - SCI/APC	16	R\$ 2.490,40	R\$ 2.490,40	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CORDAO OPTICO DUPLPLEX - SCI/APC	30	R\$ 4.669,50	R\$ 4.669,50	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CORDAO OPTICO DUPLPLEX - SCI/APC	30	R\$ 4.669,50	R\$ 4.669,50	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	RACK 1U	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	TELA ANTI-POEIRA	2	R\$ 500,00	R\$ 500,00	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	SUPORTE-BRACKET	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	100	R\$ 300,00	R\$ 300,00	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9950/2021	CABO DE FORCA	25	R\$ 100,00	R\$ 100,00	30/03/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9983/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R\$ 939,00	R\$ 929,00	16/02/2021	08/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9989/2021	APPLIANCE FIREWALL	2	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9971/2021	EXTENSAO DE GARANTIA	1	R\$ 1.295,10	R\$ 1.295,10	20/02/2021	02/03/2021	FINALIZADO

SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10022/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESSWIRED	1	R\$ 114,72	R\$ 114,72	30/03/2021	29/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9443/2020	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-48G	20000	R\$ 248.800,00	R\$ 241.100,00	05/02/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/10011/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R\$ 5.000,00	R\$ 2.752,46	12/02/2021	24/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9928/2020	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00	06/03/2021	05/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9928/2020	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	2	R\$ 90,00	R\$ 90,00	06/03/2021	05/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10093/2021	PENTE DE MEMORIA 8GB	12	R\$ 3.186,00	R\$ 7.800,00	01/05/2021	28/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10042/2021	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	4	R\$ 7.435,60	R\$ 7.980,00	15/04/2021	23/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10094/2021	PENTE DE MEMORIA 16GB	4	R\$ 3.033,08	R\$ 6.240,00	01/05/2021	04/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10043/2021	HEADSET	5	R\$ 995,00	R\$ 1.050,00	06/03/2021	08/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10059/2021	TELEVISOR DE LED	1	R\$ 2.159,10	R\$ 2.193,95	29/03/2021	03/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10012/2021	HEADSET	1	R\$ 512,91	R\$ 539,90	09/02/2021	11/02/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10113/2021	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	16/04/2021	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10037/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	24/04/2021	08/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10063/2021	MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA	2	R\$ 898,00	R\$ 814,90	13/04/2021	23/04/2021	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/10002/2021	SERVICOS DE REPORTEAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	07/03/2021	-	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10074/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.890,00	R\$ 5.980,00	23/03/2021	24/03/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10013/2021	PATCH CORD	6	R\$ 600,00	R\$ 246,72	17/02/2021	03/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9859/2021	BATERIA	24	R\$ 11.280,00	R\$ 10.800,00	08/02/2021	25/02/2021	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/10010/2021	ESTETICISTAS, TRATAMENTO DE PELE, DEPLACAO E CONGENERES	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	20/03/2021	23/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10033/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 145.000,00	R\$ 42.763,71	13/05/2021	06/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10014/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 912.000,00	R\$ 912.000,00	19/03/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10014/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 912.000,00	R\$ 912.000,00	06/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10015/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - CLOUDCKIT	1	R\$ 13.750,00	R\$ 13.274,75	02/03/2021	12/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10051/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 65.500,00	R\$ 75.670,49	26/04/2021	06/04/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9931/2020	SERVICO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA	1	R\$ 5.103,94	R\$ 5.103,94	16/03/2021	29/04/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9931/2020	SERVICO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA	1	R\$ 42.838,33	R\$ 42.838,33	16/03/2021	09/08/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9931/2020	ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, U	1	R\$ 94.852,17	R\$ 94.852,17	16/03/2021	07/12/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.714,29	R\$ 5.714,29	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 9.142,77	R\$ 9.142,77	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 6.673,44	R\$ 6.673,44	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 53.388,47	R\$ 53.388,47	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 34.535,64	R\$ 34.535,64	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 27.702,94	R\$ 27.702,94	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 278.907,21	R\$ 278.907,21	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9891/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 278.907,32	R\$ 278.907,32	09/02/2021	10/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9939/2021	SERVIDOR SIMONITOR (RACK)	1	R\$ 25.000,00	R\$ 16.034,00	24/02/2021	24/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9839/2021	GERENCIADOR DE CABOS PARA RACK	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00	24/02/2021	24/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9939/2021	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	24/02/2021	24/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9939/2021	PLACA DE REDE	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	24/02/2021	24/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9939/2021	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	24/02/2021	24/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9939/2021	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00	24/02/2021	24/03/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10038/2021	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9890/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	4	R\$ 22.720,00	R\$ 23.920,00	10/02/2021	08/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10005/2021	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R\$ 4.225,41	R\$ 4.225,41	12/03/2021	11/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10060/2021	HEADSET	1	R\$ 450,00	R\$ 429,60	18/03/2021	18/03/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10050/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 38.055,32	R\$ 39.191,85	10/02/2021	01/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10050/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 82.425,66	R\$ 86.311,04	10/02/2021	01/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10050/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 359.161,52	R\$ 378.070,41	10/02/2021	01/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10052/2021	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10041/2021	ACORDO DE COOPERACAO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10030/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	22/02/2021	22/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10039/2021	RACK 42U	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.224,96	02/04/2021	23/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10032/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 150.000,00	R\$ 20.656,79	30/06/2021	24/05/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10019/2021	LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBL	12	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	14/03/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.156,81	R\$ 7.156,81	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 936,51	R\$ 936,51	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESSWIRED	1	R\$ 114,72	R\$ 114,72	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.156,81	R\$ 7.156,81	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 936,51	R\$ 936,51	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESSWIRED	1	R\$ 114,72	R\$ 114,72	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.156,81	R\$ 7.156,81	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 936,51	R\$ 936,51	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESSWIRED	1	R\$ 114,72	R\$ 114,72	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.156,81	R\$ 7.156,81	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 936,51	R\$ 936,51	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10027/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESSWIRED	1	R\$ 114,72	R\$ 114,72	30/03/2021	05/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10049/2021	NOBREAK	1	R\$ 18.000,00	R\$ 12.742,44	19/03/2021	22/04/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10053/2021	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R\$ 76.500,00	R\$ 76.500,00	11/12/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10031/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	22/02/2021	26/02/2021	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10136/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 180.000,00	RS 101.618,50	18/08/2021	07/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10186/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 28.320,01	RS 28.320,00	12/05/2021	28/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10150/2021	BATERIA	2	RS 560,00	RS 560,00	03/05/2021	30/04/2021	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/10144/2021	LICENCA DE SW - VEED.IO	1	RS 1.620,00	RS 1.260,00	15/05/2021	13/05/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10151/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	RS 1.102,48	RS 1.102,48	29/05/2021	-	AGUARDANDO ENTREGA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10085/2021	INTERNET	1	RS 2.500,00	RS 1.500,00	13/05/2021	05/05/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10180/2021	CONTRIBUICOES DE ASSOCIACOES/FILIACOES	1	RS 99.037,98	RS 81.500,00	04/05/2021	12/05/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10138/2021	LICENCA DE SW - MESSAGE BIRD	1	RS 40.000,00	RS 5.421,08	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	RS 13.082,00	RS 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10177/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	RS 13.082,00	RS 13.082,00	01/07/2021	09/06/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10140/2021	PRODUCAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPE	1	RS 7.000,00	RS 7.500,00	13/05/2021	19/04/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10168/2021	CABO OPTICO	1	RS 114.024,40	RS 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	RS 30.000,00	RS 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10181/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	150	RS 30.000,00	RS 26.250,00	18/06/2021	09/06/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10145/2021	LANCHES E REFEICOES	1	RS 1.900,00	RS 1.840,00	16/05/2021	26/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10141/2021	INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,	1	RS 4.500,00	RS 4.200,00	30/09/2021	01/12/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10151/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	RS 1.102,48	RS 1.102,48	29/05/2021	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10174/2021	CABO OPTICO	1	RS 302.349,96	RS 322.291,84	28/06/2021	14/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10174/2021	CABO OPTICO	1	RS 13.759,65	RS 14.309,43	28/06/2021	14/06/2021	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/10170/2021	MOUSE OPTICO USB S/ FIO	1	RS 899,00	RS 811,00	14/05/2021	14/05/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10164/2021	RENOVACAO LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1	RS 112,00	RS 112,00	23/04/2021	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10178/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	RS 4.583,00	RS 3.384,00	13/05/2021	13/05/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10047/2021	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	RS 100.000,00	RS 206.153,75	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10145/2021	HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CON	1	RS 525,00	RS 525,00	16/05/2021	26/05/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10148/2021	AUXILIO VACINA	90	RS 10.800,00	RS 10.800,00	20/05/2021	16/07/2021	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/10182/2021	MONITOR LCD 24"	1	RS 1.504,81	RS 1.504,81	15/06/2021	14/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10156/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	RS 6.500,00	RS 6.811,80	27/04/2021	22/06/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10155/2021	LICENCA DE SW - ADOBE ADOBE	2	RS 1.752,00	RS 1.941,86	26/04/2021	06/05/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10154/2021	LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	RS 2.071,13	RS 2.071,13	20/04/2021	27/04/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10133/2021	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	RS 10.000,00	RS 10.000,00	19/05/2021	31/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10202/2021	CABO OPTICO	1	RS 4.886,76	RS 6.367,80	14/07/2021	14/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10166/2021	CABO OPTICO	1	RS 114.024,40	RS 143.417,04	04/07/2021	14/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10189/2021	CABO OPTICO	1	RS 32.578,40	RS 32.578,40	07/07/2021	14/60/21	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10188/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 9.000,00	RS 3.784,50	11/05/2021	27/05/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governança e Gestao Orga	ADC/10165/2021	SEGUROS	1	RS 50.000,00	RS 50.000,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10162/2021	HEADSET	1	RS 320,00	RS 323,64	02/05/2021	06/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10193/2021	CONDICIONADOR DE AR - TETO	2	RS 16.000,00	RS 14.500,00	-	23/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10193/2021	CONDICIONADOR DE AR - TETO	1	RS 6.000,00	RS 5.900,00	-	23/06/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10147/2021	HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, C	100	RS 7.900,00	RS 6.840,00	20/05/2021	05/08/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10149/2021	TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO	85	RS 11.900,00	RS 8.500,00	20/05/2021	09/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10185/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 15.540,48	RS 15.540,48	12/05/2021	13/05/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10123/2021	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1	RS 0,01	RS 10.150.560,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10123/2021	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1	RS 0,01	RS 1.000.000,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10123/2021	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1	RS 0,01	RS 1.000.000,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10175/2021	CABO OPTICO	1	RS 288.544,00	RS 288.544,00	10/08/2021	29/06/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10167/2021	ADAPTADOR USB	2	RS 80,00	RS 78,62	26/04/2021	05/05/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10168/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	RS 1.102,48	RS 1.102,48	27/04/2021	17/05/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governança e Gestao Orga	ADC/10163/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	11	RS 4.548,00	RS 4.428,00	18/04/2022	22/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	11	RS 6.411,66	RS 6.411,66	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 13.766,58	RS 13.766,58	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 36.184,02	RS 36.184,02	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 43.735,74	RS 43.735,74	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 21.281,94	RS 21.281,94	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 466.367,18	RS 466.367,18	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	240	RS 132,00	RS 132,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	15	RS 8,25	RS 8,25	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	120	RS 66,00	RS 66,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 56.981,93	RS 56.981,93	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	120	RS 66,00	RS 66,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	15	RS 8,25	RS 8,25	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	120	RS 66,00	RS 66,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 36.066,75	RS 36.066,75	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	120	RS 66,00	RS 66,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	15	RS 8,25	RS 8,25	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	120	RS 66,00	RS 66,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	SISTEMA DWDM	1	RS 740.200,34	RS 740.200,34	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	240	RS 132,00	RS 132,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	15	RS 8,25	RS 8,25	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9970/2021	CABO DE FORCA	120	RS 66,00	RS 66,00	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10136/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 101.618,50	R\$ 50.000,00	18/08/2021	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10136/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 51.618,50	R\$ 51.618,50	18/08/2021	21/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10183/2021	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	04/06/2021	07/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10184/2021	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	04/06/2021	07/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1	R\$ 64.601,81	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 19.628,44	R\$ 19.628,44	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 69.420,34	R\$ 69.420,34	02/07/2021	28/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 11.355,32	R\$ 11.355,32	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 9.943,87	R\$ 9.943,87	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 24.238,30	R\$ 24.238,30	02/07/2021	28/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 23.570,32	R\$ 23.570,32	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 34.689,26	R\$ 34.689,26	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 24.619,58	R\$ 24.619,58	02/07/2021	28/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 26.019,18	R\$ 26.019,18	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 11.650,19	R\$ 11.650,19	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 24.368,61	R\$ 24.368,61	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 13.134,31	R\$ 13.134,31	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 49.688,94	R\$ 49.688,94	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 15.165,72	R\$ 15.165,72	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 39.253,12	R\$ 39.253,12	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 49.566,68	R\$ 49.566,68	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 20.129,71	R\$ 20.129,71	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 17.123,67	R\$ 17.123,67	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 32.572,98	R\$ 32.572,98	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 36.562,40	R\$ 36.562,40	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 6.614,71	R\$ 6.614,71	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 11.904,07	R\$ 11.904,07	02/07/2021	28/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10212/2021	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 5.166,27	R\$ 5.166,27	02/07/2021	28/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10089/2021	SISTEMA DWDM	1	R\$ 108.593,10	R\$ 108.593,10	11/10/2021	13/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10196/2021	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1	R\$ 92.858,40	R\$ 92.858,40	17/05/2021	28/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10221/2021	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 7.350,00	R\$ 7.350,00	01/06/2021	08/06/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10201/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 135,00	R\$ 125,39	02/07/2021	17/08/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10160/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 1.960,00	R\$ 2.635,20	19/07/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10199/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 1.102,48	R\$ 1.102,48	30/06/2021	02/07/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10218/2021	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 11.894,40	R\$ 11.894,40	27/05/2021	15/08/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10208/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 400,00	R\$ 113,40	25/06/2021	27/05/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10200/2021	COBRANCA EM GERAL	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	14/05/2021	18/05/2021	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/10233/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 141,00	R\$ 138,19	10/07/2021	15/06/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10272/2021	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 702,75	R\$ 702,75	26/06/2021	17/08/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10266/2021	LICENCA DE SW - ADOBE ACROBAT	1	R\$ 240,00	R\$ 132,00	16/06/2021	08/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10248/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 27.000,00	R\$ 26.730,00	07/07/2021	09/09/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10247/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 4.615,38	R\$ 3.320,34	08/07/2021	23/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10220/2021	EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	27/05/2021	22/06/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10247/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 4.615,38	R\$ 3.216,12	08/07/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10175/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 44.704,07	R\$ 30.480,00	10/08/2021	28/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 318.685,21	R\$ 318.685,21	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 274.825,73	R\$ 274.825,78	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 432.661,53	R\$ 432.661,58	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 510.480,83	R\$ 510.480,83	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 377.495,36	R\$ 377.495,38	20/07/2021	25/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 385.508,39	R\$ 385.508,42	20/07/2021	25/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 314.902,53	R\$ 314.902,53	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 50.273,63	R\$ 50.273,63	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 454.697,97	R\$ 454.697,98	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 5.767,01	R\$ 5.767,01	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 5.767,01	R\$ 5.767,01	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 190.064,97	R\$ 190.064,01	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 303.986,50	R\$ 303.986,51	20/07/2021	30/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 247.033,84	R\$ 247.033,84	20/07/2021	25/08/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10236/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 15.892,50	R\$ 15.892,50	27/08/2021	11/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10178/2021	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	13/05/2021	13/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1	R\$ 75.350,40	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1	R\$ 16.020,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1	R\$ 146.400,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10207/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 124.248,00	R\$ 125.143,25	27/07/2021	25/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10207/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 10.680,00	R\$ 10.420,01	27/07/2021	25/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10207/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 25.620,00	R\$ 25.161,20	27/07/2021	25/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10224/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 14.405,72	R\$ 14.405,72	07/06/2021	28/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	4	R\$ 16.737,64	R\$ 16.737,64	14/07/2021	31/08/2022	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	09/05/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 209.080,00	R\$ 209.080,00	15/09/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10280/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	18	R\$ 2.868,66	R\$ 2.868,66	12/07/2021	23/07/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10270/2021	LICENCA DE SW - ANTISPAM	1	R\$ 8.000,00	R\$ 13.340,50	24/06/2021	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10225/2021	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.310,00	01/07/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10262/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 8.817,37	R\$ 10.507,61	21/08/2021	12/07/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Iniciativas Estratégicas	-	LICENCA DE SW - MIRO	2	R\$ 1.005,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	CHASSIS TIPO GABINETE	1	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	PLACA CONTROLADORA	2	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	PLACA DE INTERFACE	1	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	TRANSECTOR OPTICO	2	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	TRANSECTOR OPTICO	12	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	CABO DE FORCA	2	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	CABO DE FORCA	1	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	PAINEL CEGO	1	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	RACK 1U	1	R\$ 3.305,64	R\$ 3.305,64	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	23	R\$ 3.491,40	R\$ 3.491,40	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10082/2021	CORDAO OPTICO DUPLEX - SCI/PC	23	R\$ 3.491,40	R\$ 3.491,40	02/08/2021	09/09/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10267/2021	SERVICO DE INFRA ESTRUTURA - UNIDADES RNP	1	R\$ 23.450,00	R\$ 16.955,00	21/08/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10263/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 14.395,34	R\$ 14.010,14	10/08/2021	14/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10263/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 125.184,00	R\$ 248.492,99	10/08/2021	14/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10263/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 31.998,80	R\$ 38.825,90	10/08/2021	14/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10256/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 12.948,60	R\$ 11.763,20	23/07/2021	12/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10275/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	29/06/2021	30/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	14	R\$ 18.083,24	R\$ 18.083,24	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	73	R\$ 94.291,18	R\$ 94.291,18	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	46	R\$ 59.416,36	R\$ 59.416,36	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	54	R\$ 69.749,64	R\$ 69.749,64	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	50	R\$ 64.583,00	R\$ 64.583,00	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	55	R\$ 71.041,30	R\$ 71.041,30	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	12	R\$ 15.499,92	R\$ 15.499,92	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	51	R\$ 65.874,66	R\$ 65.874,66	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	41	R\$ 52.958,06	R\$ 52.958,06	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	25	R\$ 32.291,50	R\$ 32.291,50	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	31	R\$ 40.041,46	R\$ 40.041,46	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	NOBREAK	21	R\$ 27.124,86	R\$ 27.124,86	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10284/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 20.000,00	R\$ 19.115,47	-	24/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	12	R\$ 4.015,92	R\$ 4.015,92	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	51	R\$ 17.067,66	R\$ 17.067,66	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	31	R\$ 10.374,46	R\$ 10.374,46	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	25	R\$ 8.366,50	R\$ 8.366,50	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	41	R\$ 13.721,06	R\$ 13.721,06	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	21	R\$ 7.027,86	R\$ 7.027,86	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	14	R\$ 4.685,24	R\$ 4.685,24	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	55	R\$ 18.406,30	R\$ 18.406,30	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	46	R\$ 15.394,36	R\$ 15.394,36	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	73	R\$ 24.430,18	R\$ 24.430,18	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	54	R\$ 18.071,64	R\$ 18.071,64	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10255/2021	RACK 6U	50	R\$ 16.733,00	R\$ 16.733,00	10/06/2021	22/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	CABO OPTICO	1	R\$ 9.936.982,99	R\$ 9.936.982,99	03/09/2021	30/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	CABO OPTICO	1	R\$ 6.301.501,41	R\$ 6.301.501,41	03/09/2021	30/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	CABO OPTICO	1	R\$ 4.362.577,90	R\$ 4.362.577,90	03/09/2021	30/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	CABO OPTICO	1	R\$ 3.635.481,57	R\$ 3.635.481,57	03/09/2021	30/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	CAIXA DE EMENDA OPTICA	4	R\$ 168.227,32	R\$ 168.227,32	03/09/2021	30/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 1.739.521,42	R\$ 1.739.521,42	03/09/2021	30/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 1.739.521,42	R\$ 1.739.521,42	03/09/2021	30/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9443/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R\$ 454.139,27	R\$ 454.139,27	03/09/2021	04/10/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percenual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10254/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 111.426,00	R\$ 134.000,00	29/07/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL-100MBPS	4	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governança e Gestao Orga	ADC/10226/2021	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. (INCLUI	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10251/2021	MATERIAL DE CONSUMO	3	R\$ 238,53	R\$ 238,53	09/07/2021	23/06/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10293/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 4.499,44	R\$ 3.228,70	29/07/2021	07/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10296/2021	CURSO/TREINAMENTO	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00	17/07/2021	13/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10273/2021	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	25/06/2021	23/07/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10368/2021	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 270.000,00	R\$ 279.751,04	17/11/2021	02/12/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL-100MBPS	4	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10276/2021	LICENCA DE SW - MIRO	2	R\$ 1.005,00	R\$ 950,72	29/06/2021	16/08/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10274/2021	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 1.227,48	R\$ 1.329,96	17/06/2021	27/08/2021	FINALIZADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indices de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10283/2021	SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS,	1	R\$ 47.880,00	R\$ 40.200,00	12/05/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10161/2021	FIBRA OPTICA MONOMODO	1	R\$ 27.657,34	R\$ 20.103,16	24/07/2021	23/09/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10276/2021	LICENCA DE SW - MIRO	1	R\$ 1.005,00	R\$ 633,86	29/06/2021	16/08/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10281/2021	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10276/2021	LICENCA DE SW - MIRO	1	R\$ 983,04	R\$ 475,36	29/06/2021	16/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10269/2021	INTERNET	1	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	02/07/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10269/2021	INTERNET	1	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	02/07/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10269/2021	INTERNET	1	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	02/07/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10268/2021	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.000,00	R\$ 6.905,79	13/07/2021	01/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 27.548,21	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10285/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 180,00	R\$ 138,19	20/07/2021	06/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10305/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 230,00	R\$ 251,33	01/08/2021	26/07/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10326/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 230,00	R\$ 251,33	03/08/2021	28/07/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10300/2021	PATCH CORD	6	R\$ 600,00	R\$ 513,42	22/07/2021	19/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10291/2021	ESCORAMENTO, CONTENCAO DE ENCOSTAS E SERVICOS CONGENERES	1	R\$ 92.227,71	R\$ 8.820,00	09/10/2021	-	R\$ 92.227,71 FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10278/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 31.559,60	R\$ 38.539,48	17/08/2021	12/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10278/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 23.396,40	R\$ 28.445,15	17/08/2021	12/07/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SATISFACAO COM OS SERVICOS AVANÇADOS	ADC/10337/2021	LICENCA DE SW - PDF - TOOLS.COM	1	R\$ 10.240,80	R\$ 10.379,31	14/08/2021	21/07/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10297/2021	ALUGUEL DE VEICULOS	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	ACORDO COMERCIAL	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10279/2021	HEADSET	1	R\$ 470,00	R\$ 438,89	21/06/2021	25/06/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	-	DESPESAS C/ TELEFONE E FAX	1	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/10287/2021	TRANSCIEVER 10G - XFP - OPTICO ER	1	R\$ 2.199,00	R\$ 2.199,00	25/06/2021	01/07/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10267/2021	SERVICO DE INFRA ESTRUTURA - UNIDADES RNP	1	R\$ 11.725,00	R\$ 11.725,00	21/08/2021	15/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10301/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 12.634,19	R\$ 15.010,18	05/09/2021	29/70/21	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10313/2021	NOTEBOOK 13"	8	R\$ 46.088,48	R\$ 46.088,48	10/08/2021	17/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10313/2021	MONITOR LCD 24"	8	R\$ 9.355,68	R\$ 9.355,68	10/08/2021	22/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10313/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	8	R\$ 869,36	R\$ 869,36	10/08/2021	22/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10302/2021	CABO OPTICO	1	R\$ 8.743,03	R\$ 10.520,43	05/09/2021	29/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10314/2021	NOTEBOOK 13"	3	R\$ 17.283,18	R\$ 17.283,18	10/08/2021	17/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10314/2021	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	R\$ 2.778,81	R\$ 2.778,81	10/08/2021	22/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10314/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	3	R\$ 326,01	R\$ 326,01	10/08/2021	22/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10303/2021	DISTRIBUIDOR DE FIBRAS	2	R\$ 4.914,42	R\$ 2.457,22	31/07/2021	09/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10332/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 200.000,00	R\$ 1.717.777,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10336/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 200.000,00	R\$ 1.717.777,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10276/2021	LICENCA DE SW - MIRO	1	R\$ 316,85	R\$ 316,85	29/06/2021	16/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10346/2021	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R\$ 240.000,00	R\$ 359.854,92	28/11/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/10298/2021	LICENCA DE SW - VIDEOCONFERENCIA	3	R\$ 690,00	R\$ 222,36	30/06/2021	13/08/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10294/2021	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 488.880,00	R\$ 488.880,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10312/2021	NOTEBOOK 13"	6	R\$ 35.707,08	R\$ 35.707,08	23/06/2021	22/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10312/2021	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 5.653,55	R\$ 5.653,55	23/06/2021	22/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10312/2021	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	10	R\$ 1.086,70	R\$ 1.086,70	23/06/2021	22/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9649/2020	ACORDO DE COOPERACAO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19/06/2022	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10264/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	84	R\$ 48.736,80	R\$ 48.736,80	24/07/2021	05/07/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10264/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	8	R\$ 3.444,00	R\$ 3.444,00	24/07/2021	05/07/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10264/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	3	R\$ 6.465,80	R\$ 6.465,80	24/07/2021	05/07/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10264/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	2	R\$ 6.868,80	R\$ 6.868,80	24/07/2021	05/07/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10282/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 350,00	R\$ 361,00	04/07/2021	01/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10304/2021	IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA	2	R\$ 400,00	R\$ 216,32	12/07/2021	02/08/2021	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/10288/2021	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 229.998,00	R\$ 229.998,00	26/07/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10253/2021	BATERIA	2	R\$ 86.646,96	R\$ 86.646,96	17/08/2021	08/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10325/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 7.780,00	R\$ 7.780,00	13/07/2021	28/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10367/2021	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 359.700,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10328/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 595,00	R\$ 595,00	16/07/2021	27/08/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10320/2021	LICENCA DE SW - VYOND	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.069,82	06/08/2021	13/08/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/10319/2021	LICENCA DE SW - CANVA	1	R\$ 350,00	R\$ 322,80	20/07/2021	12/07/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 2.733,92	R\$ 2.733,92	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 6.897,02	R\$ 6.897,02	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 26.503,85	R\$ 26.503,85	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 13.914,03	R\$ 13.914,03	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 11.431,37	R\$ 11.431,37	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 13.914,03	R\$ 13.914,03	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 20.984,48	R\$ 20.984,48	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 13.914,06	R\$ 13.914,06	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 10.255,48	R\$ 10.255,48	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 6.957,01	R\$ 6.957,01	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8620/2019	KIT DE INSTALACAO PARA RETIFICADORES DE BATERIA	1	R\$ 6.957,01	R\$ 6.957,01	19/07/2021	27/10/2019	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/10310/2021	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	26/01/2022	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/10310/2021	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27/12/2021	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	-	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10315/2021	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 650,00	R\$ 1.050,00	07/07/2021	04/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 40G - QSFP+ - 4X10G OPTICO ER	4	R\$ 18.000,00	R\$ 23.509,72	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	BANDEJA FIXA PARA RACK	2	R\$ 550,00	R\$ 395,22	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	BLANK PANEL	2	R\$ 40,00	R\$ 815,68	02/11/2021	04/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - MUX/DEMUX	2	R\$ 6.100,00	R\$ 8.036,46	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - MUX/DEMUX	2	R\$ 11.850,00	R\$ 15.746,22	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	1	R\$ 725,00	R\$ 2.188,05	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	2	R\$ 1.970,00	R\$ 2.499,70	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	2	R\$ 1.970,00	R\$ 2.499,70	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	1	R\$ 985,00	R\$ 1.249,85	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	1	R\$ 985,00	R\$ 1.249,85	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	1	R\$ 725,00	R\$ 1.249,85	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	1	R\$ 985,00	R\$ 1.249,85	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	SISTEMA WDM - OADM (NO OPTICO)	1	R\$ 725,00	R\$ 1.249,85	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 1G - COLORIDO	6	R\$ 6.870,00	R\$ 11.516,28	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 1G - COLORIDO	6	R\$ 6.870,00	R\$ 11.516,28	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	2	R\$ 2.590,00	R\$ 4.285,82	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	2	R\$ 3.190,00	R\$ 3.774,28	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 1G - COLORIDO	4	R\$ 4.580,00	R\$ 7.677,52	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	4	R\$ 6.380,00	R\$ 7.548,56	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 1G - COLORIDO	4	R\$ 4.580,00	R\$ 7.548,56	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 1G - COLORIDO	4	R\$ 4.580,00	R\$ 7.548,56	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	4	R\$ 2.590,00	R\$ 3.774,28	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	4	R\$ 6.380,00	R\$ 7.548,56	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	2	R\$ 3.190,00	R\$ 3.774,28	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	2	R\$ 270,00	R\$ 363,24	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	1	R\$ 200,00	R\$ 238,58	02/11/2021	16/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	1	R\$ 200,00	R\$ 238,58	02/11/2021	16/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	2	R\$ 540,00	R\$ 569,58	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10333/2021	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	2	R\$ 540,00	R\$ 569,58	02/11/2021	09/11/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10347/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA	8	R\$ 2.240,00	R\$ 975,20	20/08/2021	17/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/10347/2021	MEDIDOR DE TEMPERATURA	8	R\$ 2.240,00	R\$ 1.063,20	20/08/2021	17/08/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	-	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/10369/2021	LICENCA DE SW - VIDEOCONFERENCIA	3	R\$ 229,35	R\$ 230,67	03/08/2021	24/09/2021	FINALIZADO