

MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR PREVISTO	VALOR ADJUDICADO	DATA PREVISTA ENTREGA PEDIDO	DATA ENTREGA	STATUS PROCESSO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10686/2021	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 27.693,54	R\$ 27.693,54	04/01/2022	05/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10727/2022	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 31.600,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10728/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 250,00	R\$ 189,83	31/01/2022	09/02/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10752/2022	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R\$ 25.000,00	R\$ 34.200,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10715/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.520,00	05/02/2022	06/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10745/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.848,55	18/02/2022	11/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10745/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 2.700,00	R\$ 1.260,83	18/02/2022	11/02/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de	ADC/10741/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 7.612,00	R\$ 7.004,00	22/02/2022	03/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	2	R\$ 251,92	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	20	R\$ 1.251,60	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10720/2022	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 2.732,78	R\$ 2.732,78	06/01/2022	07/01/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10729/2022	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.780,00	05/02/2022	08/02/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10751/2022	LICENCA DE SW - METALIB/SFX E VERDE	1	R\$ 812.794,60	R\$ 671.725,13	01/02/2022	16/02/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10725/2022	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAMA, EXPEDIENTE, SECRETARI	1	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00	11/01/2022	11/01/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10735/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 4.691,65	R\$ 3.545,32	12/02/2022	28/01/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10743/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 219.525,25	R\$ 219.525,25	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10714/2022	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	1	R\$ 4.723,33	R\$ 2.140,01	20/01/2022	25/01/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10816/2022	FONOGRAMA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1	R\$ 75.000,00	R\$ 74.901,00	-	-	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10744/2022	NOTEBOOK 14"	2	R\$ 19.000,00	R\$ 16.186,68	12/03/2022	25/02/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10661/2021	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 20.000,00	R\$ 23.205,00	08/03/2022	22/03/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10661/2021	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 20.000,00	R\$ 23.205,00	08/03/2022	22/03/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de	-	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 100,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10661/2021	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 40.000,00	R\$ 33.818,00	08/03/2022	22/03/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10661/2021	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 40.000,00	R\$ 33.818,00	08/03/2022	22/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10732/2022	IMPOSTOS E TAXAS	1	R\$ 26.221,43	R\$ 26.221,43	18/01/2022	13/01/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10732/2022	IMPOSTOS E TAXAS	1	R\$ 10.853,69	R\$ 10.853,69	18/01/2022	13/01/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10732/2022	IMPOSTOS E TAXAS	1	R\$ 30.390,32	R\$ 30.390,32	18/01/2022	13/01/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10732/2022	IMPOSTOS E TAXAS	1	R\$ 4.840,88	R\$ 4.840,88	18/01/2022	13/01/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de	-	KIT DE DESENVOLVIMENTO - MODULOS E INTERFACES	15	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10749/2022	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 130.000,00	R\$ 120.092,44	20/02/2022	25/01/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de	ADC/10685/2021	PENTE DE MEMORIA 16GB	2	R\$ 1.051,56	R\$ 1.051,56	13/02/2022	25/01/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10740/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 924,00	R\$ 924,00	23/02/2022	11/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10750/2022	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R\$ 0,01	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10724/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	750	R\$ 118.087,50	R\$ 118.087,50	10/02/2022	01/02/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10711/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSIC	1	R\$ 39.952,00	R\$ 39.952,00	08/03/2022	07/03/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de	ADC/10748/2022	KIT DE DESENVOLVIMENTO - MODULOS E INTERFACES	14	R\$ 11.618,60	R\$ 11.618,60	31/01/2022	14/02/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10798/2022	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10673/2021	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10742/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	09/03/2022	21/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10742/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	09/03/2022	21/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10742/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	09/03/2022	21/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10742/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	09/03/2022	21/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10742/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	09/03/2022	21/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10755/2022	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.502,56	09/02/2022	08/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10687/2021	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	2	R\$ 4.909,74	R\$ 4.909,74	18/02/2022	10/03/2022	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	15.Indice de Excelencia dos Pontos de Presenca (Po	ADC/10746/2022	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R\$ 6.719,99	R\$ 6.719,99	18/02/2022	21/01/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	DESPESAS C/ TELEFONE E FAX	12	R\$ 25.200,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10756/2022	INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,	1	R\$ 360.000,00	R\$ 35.859,04	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10919/2022	TELEVISOR DE LED	6	R\$ 19.275,36	R\$ 19.275,36	25/05/2022	03/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10919/2022	TELEVISOR DE LED	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.009,56	25/05/2022	03/05/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10734/2022	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 14.880,89	R\$ 14.880,89	04/02/2022	05/04/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicitivas Estrategicas	ADC/10662/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	22/03/2022	07/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10759/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 293.250,80	R\$ 300.934,36	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10759/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 47.275,00	R\$ 48.472,47	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10760/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 105.235,20	R\$ 107.901,32	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10760/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 37.820,00	R\$ 38.777,97	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10761/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 105.235,20	R\$ 107.901,32	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10761/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 56.730,00	R\$ 58.166,96	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10762/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 37.820,00	R\$ 38.777,97	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10763/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 52.617,60	R\$ 53.950,66	21/03/2022	11/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10763/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 37.820,00	R\$ 38.777,97	21/01/2022	11/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10774/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 9.500,00	R\$ 7.860,54	19/03/2022	08/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 327,43	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10702/2021	RECRUTAMENTO, AGENCIAMENTO, SELECAO E COLOCACAO DE MAO-DE-OB	1	R\$ 273.000,00	R\$ 273.000,00	-	-	CANCELADO

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10661/2021	LANCHES E REFEEICOES	1	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	24/02/2022	22/03/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10661/2021	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	24/02/2022	22/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10764/2022	LICENCA DE SW - MANYCAM	1	R\$ 600,00	R\$ 534,62	31/01/2022	08/04/2022	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	12.Indice de Desenvolvimento da Capacitacao	ADC/10765/2022	LICENCA DE SW - HUGGY	2	R\$ 2.050,92	R\$ 2.050,92	31/01/2022	04/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10783/2022	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R\$ 43.000,00	R\$ 42.820,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.Indice de Qualidade das Conexoes Usuaris	ADC/10516/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	13	R\$ 854.100,00	R\$ 854.100,00	05/03/2022	11/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.Indice de Qualidade das Conexoes Usuaris	ADC/10516/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	48	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	05/03/2022	11/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.Indice de Qualidade das Conexoes Usuaris	ADC/10516/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	4	R\$ 400,00	R\$ 400,00	05/03/2022	11/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.Indice de Qualidade das Conexoes Usuaris	ADC/10516/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	156	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	05/03/2022	11/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10517/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	3	R\$ 208.500,00	R\$ 207.330,00	05/03/2022	10/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10517/2021	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	7	R\$ 70,00	R\$ 70,00	05/03/2022	10/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10517/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	92	R\$ 920,00	R\$ 920,00	05/03/2022	10/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10517/2021	PATCH CORD	94	R\$ 3.196,00	R\$ 3.196,00	05/03/2022	10/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10517/2021	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R\$ 20,00	R\$ 20,00	05/03/2022	10/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10517/2021	SISTEMA PON - OLT/ONU	16	R\$ 160,00	R\$ 160,00	05/03/2022	10/08/2022	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	12.Indice de Desenvolvimento da Capacitacao	ADC/10766/2021	LICENCA DE SW - MOVAVI	4	R\$ 579,80	R\$ 579,80	03/04/2022	08/02/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	-	INTERNET	1	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10767/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 40.000,00	R\$ 12.211,06	07/07/2022	13/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10776/2022	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1	R\$ 3.216,05	R\$ 3.216,05	26/03/2022	28/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10776/2022	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 8.045,95	R\$ 8.045,95	26/03/2022	28/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10757/2022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLAN	1	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	08/03/2022	17/03/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10711/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSIC	1	R\$ 4.164,00	R\$ 4.164,00	26/02/2022	07/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10768/2022	CONSULTORIA JURIDICA	1	R\$ 15.000,00	R\$ 17.355,00	12/02/2022	09/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10771/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 720,00	R\$ 588,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10429/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 78.000,00	R\$ 77.400,00	20/04/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10769/2022	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.589,00	R\$ 1.930,00	04/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11066/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 335.401,44	R\$ 221.100,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10726/2022	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	31/01/2022	01/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10781/2022	TRANSCIEVER 10G - XFP - OPTICO ER	2	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00	10/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10777/2022	REGUA/CALHA DE TOMADAS	50	R\$ 14.500,00	R\$ 13.775,00	17/03/2022	25/04/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10773/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO	50	R\$ 5.000,00	R\$ 4.740,50	06/03/2022	22/02/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10751/2022	LICENCA DE SW - METALIB/SFX E VERDE	1	R\$ 86.429,64	R\$ 86.429,64	01/02/2022	16/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10775/2022	ALUGUEL/LEASING MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	04/02/2022	09/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10758/2022	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	04/02/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 348.759,58	R\$ 348.759,58	10/04/2022	10/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10819/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	01/04/2022	04/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10830/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 450,00	R\$ 400,14	08/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10855/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 9.500,00	R\$ 7.876,40	17/04/2022	06/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10855/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.189,75	17/04/2022	06/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10853/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	16	R\$ 27.568,00	R\$ 6.649,28	28/04/2022	19/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10856/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 10.200,00	R\$ 8.334,46	27/04/2022	19/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10856/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.189,75	27/04/2022	19/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10856/2022	MONITOR LED 27"	1	R\$ 2.200,00	R\$ 1.556,38	27/04/2022	19/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10856/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 250,00	R\$ 188,63	27/04/2022	29/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/2021	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 2.888,00	R\$ 2.888,00	25/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/10704/							



ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/9593/2020	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1		R\$ 2.181,41	R\$ 2.181,41	01/04/2022	08/03/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10821/2022	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	02/03/2022	15/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10803/2022	TRANSCIEVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	4		R\$ 34.400,00	R\$ 5.800,00	03/04/2022	09/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10859/2022	NOTEBOOK 14"	1		R\$ 9.500,00	R\$ 7.287,43	16/04/2023	12/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10860/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1		R\$ 1.320,00	R\$ 1.189,75	16/04/2023	19/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10794/2022	HEADSET	1		R\$ 200,00	R\$ 120,53	18/03/2022	28/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10817/2022	LICENCA DE SW - MIRO	2		R\$ 1.200,00	R\$ 971,68	02/03/2022	30/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	-	NOTEBOOK 13"	1		R\$ 6.569,41	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	-	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1		R\$ 130,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10780/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1		R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	12/04/2022	09/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10780/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1		R\$ 4.020,00	R\$ 4.020,00	12/04/2022	09/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10785/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1		R\$ 48.000,00	R\$ 40.260,00	14/04/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10806/2022	DISTRIBUIDOR DE FIBRAS	4		R\$ 240,00	R\$ 237,72	22/03/2022	29/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10806/2022	DISTRIBUIDOR DE FIBRAS	3		R\$ 180,00	R\$ 178,29	22/03/2022	29/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10806/2022	DISTRIBUIDOR DE FIBRAS	4		R\$ 240,00	R\$ 237,72	22/03/2022	29/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10806/2022	DISTRIBUIDOR DE FIBRAS	3		R\$ 180,00	R\$ 178,29	22/03/2022	29/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10806/2022	DISTRIBUIDOR DE FIBRAS	2		R\$ 120,00	R\$ 118,86	22/03/2022	29/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10806/2022	DISTRIBUIDOR DE FIBRAS	2		R\$ 120,00	R\$ 118,86	22/03/2022	29/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	CABO DE FORCA	1		R\$ 500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10845/2022	LICENCA DE SW - DATADOG	0,2		R\$ 4.000,00	R\$ 3.393,60	21/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10818/2022	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1		R\$ 831,00	R\$ 831,00	26/03/2022	31/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10871/2022	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1		R\$ 411.172,05	R\$ 374.851,36	28/04/2022	10/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10871/2022	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1		R\$ 34.636,50	R\$ 126.306,66	28/04/2022	10/05/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10786/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1		R\$ 862,78	R\$ 392,87	17/03/2022	07/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10871/2022	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1		R\$ 300.002,00	R\$ 136.329,30	28/04/2022	10/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10854/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	15		R\$ 203.068,50	R\$ 46.914,60	24/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10854/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	6		R\$ 81.227,40	R\$ 70.503,48	24/04/2022	20/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10871/2022	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1		R\$ 148.357,00	R\$ 135.247,32	28/04/2022	10/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10823/2022	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTU	1		R\$ 11.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	2		R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	MONITOR LCD 24"	2		R\$ 2.460,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2		R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2		R\$ 500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10637/2021	ATENUADOR OPTICO	200		R\$ 4.920,00	R\$ 1.655,00	23/02/2022	24/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	187		R\$ 10.098,00	R\$ 1.132,25	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	20		R\$ 1.251,60	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	4		R\$ 250,32	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	51		R\$ 3.191,58	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	20		R\$ 1.251,60	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	22		R\$ 1.376,76	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	20		R\$ 1.251,60	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	25		R\$ 1.564,50	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	1		R\$ 1,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	-	SERVICOS DE TRANSPORTE	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	1		R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	1		R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10846/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1		R\$ 250,00	R\$ 250,00	03/06/2022	03/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10838/2022	MATERIAL DE MANUTENCAO	15		R\$ 2.700,00	R\$ 4.406,25	02/04/2022	29/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	4		R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	4		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10787/2022	LICENCA DE SW - WATSON	1		R\$ 3.500,00	R\$ 360,25	07/04/2022	18/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10787/2022	LICENCA DE SW - WATSON	1		R\$ 1.207,98	R\$ 1.207,98	17/02/2022	24/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10787/2022	LICENCA DE SW - WATSON	1		R\$ 603,99	R\$ 603,99	17/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10787/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1		R\$ 3.500,00	R\$ 1.327,78	28/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10813/2022	BATERIA PARA NOTEBOOK	1		R\$ 720,00	R\$ 530,00	03/04/2022	18/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10810/2022	HEADSET	1		R\$ 370,00	R\$ 408,44	24/03/2022	31/03/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10845/2022	LICENCA DE SW - DATADOG	0,2		R\$ 4.000,00	R\$ 3.393,60	21/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10774/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1		R\$ 369,10	R\$ 369,10	07/04/2022	27/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10793/2022	CONSULTORIA JURIDICA	1		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	22/02/2022	06/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10793/2022	CONSULTORIA JURIDICA	1		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	22/02/2022	11/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10793/2022	CONSULTORIA JURIDICA	1		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	22/02/2022	08/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10793/2022	CONSULTORIA JURIDICA	1		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	22/02/2022	25/02/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10793/2022	ADVOCACIA	1		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	09/06/2022	14/06/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10845/2022	LICENCA DE SW - DATADOG	0,2		R\$ 4.000,00	R\$ 3.393,60	21/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10824/2022	COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICO	1		R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	01/04/2022	28/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	1		R\$ 8.097,27	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10847/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1		R\$ 25.296,00	R\$ 28.980,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10790/2022	DATLOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI	1		R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	07/03/2022	07/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10820/2022	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1		R\$ 43.015,54	R\$ 39.486,44	03/05/2022	30/04/2022	FINALIZADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10849/2022	MATERIAL DE CONSUMO	1	RS 169,00	RS 230,23	04/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10831/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	25	RS 92.000,00	RS 82.089,25	02/04/2022	25/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10822/2022	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	RS 1.000,00	RS 1.060,00	22/03/2022	30/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	NOTEBOOK 14"	50	RS 350.000,00	RS 291.457,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	NOTEBOOK 14"	50	RS 425.000,00	RS 332.738,50	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	NOTEBOOK 15"	20	RS 180.000,00	RS 166.764,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	DESKTOP SIMONITOR	50	RS 225.000,00	RS 221.141,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	DESKTOP SIMONITOR	50	RS 325.000,00	RS 297.782,50	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	MONITOR LCD 24"	70	RS 140.000,00	RS 111.073,90	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	MONITOR LED 27"	20	RS 90.000,00	RS 37.520,40	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	50	RS 90.000,00	RS 62.299,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	50	RS 10.000,00	RS 8.979,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10851/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALCAAO, CONFIG	50	RS 35.000,00	RS 165.998,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/10811/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	RS 63.472,00	RS 95.993,63	11/03/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	10	RS 452,90	RS 452,90	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	10	RS 452,90	RS 452,90	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	26	RS 1.177,54	RS 1.177,54	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	20	RS 905,80	RS 905,80	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	10	RS 452,90	RS 452,90	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	10	RS 452,90	RS 452,90	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	25	RS 1.132,25	RS 1.132,25	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	25	RS 1.132,25	RS 1.132,25	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	2	RS 90,56	RS 90,56	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	20	RS 733,60	RS 733,60	23/02/2022	25/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	CORDAO OPTICO MONOMODO	4	RS 147,68	RS 147,68	23/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	ATENUADOR OPTICO	50	RS 1.655,00	RS 1.655,00	24/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	ATENUADOR OPTICO	50	RS 1.655,00	RS 1.655,00	24/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10637/2021	ATENUADOR OPTICO	50	RS 1.655,00	RS 1.655,00	24/02/2022	28/02/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10827/2022	ESTOQUE DE MERCADORIA/MATERIAL DE CONSUMO	1	RS 400.000,00	RS 227.700,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10829/2022	PACOTES DE DADOS MOVEIS	1	RS 800.000,00	RS 540.000,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10863/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON	1	RS 1.250,00	RS 1.250,00	13/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10879/2022	LICENCA DE SW - 360DIALOG	1	RS 5.000,00	RS 18,60	23/11/2022	30/09/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10863/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON	11	RS 13.750,00	RS 13.750,00	13/05/2022	30/09/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.Indice de Qualidade das Conexoes Usuaris	ADC/10841/2022	COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICO	75	RS 7.950,00	RS 7.950,00	07/04/2022	15/03/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	10.INDICE DE SATISFACAO COM OS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10832/2022	LICENCA DE SW - SPOT CLOUD ANALYZER	1	RS 87.960,00	RS 87.956,76	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/10839/2022	LICENCA DE SW - EZPROXY	1	RS 318.667,36	RS 294.054,65	07/03/2022	31/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10836/2022	MATERIAL DE MANUTENCAO	1	RS 800,00	RS 1.740,00	20/04/2022	07/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	RS 6.086,15	RS 6.086,15	08/06/2022	27/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SISTEMA DWDM	1	RS 385.586,77	RS 385.586,77	07/05/2022	31/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 87.473,26	RS 87.473,26	07/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	RS 11.747,45	RS 11.747,45	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SISTEMA DWDM	1	RS 516.634,90	RS 516.634,90	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 102.140,49	RS 102.140,49	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	RS 11.747,45	RS 11.747,45	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SISTEMA DWDM	1	RS 474.376,91	RS 474.376,91	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 99.781,96	RS 99.781,96	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	RS 11.747,45	RS 11.747,45	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SISTEMA DWDM	1	RS 457.185,16	RS 457.185,16	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 98.473,09	RS 98.473,09	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	RS 11.747,45	RS 11.747,45	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SISTEMA DWDM	1	RS 300.787,83	RS 300.787,83	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 61.821,84	RS 61.821,84	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	RS 11.747,45	RS 11.747,45	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SISTEMA DWDM	1	RS 295.011,50	RS 295.011,50	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 49.726,63	RS 49.726,63	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SISTEMA DWDM	1	RS 247.649,24	RS 247.649,24	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	RS 48.676,97	RS 48.676,97	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALCAAO, CONFIG	1	RS 3.774,50	RS 3.774,50	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALCAAO, CONFIG	1	RS 29.821,80	RS 29.821,80	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	RACK 44U	5	RS 13.419,35	RS 2.683,87	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	RACK 44U	5	RS 13.419,35	RS 2.683,87	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	RACK 44U	5	RS 13.419,35	RS 2.683,87	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	RACK 44U	5	RS 13.419,35	RS 2.683,87	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10820/2022	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1	RS 34.911,01	RS 34.911,01	03/05/2022	12/04/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9675/2020	CONSULTORIA ORGANIZACAO DE SISTEMA E METODOS	1	RS 11.950,00	RS 0,00	15/03/2022	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	INSTALCAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,	1	RS 70.631,46	RS 70.631,46	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10784/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALCAAO, CONFIG	2	RS 157.188,96	RS 157.188,96	07/05/2022	05/07/2023	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	8.INDICE DE SEGURANCA DA CIBERINFRAESTRUTURA DA RN	-	TREINAMENTO DE PESSOAL	1	R\$ 19.156,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10862/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 13.838,00	R\$ 13.838,00	09/06/2022	28/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10868/2022	ALUGUEL/LEASING MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	25/03/2022	25/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10869/2022	SERVICO DE INSTALCAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 4.263,84	R\$ 4.263,84	24/03/2022	28/04/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	1	R\$ 8.000,00	R\$ 156,67	21/04/2023	14/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	1	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10891/2022	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	6	R\$ 245.700,00	R\$ 245.700,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10835/2022	TRANSPONDER 100 GBPS	2	R\$ 255.597,20	R\$ 127.798,60	25/07/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10835/2022	TRANSPONDER 100 GBPS	2	R\$ 255.597,20	R\$ 127.798,60	25/07/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10835/2022	TRANSCIEVER 100G - OPTICO LR	4	R\$ 13.798,44	R\$ 6.899,22	25/07/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10835/2022	TRANSCIEVER 100G - OPTICO LR	4	R\$ 13.798,44	R\$ 6.899,22	25/07/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10311/2021	KIT DE MONTAGEM DE RACK	2	R\$ 1.031,60	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10835/2022	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	2	R\$ 79.329,04	R\$ 79.329,04	25/07/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10835/2022	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	2	R\$ 79.329,04	R\$ 79.329,04	25/07/2022	13/05/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/9675/2020	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSIC	1	R\$ 11.949,99	R\$ 11.949,99	15/03/2022	30/03/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11186/2022	ADVOCACIA	1	R\$ 14.014,70	R\$ 14.933,11	26/08/022	31/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10887/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 60.000,00	R\$ 69.600,00	19/06/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10870/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 26.062,80	R\$ 23.618,00	30/04/2022	09/05/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10886/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 16.000,00	R\$ 18.900,00	28/05/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10776/2022	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTU	1	R\$ 3.216,04	R\$ 3.216,04	26/03/2022	28/03/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10776/2022	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 8.045,94	R\$ 8.045,94	26/03/2022	05/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10875/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 63.945,00	R\$ 56.000,00	21/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10875/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 15.629,70	R\$ 11.230,51	21/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10876/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 76.734,00	R\$ 67.200,96	21/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10876/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 15.629,70	R\$ 11.230,51	21/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10877/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 57.550,50	R\$ 58.196,48	21/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/10877/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 20.839,60	R\$ 14.974,01	21/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10893/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 58.380,00	R\$ 54.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10871/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	11	R\$ 55.000,00	R\$ 5.845,62	28/04/2022	10/05/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10872/2022	APRESENTACAO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGEN	1	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	17/03/2022	14/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10842/2022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLAN	1	R\$ 111.613,00	R\$ 111.613,00	-	AQUISICAO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10904/2022	PENTE DE MEMORIA 16GB	2	R\$ 2.000,00	R\$ 1.020,24	18/04/2022	30/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10874/2022	PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO TECNIC	1	R\$ 77.999,99	R\$ 77.999,99	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10883/2022	SERVICO DE SUBSIDIACAO DE SOFTWARE	1	R\$ 10.998,90	R\$ 9.581,00	29/03/2022	20/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	5	R\$ 47.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10713/2022	SERVICO DE INSTALCAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.145,00	R\$ 5.145,00	22/03/2022	22/03/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	-	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R\$ 74.240,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10916/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	2	R\$ 600,00	R\$ 788,40	08/04/2022	04/05/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10852/2022	APRESENTACAO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGEN	1	R\$ 81.200,00	R\$ 81.200,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	10.INDICE DE SATISFACAO COM OS SERVICOS AVANCADOS	ADC/10861/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 498.000,00	R\$ 498.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10865/2022	TERAPIAS DE QUALQUER ESPecie DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO	80	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	19/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10866/2022	HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, C	100	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	23/06/2022	30/06/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	5	R\$ 99,30	R\$ 99,30	23/03/2022	09/05/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	1	R\$ 534,50	R\$ 492,70	04/05/2022	30/05/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	5	R\$ 511,55	R\$ 511,55	15/06/2022	24/06/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	5	R\$ 491,85	R\$ 491,85	15/07/2022	28/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	5	R\$ 544,75	R\$ 544,75	15/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	4	R\$ 400,00	R\$ 400,00	09/09/2022	30/09/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	2	R\$ 215,44	R\$ 215,44	13/10/2022	31/10/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	3	R\$ 337,35	R\$ 337,35	21/11/2022	30/11/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucão de Inicialivas Estrategicas	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	4	R\$ 437,36	R\$ 437,36	13/12/2022	28/12/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	7	R\$ 770,84	R\$ 770,84	17/01/2023	17/01/2023	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	7	R\$ 759,64	R\$ 759,64	13/02/2023	27/02/2023	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10878/2022	LICENCA DE SW - TERRAFORM CLOUD	7	R\$ 742,35	R\$ 742,35	15/03/2023	23/03/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	-	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 452,26	R\$ 0,00	-	AQUISICAO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	MONITOR LCD 24"	1	R\$ 1.230,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 250,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10915/2022	MONITOR LCD 24"	1	R\$ 1.230,00	R\$ 1.583,11	13/05/2022	30/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10882/2022	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R\$ 1.226,02	R\$ 1.226,02	25/03/2022	23/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	2	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	MONITOR LED 27"	2	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R\$ 500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 13"	1	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	MONITOR LED 27"	1	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 250,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10825/2022	SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E	1	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	8	R\$ 688,00	R\$ 376,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	TRANSCIEVER 10G - SFP+ - OPTICO LC	50	R\$ 9.500,00	R\$ 11.500,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	3	R\$ 270,00	R\$ 156,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	1	R\$ 92,50	R\$ 56,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	3	R\$ 288,00	R\$ 186,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	1	R\$ 97,60	R\$ 70,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	2	R\$ 200,00	R\$ 146,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	1	R\$ 96,50	R\$ 63,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	5	R\$ 625,00	R\$ 415,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	3	R\$ 420,00	R\$ 309,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentage de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/10897/2022	CORDAO OPTICO MONOMODO	2	R\$ 640,00	R\$ 340,00	27/04/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10892/2022	BATERIA	1	R\$ 740,00	R\$ 750,00	09/04/2022	29/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10905/2022	SERVICO DE INSTALCAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	13/04/2022	17/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10899/2022	SERVICO DE INSTALCAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.500,00	R\$ 183,68	04/05/2022	03/05/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10920/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00	25/05/2022	07/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10917/2022	MONITOR LED 27"	1	R\$ 2.000,00	R\$ 1.490,00	13/04/2022	20/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10840/2022	FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO,	1	R\$ 33.669,99	R\$ 33.669,99	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10885/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	2	R\$ 1.031,60	R\$ 515,80	29/03/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10885/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	2	R\$ 1.031,60	R\$ 515,80	29/03/2022	27/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10890/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 39.943,34	R\$ 44.617,24	04/05/2022	25/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10890/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 47.552,15	R\$ 18.059,40	04/05/2022	25/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10890/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 16.142,23	R\$ 53.044,73	04/05/2022	25/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11042/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 10.200,00	R\$ 6.564,77	29/07/2022	08/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11042/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.245,98	29/07/2022	08/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11042/2022	MONITOR LED 27"	1	R\$ 1.230,00	R\$ 1.876,02	29/07/2022	08/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11042/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R\$ 250,00	R\$ 179,58	29/07/2022	08/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10913/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	R\$ 460,25	R\$ 2.147,43	20/04/2022	17/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10928/2022	CONDICIONADOR DE AR - TETO	2	R\$ 11.800,00	R\$ 19.076,00	01/07/2022	18/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10922/2022	SUPORTE PARA TV	2	R\$ 800,00	R\$ 388,34	11/05/2022	30/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10922/2022	SUPORTE PARA TV	2	R\$ 800,00	R\$ 388,34	11/05/2022	30/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11382/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 6.884,63	R\$ 6.884,63	04/11/2022	05/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11382/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 5.420,36	R\$ 5.420,36	04/11/2022	07/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11382/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R\$ 1.977,98	R\$ 1.977,98	04/11/2022	05/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11382/2022	MONITOR LCD 24"	2	R\$ 2.518,96	R\$ 2.518,96	04/11/2022	05/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11382/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R\$ 285,08	R\$ 285,08	04/11/2022	05/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	3	R\$ 28.500,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10864/2022	HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, C	100	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	05/07/2022	30/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10837/2022	BATERIA	50	R\$ 15.500,00	R\$ 12.940,00	16/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10837/2022	BATERIA	32	R\$ 32.000,00	R\$ 35.916,80	16/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10895/2022	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	3	R\$ 3.522,60	R\$ 3.240,24	01/04/2022	31/05/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10895/2022	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	3	R\$ 3.522,60	R\$ 3.240,24	01/04/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10931/2022	EXTENSAO DE GARANTIA	2	R\$ 492,90	R\$ 243,00	13/07/2022	27/06/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10895/2022	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	3	R\$ 3.522,60	R\$ 3.240,24	01/04/2022	31/05/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10906/2022	SERVICO DE INSTALCAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.945,00	R\$ 2.250,00	11/04/2022	19/05/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10895/2022	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	3	R\$ 3.522,60	R\$ 3.240,24	01/04/2022	31/05/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10895/2022	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	3	R\$ 3.522,60	R\$ 3.240,24	01/04/2022	31/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10926/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 24.521,38	R\$ 20.747,99	25/06/2022	31/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10941/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 34.760,60	R\$ 23.210,54	31/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8734/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	R\$ 1.068,43	R\$ 1.068,43	04/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	-	NOTEBOOK 14"	4	R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/10935/2022	CONTRIBUICOES DE ASSOCIACOES/FILIACOES	1	R\$ 67.500,00	R\$ 62.875,00	10/05/2022	10/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 15.200,00	R\$ 14.979,52	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.153,30	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 9.200,00	R\$ 8.952,60	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.681,10	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 5.200,00	R\$ 5.032,18	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.064,95	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 7.300,00	R\$ 7.021,65	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10933/2022	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.755,42	14/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10911/2022	PUBLICACOES E MARKETING	1	R\$ 19.020,04	R\$ 19.020,04	18/04/2022	13/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10899/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 614,05	R\$ 614,05	26/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10899/2022	MATERIAL DE CONSUMO	1	R\$ 1.610,34	R\$ 1.610,34	27/04/2022	30/04/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10898/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	6	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00	04/05/2022	13/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10925/2022	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R\$ 119.000,00	R\$ 239.827,50	13/05/2022	17/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10907/2022	PATCH CORD	4	R\$ 840,00	R\$ 884,00	28/04/2022	16/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10907/2022	PATCH CORD	2	R\$ 396,00	R\$ 442,00	28/04/2022	16/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10896/2022	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	3	R\$ 7.500,00	R\$ 7.590,00	01/04/2022	30/06/2022	FINALIZADO









SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Inicialivas Estrategicas	ADC/10980/2022	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1	R\$ 240.273,88	R\$ 218.398,08	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Inicialivas Estrategicas	ADC/10981/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 288.000,00	R\$ 240.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicialivas Estrategicas	ADC/10894/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicialivas Estrategicas	ADC/10903/2022	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R\$ 90.000,00	R\$ 66.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10949/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO	1800	R\$ 6.732,00	R\$ 6.732,00	30/05/2022	30/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 286.000,00	R\$ 19.126,39	24/08/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10960/2022	LICENCA DE SW - PIPEDRIVE	1	R\$ 1.000,00	R\$ 309,15	15/07/2022	24/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10954/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 133,11	R\$ 133,11	06/05/2022	10/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentageo de Organizacoes Atendidas com Conecti		SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R\$ 41.800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10956/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 105,95	R\$ 105,95	09/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Serviços Oriundos de Grupos de	ADC/11019/2022	ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	12.Indice de Desenvolvimento da Capacitacao	ADC/10959/2022	LICENCA DE SW - VIMEO PREMIUM	1	R\$ 4.900,00	R\$ 4.608,00	21/06/2022	24/06/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicialivas Estrategicas	ADC/10957/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 126,16	R\$ 126,16	01/06/2022	01/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10969/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	5	R\$ 1.810,15	R\$ 1.810,15	12/07/2022	17/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11015/2022	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SWITCH	20	R\$ 300.000,00	R\$ 929.674,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SWITCH	80	R\$ 800.000,00	R\$ 1.690.390,40	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SWITCH	320	R\$ 2.240.000,00	R\$ 2.298.835,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SWITCH	150	R\$ 600.000,00	R\$ 816.081,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SWITCH	100	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.655.906,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SWITCH	60	R\$ 600.000,00	R\$ 570.478,80	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SWITCH	70	R\$ 350.000,00	R\$ 472.380,30	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	20	R\$ 2.000,00	R\$ 448.993,60	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	80	R\$ 8.000,00	R\$ 980.733,60	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	320	R\$ 32.000,00	R\$ 1.044.160,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	150	R\$ 15.000,00	R\$ 321.084,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	100	R\$ 10.000,00	R\$ 115.487,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	60	R\$ 6.000,00	R\$ 36.442,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	70	R\$ 7.000,00	R\$ 26.947,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	54	R\$ 540.000,00	R\$ 1.296.000,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	54	R\$ 54.000,00	R\$ 1.296.000,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 1G - SFP - ELETRICO T	10	R\$ 1.000,00	R\$ 1.201,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO SX	10	R\$ 8.000,00	R\$ 720,70	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO LX	40	R\$ 8.000,00	R\$ 5.525,60	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO ZX	30	R\$ 7.500,00	R\$ 15.315,90	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	40	R\$ 4.000,00	R\$ 6.727,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	30	R\$ 4.500,00	R\$ 6.486,60	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	20	R\$ 4.000,00	R\$ 9.850,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - SFP - OPTICO SR	10	R\$ 3.000,00	R\$ 1.441,50	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	200	R\$ 100.000,00	R\$ 42.044,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	200	R\$ 120.000,00	R\$ 311.122,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ZR	100	R\$ 80.000,00	R\$ 255.264,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	40	R\$ 32.000,00	R\$ 18.739,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	40	R\$ 40.000,00	R\$ 20.661,20	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 40G - QSFP+ - 4X10G OPTICO SR	5	R\$ 5.000,00	R\$ 1.771,85	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 40G - QSFP+ - 4X10G OPTICO LR	10	R\$ 15.000,00	R\$ 17.958,60	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 40G - QSFP+ - 4X10G OPTICO ER	10	R\$ 20.000,00	R\$ 45.527,10	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO SR4	2	R\$ 4.000,00	R\$ 1.069,10	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO LR4	40	R\$ 100.000,00	R\$ 107.871,60	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO ER4	40	R\$ 120.000,00	R\$ 539.358,40	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO ZR4	20	R\$ 80.000,00	R\$ 376.590,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	50	R\$ 50.000,00	R\$ 75.678,50	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USU	ADC/10983/2022	TRANSCEIVER 10G - COLORIDO	20	R\$ 30.000,00	R\$ 23.904,80	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	6.Indice de Disponibilidade Media das Conexoes Usu	ADC/11017/2022	PATCH CORD	36	R\$ 3.240,00	R\$ 817,56	16/06/2022	30/06/2022	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	12.INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA CAPACITACAO	-	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	-	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	-	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1	R\$ 69.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10971/2022	PENTE DE MEMORIA 16GB	5	R\$ 3.000,00	R\$ 3.898,55	30/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10972/2022	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	5	R\$ 1.850,00	R\$ 1.230,00	30/05/2022	28/06/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Inicialivas Estrategicas	ADC/10952/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 20.832,84	R\$ 20.832,84	09/08/2022	30/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10984/2022	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 375,00	R\$ 375,60	23/05/2022	31/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10985/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 16.845,60	R\$ 20.424,19	23/05/2022	28/06/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicialivas Estrategicas	ADC/11000/2022	LANCHES E REFEICOES	1	R\$ 40.000,00	R\$ 27.562,70	30/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO

EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	-	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11012/2022	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 8.158,86	R\$ 8.158,86	05/08/2022	22/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/10962/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 2.543,80	R\$ 2.543,80	09/08/2022	22/08/2022	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	15.Indice de Excelencia dos Pontos de Presenca (Po	ADC/10994/2022	CONDICIONADOR DE AR - PAREDE	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.458,00	06/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11004/2022	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 210.457,26	R\$ 368.013,50	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10833/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 249.780,00	R\$ 249.780,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10833/2022	SUPOORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 114.301,44	R\$ 114.301,44	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 118.748,54	R\$ 118.748,54	04/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R\$ 300.731,12	R\$ 300.731,12	04/08/2022	29/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8734/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	R\$ 4.184,42	R\$ 4.184,42	04/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/8734/2019	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	R\$ 3.414,92	R\$ 3.414,92	04/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11005/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 46.833,01	R\$ 60.375,90	13/07/2022	28/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11005/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 1.874,88	R\$ 3.474,57	13/07/2022	28/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11021/2022	ADAPTADOR QSFP PARA SFP	14	R\$ 7.000,00	R\$ 7.081,76	18/07/2022	28/06/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11027/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.138,21	06/06/2022	14/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10960/2022	LICENCA DE SW - PIPEDRIVE	1	R\$ 593,55	R\$ 326,92	15/06/2022	28/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10960/2022	LICENCA DE SW - PIPEDRIVE	1	R\$ 266,63	R\$ 266,63	14/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/10988/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	05/07/2022	26/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.Indice de Qualidade das Conexoes Usuaris	ADC/10934/2022	PATCH CORD	100	R\$ 699,00	R\$ 699,00	10/08/2022	11/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 50.668,00	R\$ 50.668,00	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 16.973,11	R\$ 16.973,11	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 1.646,65	R\$ 1.646,65	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 7.599,90	R\$ 7.599,90	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 19.126,42	R\$ 19.126,42	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 1.013,32	R\$ 1.013,32	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 45.903,40	R\$ 45.903,40	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 9.499,88	R\$ 9.499,88	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 8.866,55	R\$ 8.866,55	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 4.053,28	R\$ 4.053,28	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 17.733,10	R\$ 17.733,10	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 9.499,88	R\$ 9.499,88	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 66.499,13	R\$ 66.499,13	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 1.310,98	R\$ 1.310,98	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 728,32	R\$ 728,32	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 2.330,64	R\$ 2.330,64	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10976/2022	LICENCA DE SW - JIRA	1	R\$ 1.585,85	R\$ 1.585,85	17/05/2022	27/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11106/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 56.641,69	R\$ 53.289,62	27/07/2022	29/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11106/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 16.400,32	R\$ 15.429,74	27/07/2022	29/08/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/10977/2022	EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	1	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00	17/06/2022	27/10/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/10979/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 5.645,00	R\$ 5.645,00	22/06/2022	29/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11023/2022	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	4	R\$ 2.800,00	R\$ 4.680,00	15/06/2022	30/06/2022	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	15. INDICE DE MATUREZADE DOS PONTOS DE PRESENCIA (P	ADC/11014/2022	SISTEMA DE CFTV E DVR	6	R\$ 8.796,00	R\$ 7.539,50	18/06/2022	26/07/2022	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	15.Indice de Excelencia dos Pontos de Presenca (Po		MATERIAL DE INFORMATICA	4	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	15.Indice de Excelencia dos Pontos de Presenca (Po		MATERIAL DE ESCRITORIO	6	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11001/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	06/07/2022	14/07/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/11054/2022	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	3	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	07/09/2022	30/09/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/11060/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	6	R\$ 120.480,00	R\$ 124.800,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11043/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	06/06/2022	07/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11010/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	18	R\$ 6.840,00	R\$ 6.516,54	02/07/2022	10/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11022/2022	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R\$ 408.500,00	R\$ 408.500,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11041/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 4.235,00	R\$ 4.235,00	06/06/2022	07/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10767/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 12.211,06	R\$ 12.211,06	07/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/10767/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 12.211,08	R\$ 6.105,54	07/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/10767/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 6.105,54	R\$ 6.105,54	07/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11018/2022	CABO OPTICO	1	R\$ 4.072,30	R\$ 4.845,64	25/07/2022	30/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga		LICENCA DE SW - HUGGY	1	R\$ 12.757,06	R\$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11071/2022	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	8	R\$ 8.000,00	R\$ 8.792,00	14/08/2022	15/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11071/2022	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	8	R\$ 8.000,00	R\$ 8.792,00	14/08/2022	15/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11072/2022	PENTE DE MEMORIA 16GB	8	R\$ 4.000,00	R\$ 3.165,04	04/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/10982/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	5	R\$ 2.875,60	R\$ 2.875,60	27/06/2022	30/06/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOCIS	1	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOCIS	1	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOCIS	12	R\$ 20.790,00	R\$ 20.790,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOCIS	14	R\$ 8.085,00	R\$ 8.085,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOCIS	1	R\$ 525,00	R\$ 525,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOCIS	12	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOCIS	2	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSIC	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11002/2022	PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSIC	1	R\$ 5.162,75	R\$ 5.162,75	04/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11024/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 1.461,28	R\$ 1.461,28	15/07/2022	26/07/2022	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	15.Indice de Excelencia dos Pontos de Presenca (Po	ADC/11075/2022	CADEIRA FIXA SEM BRACO	6	R\$ 1.920,00	R\$ 2.185,56	29/07/2022	29/07/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10829/2022	PACOTES DE DADOS MOVEIS	1	R\$ 800.000,00	R\$ 594.600,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11337/2022	NOTEBOOK 14"	4	R\$ 29.654,14	R\$ 29.614,48	30/10/2022	30/09/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11052/2022	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	8	R\$ 5.912,00	R\$ 6.007,92	09/07/2022	21/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11044/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00	06/06/2022	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11040/2022	SWITCH	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.299,00	20/06/2022	21/06/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11029/2022	LICENCA DE SW - FIGMA PROFESSIONAL	1	R\$ 1.080,00	R\$ 70,80	02/08/2022	28/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11083/2022	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	12	R\$ 1.021,80	R\$ 1.021,44	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11031/2022	LICENCA DE SW - ADOBE ACROBAT	3	R\$ 2.628,00	R\$ 2.526,24	02/08/2022	30/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11381/2022	NOTEBOOK 14"	4	R\$ 25.658,22	R\$ 25.658,52	04/11/2022	07/10/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/11120/2022	ROTEADOR (ROUTER)	12	R\$ 2.842.800,00	R\$ 6.612.285,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/11120/2022	ROTEADOR (ROUTER)	36	R\$ 2.224.800,00	R\$ 8.187.615,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/11120/2022	ROTEADOR (ROUTER)	15	R\$ 618.000,00	R\$ 3.032.605,80	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/11120/2022	ROTEADOR (ROUTER)	112	R\$ 1.153.600,00	R\$ 4.456.659,20	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/11120/2022	ROTEADOR (ROUTER)	188	R\$ 871.380,00	R\$ 900.882,84	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/11120/2022	ROTEADOR (ROUTER)	174	R\$ 403.245,00	R\$ 468.100,02	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	10.INDICE DE SATISFACAO COM OS SERVICOS AVANCADOS	ADC/11099/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 101.655,18	R\$ 178.800,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11356/2022	NOTEBOOK 14"	5	R\$ 27.101,80	R\$ 32.073,15	30/10/2022	23/09/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11033/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	R\$ 351,04	R\$ 351,04	03/06/2022	10/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11033/2022	KIT DE MONTAGEM DE RACK	1	R\$ 489,61	R\$ 489,61	03/06/2022	10/06/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11016/2022	LICENCA DE SW - METALIB/SFX E VERDE	1	R\$ 96.204,73	R\$ 96.204,73	21/06/2022	30/06/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11000/2022	ALUGUELOCACAO - ESPACO FISICO	1	R\$ 45.335,30	R\$ 45.335,30	22/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11009/2022	APRESENTACAO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGEN	1	R\$ 31.489,50	R\$ 31.489,50	09/06/2022	14/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11009/2022	APRESENTACAO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGEN	2	R\$ 31.489,50	R\$ 31.489,50	18/09/2022	18/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/10812/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 5.170,00	R\$ 5.170,00	15/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11039/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 24.000,00	R\$ 22.400,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11038/2022	BATERIA	10	R\$ 980,00	R\$ 1.120,00	02/07/2022	19/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11061/2022	LICENCA DE SW - XMIND	1	R\$ 300,00	R\$ 244,86	09/07/2022	28/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11030/2022	MONITOR LED 27"	2	R\$ 3.200,00	R\$ 3.383,14	09/07/2022	30/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11059/2022	MONITOR LED 27"	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.697,40	09/07/2022	20/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11045/2022	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1	R\$ 8.950,00	R\$ 4.900,00	28/06/2022	23/06/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11113/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	12	R\$ 41.400,00	R\$ 33.120,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11028/2022	LICENCA DE SW - MIRO	1	R\$ 410,49	R\$ 410,49	01/06/2022	31/05/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/11058/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON	1	R\$ 4.600,00	R\$ 611,55	09/06/2022	28/02/2023	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11050/2022	ADVOCACIA	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	07/07/2022	14/06/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11034/2022	LICENCA DE SW - FIGMA PROFESSIONAL	1	R\$ 217,14	R\$ 217,14	03/07/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11035/2022	LICENCA DE SW - VYOND	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.933,56	06/07/2022	31/05/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11046/2022	LICENCA DE SW - HUGGY	1	R\$ 2.378,40	R\$ 2.378,40	09/07/2022	17/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11155/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 5.420,36	R\$ 32.347,67	13/10/2022	31/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11155/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALCACAO, CONFIG	1	R\$ 994,27	R\$ 994,27	13/10/2022	31/08/2022	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	12.Indice de Desenvolvimento da Capacitacao	ADC/11036/2022	LICENCA DE SW - VEED IO	1	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	06/07/2022	31/05/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11067/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 32.130,00	R\$ 32.130,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11067/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 32.130,00	R\$ 32.130,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11067/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 32.130,00	R\$ 32.130,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/11067/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R\$ 32.130,00	R\$ 32.130,00	08/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	12.Indice de Desenvolvimento da Capacitacao	ADC/11051/2022	LICENCA DE SW - SURVEY MONKEY	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	15/07/2022	29/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11074/2022	LICENCA DE SW - VMWARE	4	R\$ 84.000,00	R\$ 56.012,96	25/08/2022	30/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11074/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALCACAO, CONFIG	4	R\$ 27.600,00	R\$ 26.263,36	25/08/2022	09/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11306/2022	NOTEBOOK 14"	4	R\$ 85.243,02	R\$ 85.243,02	20/10/2022	30/09/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11155/2022	NOTEBOOK 14"	1	R\$ 32.347,67	R\$ 32.347,67	13/10/2022	03/08/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Inicitivas Estrategicas	ADC/11265/2022	DESPESAS C/ FRETES	1	R\$ 743,31	R\$ 743,41	29/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/11096/2022	SERVICOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	1	R\$ 43.000,04	R\$ 43.000,04	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11080/2022	LICENCA DE SW - MIRO	10	R\$ 6.000,00	R\$ 3.616,00	05/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Servicos Oriundos de Grupos de	ADC/11095/2022	NOTEBOOK 14"	2	R\$ 16.081,92	R\$ 16.081,92	25/08/2022	03/08/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Servicos Oriundos de Grupos de	ADC/11095/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R\$ 1.977,98	R\$ 1.977,98	25/08/2022	30/09/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Servicos Oriundos de Grupos de	ADC/11095/2022	MONITOR LED 27"	2	R\$ 2.978,14	R\$ 2.978,14	25/08/2022	30/09/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Servicos Oriundos de Grupos de	ADC/11095/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R\$ 285,08	R\$ 285,08	25/08/2022	30/09/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Servicos Oriundos de Grupos de	ADC/11095/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R\$ 285,08	R\$ 285,08	25/08/2022	30/09/2022	FINALIZADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11378/2022	NOTEBOOK 14"		3	R\$ 19.964,31	R\$ 22.677,12	04/11/2022	13/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11068/2022	COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICO		1	R\$ 900,00	R\$ 811,32	14/07/2022	28/07/2022	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.Taxa de Oferta de Servicos Orlundos de Grupos de	ADC/11055/2022	NOTEBOOK 14"		1	R\$ 5.420,36	R\$ 5.420,36	20/08/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11157/2022	MONITOR LCD 24"		1	R\$ 1.536,85	R\$ 1.536,85	13/10/2022	27/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11379/2022	NOTEBOOK 14"		1	R\$ 5.420,36	R\$ 5.420,36	04/11/2022	07/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11379/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT		1	R\$ 988,99	R\$ 988,99	04/11/2022	05/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11379/2022	MONITOR LCD 24"		1	R\$ 1.259,48	R\$ 1.259,48	04/11/2022	05/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11379/2022	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED		1	R\$ 142,54	R\$ 142,54	04/11/2022	05/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11045/2022	MATERIAS PROMOCIONAIS		1000	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	14/06/2022	23/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11056/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,		1	R\$ 564,00	R\$ 564,00	28/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11093/2022	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI		24	R\$ 33.247,44	R\$ 33.247,44	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11306/2022	NOTEBOOK 14"		2	R\$ 85.243,02	R\$ 85.243,02	20/10/2022	30/09/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11052/2022	TRANSCIEVER 10G - BI-DIRECIONAL BX		8	R\$ 3.004,00	R\$ 3.004,00	09/06/2022	30/06/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11058/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON		1	R\$ 447,69	R\$ 447,69	23/09/2022	30/09/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11058/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON		1	R\$ 759,37	R\$ 759,37	11/10/2022	31/10/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11058/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON		1	R\$ 760,34	R\$ 760,34	21/11/2022	30/11/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11058/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON		1	R\$ 753,40	R\$ 753,40	12/12/2022	21/12/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/11058/2022	LICENCA DE SW - IBM WATSON		1	R\$ 758,45	R\$ 758,45	19/01/2023	31/01/2023	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11086/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG		1	R\$ 2.500,00	R\$ 1.122,65	18/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11186/2022	ADVOCACIA		1	R\$ 32.581,81	R\$ 32.581,81	26/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11085/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG		1	R\$ 1.107,90	R\$ 1.077,90	03/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11379/2022	NOTEBOOK 14"		9	R\$ 48.783,24	R\$ 48.783,24	04/11/2022	07/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11425/2022	NOTEBOOK 14"		11	R\$ 81.439,82	R\$ 81.439,82	30/11/2022	09/11/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/10931/2022	EXTENSAO DE GARANTIA		1	R\$ 249,90	R\$ 249,90	20/06/2022	27/06/2022	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	15.Indice de Excelencia dos Pontos de Presenca (Po	ADC/11014/2022	INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,		1	R\$ 2.110,54	R\$ 2.110,54	06/07/2022	26/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11084/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG		1	R\$ 1.107,90	R\$ 1.077,90	03/08/2022	04/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		20	R\$ 300,00	R\$ 406,60	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		100	R\$ 1.500,00	R\$ 2.033,00	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		30	R\$ 450,00	R\$ 605,10	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		10	R\$ 200,00	R\$ 251,10	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		20	R\$ 400,00	R\$ 500,40	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		20	R\$ 400,00	R\$ 499,20	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 250,00	R\$ 173,60	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 250,00	R\$ 173,25	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		10	R\$ 500,00	R\$ 345,70	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		10	R\$ 200,00	R\$ 416,80	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		35	R\$ 700,00	R\$ 1.453,20	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 100,00	R\$ 206,95	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 150,00	R\$ 261,35	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 150,00	R\$ 260,50	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 150,00	R\$ 259,85	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 400,00	R\$ 366,80	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 400,00	R\$ 366,10	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11103/2022	PATCH CORD		5	R\$ 400,00	R\$ 365,30	02/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/11053/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL		1	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	15/07/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11308/2022	NOTEBOOK 14"		3	R\$ 60.495,55	R\$ 60.495,55	20/10/2022	15/09/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11308/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT		3	R\$ 2.966,97	R\$ 2.966,97	20/10/2022	30/09/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11308/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG		3	R\$ 2.982,81	R\$ 0,00	20/10/2022	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11309/2022	NOTEBOOK 13"		1	R\$ 12.000,00	R\$ 10.244,00	28/10/2022	27/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11309/2022	REPLICADOR DE PORTA E/PORT		1	R\$ 11.537,11	R\$ 11.537,11	28/10/2022	24/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11309/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG		1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.644,50	28/10/2022	24/10/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10800/2022	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN		1	R\$ 5.100.000,00	R\$ 8.787.838,80	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11154/2022	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA		1	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execuciao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11081/2022	MATERIAL DE CONSUMO		400	R\$ 2.760,00	R\$ 3.120,00	23/07/2022	12/07/2022	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	16.Indice de Satisfacao das Partes Interessadas	ADC/11122/2022	CABO OPTICO		1	R\$ 40.091,80	R\$ 38.803,88	07/09/2022	29/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/11112/2022	SERVICO DE BANDA LARGA PARA USO EM PROJETOS, EVENTOS E CONGE		1	R\$ 14.328,00	R\$ 28.656,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/11092/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL		1	R\$ 1.444,00	R\$ 2.888,00	12/08/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/11092/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL		1	R\$ 1.444,00	R\$ 2.888,00	12/08/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/11092/2022	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL		1	R\$ 1.444,00	R\$ 2.888,00	12/08/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11079/2022	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL		1	R\$ 400,00	R\$ 0,00	22/07/2022	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/11108/2022	MODULO DE SEGURANCA (HSM)		2	R\$ 44.100,00	R\$ 44.100,00	16/10/2022	31/08/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/11108/2022	LICENCA DE SW - KNET		2	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	16/10/2022	31/08/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/11108/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG		2	R\$ 289,90	R\$ 289,90	16/10/2022	31/08/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/11102/2022	RACK COFRE		2	R\$ 24.000,00	R\$ 46.883,42	10/12/2022	08/02/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11156/2022	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA		1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	22/11/2022	10/11/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11098/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,		1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	28/07/2022	14/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11091/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO		1	R\$ 380,00	R\$ 362,03	08/07/2022	06/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11089/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO		1	R\$ 380,00	R\$ 362,03	08/07/2022	06/07/2022	FINALIZADO

EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11088/2022	LICENCA DE SW - DATADOG	1	R\$ 95,93	R\$ 95,93	23/07/2022	30/06/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11100/2022	LICENCA DE SW - FORTICS SZ.CHAT	1	R\$ 9.192,00	R\$ 7.068,00	30/07/2022	19/09/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11090/2022	LICENCA DE SW - KRISP	25	R\$ 7.625,00	R\$ 7.850,00	27/07/2022	31/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11168/2022	LICENCA DE SW - CANVA	1	R\$ 289,90	R\$ 289,90	18/07/2022	31/08/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10828/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/11078/2022	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1	R\$ 400,00	R\$ 0,00	29/07/2022	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11180/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 19.490,00	R\$ 19.490,00	27/07/2022	16/09/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11128/2022	LICENCA DE SW - ADOBE ACROBAT	2	R\$ 1.752,00	R\$ 1.983,46	21/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11079/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO	1	R\$ 454,99	R\$ 454,99	11/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	8.Indice de Seguranca da Ciberinfraestrutura da RN	ADC/11204/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 1.077,90	R\$ 1.077,90	26/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9711/2020	ASSISTENCIA TECNICA	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	02/07/2022	24/06/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11114/2022	MULTIMETRO DIGITAL	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.150,47	17/09/2022	20/09/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11114/2022	TRENA LASER	2	R\$ 3.600,00	R\$ 4.239,22	17/09/2022	20/09/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11107/2022	LICENCA DE SW - AUTODESK	5	R\$ 8.500,00	R\$ 10.077,90	12/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11107/2022	LICENCA DE SW - AUTODESK	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.747,65	12/07/2022	31/07/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11141/2022	LICENCA DE SW - FIGMA PROFESSIONAL	5	R\$ 930,00	R\$ 965,55	06/09/2022	28/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11115/2022	ETIQUETADORA DE CABOS E MATERIAIS	2	R\$ 800,00	R\$ 709,50	03/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11115/2022	MATERIAL DE CONSUMO	6	R\$ 366,00	R\$ 190,68	03/08/2022	31/07/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/10737/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 300.000,00	R\$ 492.800,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11020/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11078/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO	1	R\$ 599,99	R\$ 599,99	11/07/2022	20/07/2022	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11094/2022	NOTEBOOK 14"	2	R\$ 13.877,54	R\$ 13.877,54	25/08/2022	03/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11003/2022	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1	R\$ 3.312.749,08	R\$ 3.312.749,08	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/11153/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	1	R\$ 105.252,00	R\$ 105.252,00	-	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11111/2022	LICENCA DE SW - HUGGY	1	R\$ 1.139,40	R\$ 1.139,40	16/07/2022	19/07/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/11130/2022	SISTEMA DWDM	1	R\$ 180.000,00	R\$ 177.344,99	13/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/10826/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 424.517,90	R\$ 925.399,90	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTI	ADC/10848/2022	ACORDO DE COOPERACAO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/11145/2022	LICENCA DE SW - PDF - TOOLS.COM	1	R\$ 11.220,00	R\$ 10.893,60	12/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11126/2022	MATERIAL DE MANUTENCAO	1	R\$ 1.092,84	R\$ 1.092,84	13/07/2022	29/08/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11127/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	13/07/2022	09/09/2022	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/11144/2022	MESA DE TRABALHO SEM PAINEL	2	R\$ 2.381,60	R\$ 2.126,24	30/07/2022	15/08/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/11150/2022	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R\$ 6.320,00	R\$ 6.320,00	12/08/2022	21/07/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/11201/2022	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R\$ 150.000,00	R\$ 110.400,00	-	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11100/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 1.104,00	R\$ 1.104,00	25/08/2022	31/08/2022	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/11100/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	26/08/2022	19/09/2022	FINALIZADO